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EinfUhrung

Einleitung

Das vorliegende Schulungshandbuch wurde fur die grundlegenden Schritte bei der Erstellung einer Ausschreibung, deren
Vergabe und Abrechnung sowie fur das anschlieRende Kostenmanagement entwickelt.

Vorwissen ist nicht erforderlich, allerdings sollte der Anwender tiber Grundkenntnisse Uber das Betriebssystem auf seinem
Computer verfigen.

Der hier beschriebene Weg von der Erstellung einer Gewerkestruktur bis zur Eingabe von Freigaben ist eine von mehreren
Varianten. Abwandlungen in der Erstellung ergeben sich durch die Grundlagen, auf die der Benutzer zugreifen kann. So ist z. B.
beim Aufbau der Gliederungsstruktur maf3gebend, ob die Daten manuell eingegeben werden, ein Mutter-Leistungsverzeichnis
hinzugezogen wird oder die Positionen aus einer Textbibliothek enthnommen werden. Grundséatzlich kbnnen manche
Arbeitsschritte auch verkiirzt werden, doch um einen grundlegenden Einblick in den Aufbau von BUILDUP zu erhalten, sehen
wir davon ab, alle Mdglichkeiten aufzuzeigen.

BUILDUP 6ffnen

Bei der Installation wird ein Symbol mit dem Namen BUILDUP auf dem Desktop eingerichtet.
]|
-,y - . .

Klicken Sie dieses Symbol doppelt an. BUILDUP wird gedffnet.

BUILDUP Login X
® Login oo
er - - -

[==%] Tragen Sie lhre Yerbindungsdaten ein '.
Verbindungsdaten
Servername Mandant
SERVERNAME DEMO
Benutzername Passwort
DEMO
Windows Authentifizierung Passwort speichern

| Exklusiver Zugriff

Sprache
Deutsch (Deutschland) -

Verbindungsart
Named Pipe -

Datenkomprimierung _
Keine (fir schnelle LAN Verbindungen) -

Port: Pipe-Name:
8193 buildupserver

Notfall-Login ...

Erweitert Login Abbrechen
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Bildschirmaufbau

Die Benutzeroberflache ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihre Projekte von BUILDUP. Von hier aus kénnen Sie auf alle Module
zugreifen und bearbeiten. Die optimale Bearbeitungsgrofe fur dieses Programmfenster ist die VollbildgroRe.

R Be s BUILDUP & Titellei > = - MO X

Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein

= = Q [&

ek Sonstiges chau

Anledsg/Offnen Ausgabe Bearbeiten 2Zwischenablage
en X
TN \ Schaltflach Gruppe

Systemmeniifeld

Zeichen Absatz Einfligen &

Termine rund um BUILDUP

Hier kénnen Sie nach aktuellef Updates suchen @ Multifunktionsleiste

oder
Meniiband

Navigation Neuigkeiten rund um BUILDUP

Systeminfo Fortschrittsanzeige
! [ Bovesofware
= Il
Titelleiste

Innerhalb des Programms wird in der Titelleiste angegeben, in welchem Programmbereich Sie sich befinden
(Projektbearbeitung, Mengenermittlung, Bibliothek usw.). Hier werden die entsprechenden Informationen wie z.B. Projekt-Nr.,
Name der Bibliothek usw. angezeigt. Im Vollbildmodus, wird die Titelleiste noch durch einige Icons erganzt.

Schaltflache

Eine Schaltflache ist mit einer bestimmten Funktion hinterlegt. Sobald man mit der linken Maustaste auf eine Schaltflache
driickt, wird diese Funktion ausgefiihrt. Leicht grau dargestellte Schaltflachen sind an dieser Stelle des Programmablaufes nicht
verfugbar. Die Schaltflachen sind entsprechend ihres inhaltlichen und funktionalen Zusammenhangs in Gruppen angeordnet.
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Musterdaten einlesen

Die Musterdaten miissen Sie nur einlesen, wenn Sie die Vollversion installiert haben. Bei der Testversion werden diese Daten
automatisch mit installiert.

Musterprojekte einlesen (AVA und Kostenmanagement)

Der Einstieg in die Arbeit mit BUILDUP wird lhnen leichter fallen, wenn Sie anhand von Musterprojekten den Aufbau eines
Projektes einsehen kénnen. Wir haben lhnen daher verschiedene Beispielprojekte zur Verfigung gestellt. Das Einlesen der
Daten geschieht wie folgt:

Wahlen Sie im Menu Datensicherung / Ruicksicherung / Datensicherungsdatei.

Im folgenden Auswahlfenster wahlen Sie zunéchst den Laufwerksbuchstaben fir das DVD Laufwerk aus. Nun erscheinen im
Dateiauswahlfenster alle Verzeichnisse, die auf der DVD enthalten sind. Wechseln Sie durch einen Doppelklick in das
Verzeichnis "Demodat”. Hier erscheinen alle verfiigbaren Musterprojekte:

&5 THOCH.but
2HOCH.but
3TIEF.but
= 4ELT.but
R SHSKL.but
R BGALAbut
Klicken Sie das einzulesende Projekt an und bestétigen mit der Schaltflache OK. Das ausgewahlte Projekt erscheint in der

Projektibersicht und kann gedffnet werden. Diesen Vorgang kdnnen Sie so oft wiederholen, bis alle Musterprojekte eingelesen
sind.

Musterbibliothek einlesen

Damit Sie sofort mit der Arbeit mit Standardtexten beginnen kénnen, stellen wir lhnen fiir die Bearbeitung flnf Bibliotheken
ausgewahlter Leistungsbereiche der HeinzeBauDatenbank, der sirAdos-, und der Bruns-Texte zur Verfigung. Das Installieren
der Texte verlauft ahnlich wie das Einlesen der Musterprojekte. Wahlen Sie im Meni Datensicherung / Ricksicherung /
Datensicherungsdatei.

Im nachfolgend gedffneten Auswahlfenster wahlen Sie zunachst den Laufwerksbuchstaben fir das DVD Laufwerk aus.
AnschlieRend erscheinen im Dateiauswahlfenster alle Verzeichnisse, die auf der DVD enthalten sind. Wechseln Sie durch
Doppelklick in das Verzeichnis "Demodat”. Hier erscheinen alle verfiigbaren Musterbibliotheken:

Bruns Katalog 2009-2010.but

Eigene Mustertexte.but

HEBO Auswahlpositionen.but

Herstellertexte. but

sirfdos Mustertexte. but

Klicken Sie die einzulesende Musterbibliothek an und bestétigen mit der Schaltflache OK. Die ausgewahlte Musterbibliothek
erscheint.

Musteradressen einlesen

Damit Sie sich von der Flexibilitat unserer Adressenverwaltung liberzeugen koénnen, stellen wir lhnen auch Musteradressen zur
Verfuigung gestellt. Das Einlesen der Daten geschieht wie folgt:
Wabhlen Sie im Menu Datensicherung / Riicksicherung / Datensicherungsdatei.

Im nachfolgend geoffneten Auswahlfenster wéhlen Sie zunéchst den Laufwerksbuchstaben fur das DVD Laufwerk

aus. AnschlieRend erscheinen im Dateiauswahlfenster alle Verzeichnisse, die auf der DVD enthalten sind. Wechseln Sie durch
Doppelklick auf das Verzeichnis "Demodat”. Durch Bestatigen der Schaltflache OK gelangen Sie zum Auswahlfenster. Hier
klicken Sie auf die Datei "Adressen.but".

Einfiihrung



Allgemeine Funktionen

Allgemeine Funktionen in der Baumstruktur

Die Gliederung der Daten wird in Abh&éngigkeit vom aktuellen Datenfenster im linken Bildschirmbereich in einer Gbersichtlichen
Baumstruktur dargestellt. Dieser Baum orientiert sich in seiner Gestaltung eng am Windows-Explorer.

Die Strukturebenen werden mit verschiedenen Symbolen versehen.

Eine Ebene, die weiter unterteilt ist, erhalt vor dem eigentlichen Ebenensymbol ein zusétzliches Kontrollkastchen fiir die
Statusangabe:

Der Baum der Ebenengliederung ist zusammengeklappt.

Der Baum der Ebenengliederung ist nicht zusammengeklappt; die Untergliederungsebenen werden angezeigt.

Ebenen, die nicht untergliedert sind, verfiigen nicht tiber dieses Statussymbol.

Man kann den Baum einer zusammengeklappten Ebenenstruktur durch einen Doppelklick auf das entsprechende
Ebenensymbol oder Anklicken des + Symbols aufklappen. Durch einen erneuten Doppelklick auf den Eintrag wird die
Baumstruktur wieder zugeklappt.

Allgemeine Funktionen in den Tabellen

Werden Daten in tabellarischer Form am Bildschirm dargestellt, so stehen Ihnen immer die folgenden Funktionen fur die
Bearbeitung zur Verfiigung. Bei Fenstern, die eine Eingabe vom Benutzer verlangen — z. B. die Projektiibersicht — kénnen Sie
die Funktionen nicht Uber das Meni oder die Toolbar-Schaltflachen aufrufen. Hier bleibt Ihnen nur der Aufruf Uber die Tastatur.

Nicht alle Tabellen erlauben eine Mehrfachselektion sowie das Einfrieren von Spalten.

In Abhé&ngigkeit vom aktuellen Bearbeitungsstand / Bearbeitungsfenster hat man die Mdglichkeit, die jeweiligen Daten (Ebenen,
Positionen, Mengenermittlung, Zahlungsfreigaben usw.) iber die Zwischenablage von Windows zu bearbeiten. Die allgemeinen
Funktionen kdnnen Uber die rechte Maustaste aufgerufen werden.

Datensatze verandern

Wollen Sie die aktuell angezeigten Datenséatze veréndern, so missen Sie mit Hilfe dieser Funktion ’, eine Schreibsperre
setzen. Damit sind die Daten fir alle anderen Anwender gesperrt und kénnen nur gelesen werden. Die Sperre wird erst dann
wieder aufgehoben, wenn Sie eine vollstédndige Speicherung oder eine Aktualisierung der Daten durchfiihren.

Diese Sperre wird automatisch gesetzt, wenn Sie das Projekt, die Bibliothek o. &. exklusiv 6ffnen.

(Daten) ausschneiden

Der aktuelle Datensatz bzw. die markierten Datenséatze werden nach einer Sicherheitsabfrage in der Tabelle geldscht und in der

Zwischenablage gespeichert. Die Funktion kann mit dem Button 8{‘ oder Uber die Tastatur mit der Tastenkombination
<SHIFT> + <ENTF> aufgerufen werden oder wéhlen Sie im Menl [START] [ZWISCHENABLAGE] [AUSSCHNEIDEN].

(Daten) kopieren

Der aktuelle Datensatz bzw. die markierten Datensétze werden in der Zwischenablage abgespeichert, bleiben aber in der

Tabelle erhalten. Die Funktion kann mit dem Button oder Uber die Tastatur mit der Tastenkombination <STRG> +
<EINFG> aufgerufen werden oder wahlen Sie im Meni [START] [ZWISCHENABLAGE] [KOPIEREN].

(Daten) einfiigen

Die in der Zwischenablage abgespeicherten Daten werden vor den aktuellen Datensatz eingefiigt. Die Funktion kann mit dem
s

Button D oder Uber die Tastatur mit der Tastenkombination <SHIFT> + <EINFG> aufgerufen werden oder wahlen Sie im
[START] [ZWISCHENABLAGE] [EINFUGEN].
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(Daten) léschen

Der aktuelle Datensatz bzw. die markierten Datensétze werden nach einer Sicherheitsabfrage mit allen untergeordneten

Eintrédgen geldscht. Die Funktion kann mit dem Button X oder uber die Tastatur mit der Tastenkombination <STRG> +
<ENTF> aufgerufen werden oder wéhlen Sie im Meni [START] [ZWISCHENABLAGE] [LOSCHEN] aus.

Alles markieren

Alle Datensatze werden markiert. Die Funktion kann mit dem Button oder Uber die Tastatur mit der Tastenkombination

<STRG> + <A> aufgerufen werden.

Datensatz einfligen

Ein Datensatz wird vor dem aktuellen Datensatz eingefiigt. Die Funktion kann auch mit dem Button oder mit der Taste
<EINFG> aufgerufen werden. Der neue Datensatz wird mit einem Stern in der Markierungsleiste gekennzeichnet. Zwischen den
einzelnen Datenfeldern bewegen Sie sich mit der Taste <TAB> (vorwarts) und <SHIFT>+<TAB> (riickwarts) hin und her.

Datensatz anfligen

Ein Datensatz wird hinter dem letzten Datensatz angefiigt. Die Funktion kann entweder mit dem Button E oder Uber die
Tastatur aufgerufen werden. Wahlen Sie tiber die Tastatur den letzten Datensatz in der Tabelle an und driicken die Taste <{>,
so wird ein weiterer Datensatz angefiigt. Der neue Datensatz wird mit einem Stern in der Markierungsleiste gekennzeichnet.
Zwischen den einzelnen Datenfeldern bewegen Sie sich mit der Taste <TAB> (vorwérts) und <SHIFT>+<TAB> (riickwarts) hin
und her.

Datensatz speichern (temporéar)

Der bearbeitete oder neu angefligte Datensatz kann mit der Taste <F8> oder dem Button im MenuUpunkt [START]
[DATENBANK] abgespeichert werden.

Datensatz: Anderungen widerrufen

S

a

Alle eingegebenen Anderungen werden mit der Tastenkombination <SHIFT>+<F8> oder oder widerrufen.

Datensatz speichern

Anderungen sollten Sie immer dann in die Datenbank speichern, wenn Sie die Eingabe der Daten fertig gestellt haben.

Bearbeitete oder neu angefligte Datensatze kénnen mit <Strg> + <S> oder dem Button E oder im MenUpunkt [START]
[DATENBANK] [ALLE ANDERUNGEN IN DATENBANK SPEICHERN] in der Datenbank abgespeichert werden.

Aufgrund der Abhangigkeiten der Daten untereinander (bereichstibergreifend), ist ein partielles Speichern einzelner gedffneter
Fenster nicht mdglich.

Beispiel:

Sie haben ein Projekt in den Bereichen AVA und Kostenkontrolle getffnet. Aus dem AVA Projekt stellen Sie per rechte
Maustaste eine Verkniipfung zur Kostenkontrolle her. Dies fiihrt dazu, dass auch auf der Seite der Kostenkontrolle eine
Anderung stattfindet, namlich eine Verkniipfung zur AVA. Ein SchlieRen des Kostenkontroll-Fensters fiihrt daraufhin zur
Speicherabfrage. Ein partielles Speichern wiirde zu Inkonsistenzen in der Datenbank fuhren.

Tipp:
Offnen Sie Projekte nicht exklusiv, wenn sie ausschlieRlich als Kopiervorlage dienen.
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Anderungen verwerfen
Anderungen kénnen nur riickgangig bzw. verworfen werden, solange sie noch nicht in die Datenbank gespeichert wurden!

Mdchten Sie eine Eingabe oder Anderung wieder riickgangig machen, haben Sie verschiedene Méglichketen:

(_J Anderungen schrittweise zuriicknehmen

x Alle Anderungen verwerfen
Anderungen verwerfen und Anzeige aktualisieren

@ Anderung verwerfen

Einfrieren von Spalten/Bereichen

Mit einem Doppelklick auf die Bereichs-Titelzeile der Tabelle konnen Sie die Spalten von links her "einfrieren”; die Spalten
bleiben bei einem Weiterblattern nach rechts stehen. Ein erneuter Doppelklick hebt diese Funktion auf.

Einfiihrung




AVA

Ein Projekt fur Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung anlegen

So kodnnen Sie die Projektverwaltung 6ffnen:

- - D Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung ... Strg+0

Bevor Sie ein Leistungsverzeichnis erstellen kénnen, missen Sie zuerst ein Projekt anlegen. Dazu 6ffnen Sie bitte die
Projektverwaltung fir AVA Projekte.

24] Offnen X

Offnen ..

_ Bitte wahlen Sie den gewiinschte Bereich aus ..
Neu » Loschen Kopieren Eigenschaften.. Extras »

Projekte | Textbibliotheken Kostendatenbanken

Alle Proiekte ~ | [Suchbegif x]l

v Alle Projekte

g} :+ocH - Wohnhaus ‘

; | Exklusiv 6ffnen als Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung 6ffnen I - | SchlieBen

Nachdem Sie den Button NEU angeklickt haben, kénnen Sie sich zwischen einem Projekt oder einer Gliederung entscheiden.
AnschlieRend kénnen Sie eine Nummer und eine Kurzbezeichnung im geoffneten Fensterbereich eingeben. In den
Stammdaten zum Projekt erfassen Sie ebenso das Bauvorhaben, den Auftraggeber usw. Wéhlen Sie hierzu die jeweilige
Registerkarte. AnschlieRend bestatigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Der folgende Bildschirm ist in drei Fenster aufgegliedert:

AVA



T sl = BUILDUP = AT TRR o
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein

= N e
L] A + Q Q EERE a © -k
Neu  Projekt/Bibliothek Sonstiges Infosystem Seitenvorschau = 8% f‘a’( G Einfligen Alle Anderungen in R

- - - - Datenbank speichern

Bearbeiten Zwisch Zeichen Absatz Einfligen

Anlegen/Offnen

Willkemmen X 1HOCH - Wohnhaus [AVA) X

uogeBineN

Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (AV... % || Gewerke/Ebenen
Aktueller Stand - e bearbeiten ... Proj bearbeiten ... Projel bearbeiten ...
Gliederung Positionssuche Ausschreibung
|| l1HocH * Wohnhaus T Numme | Bezeichnung i; | Summe Netto-Summe MwSt. | MwSt.-Betrag | Brutto-Summe

ne wie z. B. Gewerk, Titel 0. &, anzufiigen

<keine Daten hinterlegt>

Bearbeitungsfenster
Gliederungsstruktur

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Vortext

1 @
SO T I 2 L 3 A LS L G 7L 09 10 e D120 13 1 4

Zusatzinformationen

Das linke Fenster beinhaltet die Gliederungsstruktur. Hier kénnen Sie durch einfaches Anklicken der Ebenen von der
Projektebene bis in die Positionen wechseln. Die Symbole neben den Gliederungsebenen zeigen eindeutig, in welchem
Bearbeitungsmodus sich der Leistungsbereich befindet:

Eine Ebene ist in der Baumstruktur gedffnet, d. h. ihre weiteren Unterteilungen sind sichtbar.
Eine Ebene ist nicht weiter untergliedert oder in der Ubersicht geschlossen.

D Einer Ebene sind Positionstexte hinterlegt.

Eingaben und Anderungen zu den Ebenen oder Positionen kénnen Sie im rechten oberen Bearbeitungsfenster vornehmen.
Hier werden die eigentlichen Daten zu den Ebenen erfasst und gespeichert. Es werden immer die Daten unterhalb der Ebene
angezeigt, die Sie in der Gliederungsstruktur angeklickt haben.

Das rechte untere Fenster gibt die Zusatzinformationen zu dem Datensatz wieder, der im rechten oberen Bearbeitungsfenster
markiert ist. Anhand der Reiter unterhalb des Fensters kénnen Sie in die verschiedenen Zusatzinformationen wechseln.

Ein Leistungsverzeichnis erstellen

Ebene 1: Gewerke

Die Gewerkestruktur des Leistungsverzeichnisses kann beliebig tief gegliedert werden. Das heif3t, Sie sind an keine
festgelegten Strukturen gebunden und kdnnen beliebig viele Gewerke, Titel, Lose und Positionen anordnen. Der erste Schritt
zum Anlegen eines Leistungsverzeichnisses ist die Eingabe der obersten Gewerke-Ebene. Hierbei kdnnen Sie sich drei
verschiedener Vorgehensweisen bedienen:

Gewerke: Manuell

Sie geben mit der Tastatur den Gewerkenamen in das Feld Bezeichnung ein und speichern mit <F8> ab. Die Bezeichnung des
Gewerks erscheint daraufhin in der Baumstruktur.

Wahrung:
In das Feld Wahrung wird die Wéhrung tbernommen, die Sie in der Symbolleiste der Standardwéahrung gewahit
haben.

8 AVA




R RS s BUILDUP H - O X%
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein

N ] ¥ Q [a CERE L ok
Neu j Sonstiges chau D %% Enfligen Alle Anderungen in bR
” > - > Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten 2Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen [ad
§ / Willkommen x )/ 1HOCH.Wohnhaus (AVA) x '\ 4B
& L ) \
o
§ Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (AV... ¥ || Positionen
[Aktueler Stand - Ausschieibung
Gliederung Positionssuche “ Pos.4 | Pos.-Arf | Kurztext Info Ei | Status | Menge EP GP
7 D 1HOCH - Wohnhaus I Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Position anzufiigen
[E1} 010 - Londschafisbauerbeiten | |
<keine Daten hinterlegt>
1
0,00 EUR
Langtext T K M zur Position Kostentrager Bezuschlagte Positionen
l!'—g'"1”'1"'3"‘4'“5'“6‘"7'“8"'9'?

So kdnnen Sie einen Datensatz anfligen:

Klicken Sie auf die Zeile "Bitte klicken Sie hier, um einen Datensatz anzufligen"oder Uber die rechte Maustaste "Datensatz
anfugen".

Gewerke: Auswabhlliste

Bei der Erstellung eines Gewerks tiber die Auswahlliste klicken Sie mit der Maus in das Feld Bezeichnung. Es erscheint ein
Pfeil, den Sie bitte anwahlen. Danach kénnen Sie im Feld Bezeichnung die ersten Buchstaben des gesuchten Gewerks
eingeben.

Ausschreibung

i Typ Numme | Bezeichnung Info Kostarp | Wahrui | Summe Netto-Summe MwSt. | MwSt.-Betrag Brutto-Summe

Bitte Klicken Sie hier, um eine neue Ebene wie z. B. Gewerk, Titel 0. &. anzufucsn

>“m., ﬂuumm

1362 Dachfenster, Dachéffnungen
Dad‘lbelage
— |
Décher, sonstiges 7
‘370 Baukonstruktive Einbauten
1371 Allgemeine Einbauten
[372 Besondere Einbauten
:379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges L‘,OO A2 000 LUR

Die Auswahlliste springt automatisch auf das entsprechende Gewerk und ibernimmt Bezeichnung, Nummer und Kostengruppe,
wenn Sie die Auswahl mit <ENTER> bestétigen.

AVA 9




Gewerke: Uber ein Mutter-LV oder Textbibliothek

Die Ubernahme von Daten aus einem Mutter-LV oder aus einer Textbibliothek ist von der Vorgehensweise gleich. Zuerst
missen Sie das gewiinschte Mutter-LV bzw. die Textbibliothek 6ffnen.

Im Reiter-Modus 6ffnen Sie zusétzlich das Zielprojekt und markieren im Mutter-LV bzw. der Textbibliothek das gewiinschte

Gewerk in der Gliederungsstruktur. Uber die Leiste mit den Reitern ziehen Sie nun das markierte Gewerk per Drag & Drop ins

LV.

R RS BUILDUP m - B0 X
Start  Ansicht  Externe Daten InterneDaten  Extras Datensicherung ~ Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
= % o i
O = + Q E& 2]
Neu Sonstiges chau Datensatze @ Alle Ainderungen in
. o “ P Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfiigen s
gz. Willkommen  x THOCH : Wohnhaus (AVA) x / Heinze . Ausschreibungstexte (Mustertexte) (Texte)  x ) 4>
g ——— / =
g Heinze * i.. % || Gewerke/Eb
Gliederung Textsuche « Typ Nummer | Bezeichnung Kostgr.
> D1 ioveketestel ~ | Ly Pt Vacken Se ier, tm o e Ebene we 2, B, Gewerk, Titel . 3, anaifigen
N 013 - Betorprbeiter | |» Detals  ~ 5 Unterspannbahnen - -
Details 20 Biberschwanzziegel, Deckungen
2 014 :Nat", “ndBe Details 25 Dachsteine, Deckungen
> 016 - Zimmer-undt | | Details 40 Faserzement-Dachplatten,Deutsche Deckung
Details 50 Kleinformatige Metaliplatten, Deckungen
2 017-Stahlfauarbel | Ipetais 52 Pfannenbleche, Deckungen
> 018 - Abdicjtungsa Details 80 Holzschindeln, Deckungen
|Details 82 Lichtdurchlassige Deckungen
% 019 - Aborigh-und || pe g 89 Photovoltakanlagen
> Dachdeckung]
> 021 - Dachabdichtu {i_gu.;.uzu.;..-q-u-s.|.s.|.7-|-e-|vsvlno-l-u-?
$) 022 - Klempnerarbe
> 023 - Putz-und Stu
> 024 * Fliesen-und F
> 025 - Estricharbeite
> 027 - Tischlerarbeit
> | 028-Parkett-und( v |
‘B @& = BUILDUP B - O X
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hilfe Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
=
g5 -k
D = @ Q| R S
Neu Sonstiges chau Alle Anderungen in
- - # x Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfiigen 2
§ / Willkommen x )/ 1HOCH.Wohnhaus (AVA) x '\ Heinze- Ausschreibungstexte (Mustertexte) (Texte) ~ x Bl
& LB
8
§ Gliederung 1HOCH - Wohnhaus Gewerke/Ebenen
| Aktueller Stand v - | j bearbeiten ... Projekti bearbeiten ... Projek beart
Gliederung Positionssuche Ausschreibung
V. D 1HOCH * Wohnhaus * Typ Numme Bezeichnung Info Kostgrp | Wahrui | Summe Netto-Summe MwSt. | MwSt.-Betrag | Brutto-Summe
EE 010 - Landschaftsbauarbeiten | |+|_ Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Ebene wie z. B. Gewerk, Titel o, a. anzufugen )
N 020 * Dachdeckungsarbeiten » Details ~ 10 Landschaftsbavar... ~ [F3) ~ ER ~ 37.633,90EUR  37.633,90ELR 19,00... 7.150,44EUR  44.784,34EUR
Glieder... 20 Dachdeckungsarbeiten EUR 14.303,55EUR  14.303,55EUR 19,00... 2.717,67EUR  17.021,22ELR
i
51.937,45 EUR 9.868,11 EUF  61.805,56 EUR
| Vortext
“’E-l.;.[.z...;...4.(.5...ex..7...a-|-9-|-m:u-u-|-u-|-13-|-:4-|-v
| ~
Vorb \ 2u Landschafts bauarbei
Sie konnen Vortexte fir die Ebenen einfiigen, sowie Nachtexte und Grafiken einbinden.
Markieren Sie die Ebene im oberen Bearbeitungsfenster und erfassen Sie die
7usatzinformationen hier in diesem Detailfenster o

10
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Ebene 2: Lose und Titel

Wenn Sie alle gewiinschten Gewerke eingegeben haben, kdnnen Sie mit der Eingabe der Lose oder Titel beginnen.

Lose oder Titel bilden die nachste Ebene unterhalb der Gewerkestruktur. Um Titel eingeben zu kénnen, markieren Sie in der

Baumstruktur das Gewerk, welches weiter untergliedert werden soll.
Die Ruckfrage:

BUILDUP X

Umschaltung ==

Die gewahlte Ebene ist leer.
Mochten Sie hier Positionen hinterlegen oder weiter untergliedern?

\Diese Abfrage in Zukunft nicht mehr stellen.

Positionen :Untergliederung ‘ Abbrechen

beantworten Sie in diesem Fall mit Untergliederung.

So kdnnen Sie die Ebenen automatisch nummerieren lassen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bearbeitungsfenster und wahlen Sie den Menulpunkt [Nummerierung] [der Ebenen]

ler Schritte
Jer Schritte
10er 5chritte

Freie Mummerierung ...

B RS BUILDUP m - O X
Start  Ansicht Externe Daten Interne Daten Extras Datensicherung Hilfe  Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
= e * O iz
= L Q ]:‘81 = 2E) =)
Neu j Sonstiges chau D &% Enflgen Alle Anderungen in
- - - > X | Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen »

§ / Willkommen x )/ 1HOCH . Wohnhaus (AVA) x \ 4>
& LR \
§
§ Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (AV... ¥ Gewerke/Ebenen

[Aktueer stand - || Projektsumme bearbeiten ... Projektinfotext bearbeiten ... Projektvertragstext bearbeiten ...

Gliederung Positionssuche | | Ausschreibung

V. D 1HOCH - Wohnhaus |# v Numme | Bezeichnung Info Kostarp | Wahru | Summe Netto-Summe MwSt. | MwSt.-Betrag | Brutto-Summe
EEI 010 - Landschaftsbauarbeiten | | Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Ebene wie z. B. Gewerk, Titel 0. &. anzufigen
N =
v 020 - Trockenbauarbeiten ! Gl - 10 Fussboden ~ - - 19,00...
| |Glieder... 20 Wande und Decken 19,00...
010 - Fussboden
020 - Wande und Decken
1
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Vortext
j%.|-;-;vzy|-3‘|.4.‘-sy|vs‘|\7.|.a.|-9.|-:o.|.u.|.g.|.13.|q4y|.v

AVA
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Die Eingabe der Titel erfolgt auf die gleiche Weise, wie die Eingabe von Gewerken. Sie kdnnen auch hier manuell, Gber die
Auswabhlliste, Gber ein Mutter-LV und eine Textbibliothek die Titelbezeichnungen eingeben.
Ist einem Gewerk ein Titel hinterlegt, dann andert sich das Symbol des Gewerks in der Baumstruktur.

020 - Trockenbauarbeiten
Hier sind keine Titel oder Positionen hinterlegt.

k 020 - Trockenbauarbeiten
Hinter diesem Gewerk sind Titel angeordnet. Der Ordner ist geschlossen und wird mit einem Doppelklick getffnet.
i 020 - Trockenbauarbeiten

010 - Fussbaden

020 - Wande und Dedken
Dieses Gewerk ist gedffnet und lasst sich mit einem Doppelklick schiel3en.

Varianten anlegen

Es ist méglich, neben dem aktuellen Stand weitere Varianten innerhalb eines Projekts anzulegen. Damit kénnen zum Beispiel
zu einem Gewerk verschiedene Ausfuihrungsarten abgelegt werden, ohne das urspriingliche LV zu tberschreiben.

Gliederung 1HOCH * Wohnhaus (AVA) n

Altueller Stand S

Durch klicken auf die drei Punktchen kdnnen Sie Varianten anlegen, bearbeiten oder l6schen:

24) Varianten X
Varianten bearbeiten ..
Bitte legen Sie hier lhre gewlinschten Yarianten an. ..

Eintrag anlegen Eintrag speichern Eintrag loschen Zugriffsrechte ...

Bezeichnung

Bitte klicken Sie hier, um eine neue Variante anzufligen

|« Variante 1|

Ok Abbrechen

Nachdem die Variante definiert ist, kann man Werte per rechter Maustaste Ubertragen. Varianten werden bei einer
Projektsicherung nicht mitgesichert, bei einer Projektkopie nicht mitkopiert.

12 AVA



Varianten vergleichen

Mit dieser rechten Maustastenfunktion kdnnen Varianten mit dem aktuellen Stand verglichen werden.

Vergleichen

X
Varianten vergleichen &eo
Wahlen Sie die gewlinschten Optionen. ..

LV-Typ des aktuellen Stands:
;
Aktuellen Stand vergleichen mit:

1V-ariante 1

;;\ussdireibungs-wr

Ok Abbrechen

Im Vergleich werden die genauen Anderungen aufgelistet, die vom aktuellen zum urspriinglichen Stand gefiihrt haben.

Dabei werden geanderte, hinzugefiigte und geldschte Positionen beriicksichtigt.
Beispiel:

Vergleich: 1HOCH Wohnhaus - Landschaftsbauarbeiten
Aktueller Stand -> Variante 1

Aktueller Stand {Ausschreibungs-Lv) Variante 1 {Ausschreibungs-LV) Differenz
Mummer [BezeichnungKurztext | M |Einheit Menge| EP| GE |GB bereinigt Menge| EP| GE |GB bereinigt | +/- als Betrag | +/-in %%
L beiten (Aktueller Stand) 37.633,90
010.10 Maschendrahtzaun, h=1,00 m m 3630,000 | 7,30 |25.499,00 | 25.499,00 |3630,000 | 10,00 |36.300,00 | 35.300,00 9.801,00| +27,00
010,40 Frostschutzschicht Baukl, I-IV Kies-Sand-Gemisch, D= 35 cm m? 100,000 (21,25 | 2.125,00 2,125,00 -2,125,00 | -100,00
Landschaftsbauarbeiten (Variante 1)

45,300,90  +16,94

Vortexte und Grafiken

Sie haben die Mdglichkeit, zu jeder Ebene Vortexte und Grafiken hinzuzufiigen. Sie kénnen diese im Fenster der
Zusatzinformationen nach Wahl des Reiters "Vortext" Gber die Tastatur, aus einer .txt Datei oder aus der

Zwischenablage einlesen. Wenn Sie die rechte Maustaste im rechten unteren Fenster anklicken, stehen Ihnen dazu
Funktionalitaten zur Verfligung.

Grafiken kdnnen Sie im .JPG oder .BMP-Format zu den entsprechenden Ebenen hinterlegen.

AVA
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Ebene 3: Positionsbearbeitung

Die Eingabe der Positionen erfolgt in die unterste Ebene lhres Leistungsverzeichnisses. Es ist nicht moglich, Positionsebenen
weiter zu untergliedern.

Zuné&chst miissen Sie in den Positionsbearbeitungsmodus wechseln. Wenn Sie in der Baumstruktur auf eine Ebene klicken, die
nicht weiter untergliedert ist, erscheint die Rickfrage:

BUILDUP %

'ﬁéﬁ' Umschaltung L
&[5

Die gewahlte Ebene ist leer.
Machten Sie hier Positionen hinterlegen oder weiter untergliedern?

Diese Abfrage in Zukunft nicht mehr stellen.:

Positionen Untergliederung Abbrechen

Wenn Sie auf Positionen klicken, wird die aktuelle Ebene in den Positionsbearbeitungsmodus umgeschaltet.
Sie kénnen auf verschiedenen Wegen Informationen zu den Positionen eingeben.

Lang- und Kurztext: Manuell

Der einfachste Weg eine Position einzugeben, ist per rechter Maustaste "Datensatz anfiigen" oder Uber die Schaltflache "Bitte
klicken Sie hier, um eine neue Position anzufigen". AnschlieRend geben Sie den Kurztext der Position in das entsprechende
Feld im Bearbeitungsfenster ein.

Sie kénnen den Langtext formatieren, indem Sie die entsprechenden Textpassagen markieren und auf fett, kursiv und
unterstrichen klicken

Der Langtext kann manuell eingegeben oder lber die Zwischenablage eingefuigt werden.

Lang- und Kurztext: Gber ein Mutter-LV und Textbibliothek

Wichtig!

Schalten Sie —wenn noch nicht geschehen — zuerst in den Positionsbearbeitungsmodus

Sie kénnen Positionen auch aus einem Mutter-LV oder aus einer Textbibliothek in Ihr aktuelles Projekt tbernehmen. Die
Vorgehensweise entspricht dem Kopieren einer Ebene (siehe Gewerke: Uiber ein Mutter-LV oder Textbibliothek). Markieren Sie
die gewiinschten Positionen im Mutter-LV oder in der Textbibliothek und ziehen Sie die Eintrédge Uber die Liste der Reiter in das
Bearbeitungsfenster lhres aktuellen Projektes.

Sie kénnen die Nummerierung auch durch BUILDUP durchfiihren lassen! Driicken Sie
die rechte Maustaste und wéhlen Sie den Befehl [NUMERIERUNG] [DER POSITIONEN]
ler Schritte
Ser Schritte
10er Schritte

Freie Mummerierung ...
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R B - BUILDUP B - 0O X
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
D = & Q| & ce o &
Neu Sonstiges chau Datensatze u
- o - veréndern Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen ad
g Willkommen % ( 1HOCH - Woh5ae TRt 2 %7 Henze. Ausschreibungstexte (Mustertexte) (Texte)  x RIS
[}
8
g Heinze * z P
5
Gliederung Textsuche ti-Position erzeugen ... | Sti-Positi )
> 032 - Vergiasungsa | [+ 1 Zuordnungen Zeit/Index/Preis |
> 033 - Gebaudereinii | | * Textr. Kurgext | w | & | kostarp. | Kostarp. | code Baupreisinc | Material | Lohn =3 | zeit | stand |
N 034 Maler-undta | |*] Bitte kiicken Sie hier, um eine neue Textposition anzufiigen
» 100 Stahizarge, 885%2010 mm, MW 75mm, ungefdl... - St * 344 - - - 113,70 EUR -
> -Korrosionssch ||| %
35 Ko 12000 Traggeriist fiir Klosett,wandhangend .« SER 349 140,10 EUR
> 036 * Bodenbelagar
> 037 * Tapezierarbei
Langtext Texterginzungen Preishistorie
> 038 - Hinterliftete | || ¥
Eg"""‘z‘"’"""'s‘"‘""7"'5"'9'
~ 039 - Trockenbat
i Umf: ge aus Stahl, Blechdicke 1.5 mm, ohne
D 016 - Stiitzen Bodeneinstand, fiir ungefalzte Tirblatter DIN 68706,
D 020 - Trenms Bandunterkonstruktion fiir Tirband **, Anschlagdampfung als
1 Hohlkammerprofil, Zargenoberflache grundbe schichtet.
D 021 - Trennwi Rohbaurichtmal3 (B x H) 885 x 2010 mm, Wanddicke 75 mm.
[5) 037+ Dectent
B
> 040 * Heizungs-/Wz
> 042 * Gas-,Wasseri
BT EDK@; BUILDUP 3] - ] x
Start  Ansicht  Externe Daten Interne Daten  Extras Datensicherung ~ Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
— o,
M ) ¥ Q [a sE%E B L ok
Neu i Sonstiges au Datensétze @4 20 F§ Einfligen Alle Anderungen in ER
- - - Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen *
g Willkommen x / 1HOCH - Wohnhaus (AVA) x \| Heinze - Ausschreibungstexte (Mustertexte) (Texte)  x 4B
& SRS RN
8
g‘ Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (AV..\ ¥ ‘ Positionen
r 1
Aktueller Stand 3 Ausschreibung [
Gliederung) Positionssuche Pos.-Nr. ‘Pas.vAr!. Kurztext Info ‘E(nhelt ‘smms :Menge EP GP ‘
| v L] oo wonhaus N Bite Kicken Se i, um eine neue Poston anzufugen ;
EE“‘“" VN ormal - st~ - 113,70 ELR
W 020 - Trockenbauarbeiten
D 010 - Fussbéden
D 020 * Wénde und Decken
0,00 EUR
| Langtext T K M ittlung zur Position Kostentriger Bezuschlagte Positionen
Lt 2120 e3 01811511161 1171118111917
Umf: ge aus Stahl, Blechdicke 1,5 mm, ohne "
Bodeneinstand, fiir ungefalzte Tirblatter DIN 68706,
Bandi k ktion fir Tdrband "', hlagda al
Hohlkammerprofil, Zargenoberflache grundbeschichtet. s

Bei der Kopie aus einem Mutter-LV werden Menge, Preise und die evtl. vorhandenen Textnummern, bei der Ubernahme aus
einer Texthibliothek (z. B. sirAdos) werden die Preise und die Textnummern Gbernommen.

AVA
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Positionsarten

Sie kénnen aus der Auswahlliste in der Spalte der Pos.-Art die entsprechende Positionsart wéahlen.

‘ Ausschreibung

Pos.-Nr. ‘Pos.-Art. Kurztext Info Einheit Status Menge EP GP

Bitte klicken Sie hier, um eine neue Position anzufliigen

0 Pomallilfstohizarge, s35c010mm, mw7sm (B lse L L L3 0ERL

il

Alternativ
Eventual ohne GP

Eventual mit GP
Stunden-Lohn

;Hinweis

Ausfihrungsbeschreibung |

0,00 EUR

Mengen und Mengenermittlungen

Fur die Eingabe der Mengen und Mengenermittlungen zur Position bietet Ihnen BUILDUP drei Mdglichkeiten.
Sie kénnen die Menge uber die Tastatur in die Spalte Menge eingeben.

Sie kénnen eine positionsabhéngige Mengenermittlung durchfiihren. Dazu wechseln Sie auf den Reiter Mengenermittlung zur
Position im Fenster fir Zusatzinformationen und geben dort einen Rechenansatz in die Spalte Berechnung ein. Nachdem Sie
die Eingabe abgespeichert haben, erscheint das Ergebnis im Bearbeitungsfenster in der Spalte Menge.

Sie kdnnen aber auch unsere Formelsammlung nutzen. Diese kdnnen Sie mit der rechten Maustaste im Reiter
Mengenermittlung zur Position aufrufen und bei komplexeren Rechenanséatzen verwenden. Durch einfaches Eingeben der
Variablen errechnet Ihnen das Programm die FlachengréRen zahlreicher Formen. Nach der Eingabe der Variablen klicken Sie
bitte auf den Button BERECHNEN, mit OK ubernimmt BUILDUP den Rechenansatz in die Mengenermittlung lhrer Position.

R
Start  Ansicht

O = s Q (&

aRke - BUILDUP B - O X

Datensicherung Hilfe Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein

% -

Externe Daten Interne Daten Extras

. 020 - Trockenbauarbeiten
D 010 * Fussbéden
5] 020 Wande und Decken |

Langtext T K zur Position Kostentrager Bezuschlagte Positionen

Anzeige der |LV Mengenermittlung « | Faktor 1,000 Rundung Ohne Rundung

Inal | Mengen-Nr. | Bezeichnung Datum Berechnung Menge

Bitte Kicken Sie hier, um einen neuen Datensatz anzufiigen

O W o0:  [reifache 1 07.11.2019

x Wz
2E) =]
Neu Sonstiges chau Einfiigen Alle Ainderungen in o,
- - - - X | Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten 2Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einflgen &
§ / Willkommen x )/ 1HOCH.Wohnhaus(AVA) x \ Biro- Eigene Mustertexte (Texts)  x 4>
& Ll \
o
g’ Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (AV... ¥ || Positionen
[Awtuetier stand || Ausschreibung
S8 TN Positionssuche ¢| Pos.r. | Pos.-Art. | Kurztext Info Enheit | Status | Menge e e
7 D 1HOCH - Wohnhaus Iy Bitte Kiicken Sie hier, um eine neue Position anzufiigen
[E 010 - Landschaftsbauarbeiten | |+ Normal ~ Trockenestrich, PE-Folie, GkPH=27... [ ] m - 77,000 ~ 26,66EUR  2.052,82ELR

2.052,82 EU

Berechnung

Faktor | Rundung | Ergebris

Vorherige Menge | Endmenge

O O 7 O 2
‘ 77,000
| —
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Seitenvorschau und Druck des LV

So kénnen Sie die Seitenvorschau aufrufen: &’- (zu finden in der oberen Bildschirmzeile oder unter "Datei /
Seitenvorschau").

Vor dem eigentlichen Ausdruck kdnnen Sie eine Seitenvorschau auf dem Bildschirm vornehmen. Hierbei wird eine temporére

Ausgabedatei erstellt, in der Sie beliebig blattern und auch bestimmte Seiten anspringen kénnen.

|25 Ausgabe X
Auswahl der Ausgabegestaltung &
Wahlen Sie das gewunschte Formular fur die Ausgabe. ..

Optionen Umfang Sonstiges ¥+ Favoriten ~

Gewahlte Ebene fir die Ausgabe:
!020 * Trockenbauarbeiten

Formulare | Favoriten

Verfugbare Formulare

lBitbe geben Sie Thren Suchbegriff ein | Loschen

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis mit Mengenermittiung

Ausgabe nach Kostengruppen sortiert

Ausgabe Mengensplitting

Ausgabe der Kostentrager

Ok Abbrechen

AVA
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|24 Ausgabe

Auswahl der Ausgabegestaltung

Wahlen Sie das gewuinschte Formular fur die Ausgabe.

Optionen Umfang Sconstiges »  Favoriten v

Gewsahlte Ebene fiir die Ausgabe:

020 * Trockenbauarbeiten

Formulare | Favoriten

Verfligbare Formulare

Leistungsverzeichnis

Abrechnungs- LV, Kurztext (V23)
Abrechnungs- LV, Langtext (V23)

Abrechnungs- LV, Langtext, mit Ubertragszeile (V23)

Abrechnungs- LV, mit %- Mengen- und Preisabweichungen, Kurztext (V23)
Abrechnungs- LV, mit %- Mengen- und Preisabweichungen, Lanatext (V23)
Abrechnungs- LV, mit %-Abw. und Hinweis VOB§2(3), Kurztext (V23)
Abrechnungs- LV, mit Restressourcen, Kurztext (V23)

Abrechnungs- LV, mit Restressourcen, nur Ebenen (V23)
_Anschreiben an Auftraanehmer {V23)

iBitte geben Sie Thren Suchbegriff ein } ‘ Léschen \

[v]

L

Ok ’ Abbrechen

Wenn Sie das von Ihnen erstellte Leistungsverzeichnis in einer Seitenvorschau einsehen méchten, wahlen Sie zuerst in der

Baumstruktur das Gewerk, das Sie einsehen méchten (z. B. Landschaftsbauarbeiten). Offnen Sie die Seitenvorschau und

wahlen Leistungsverzeichnis aus der Auswahlliste. Daraufhin erscheinen im Fenster darunter alle verfligbaren Formulare.

Hier wahlen Sie bitte das "LV-Blankett, Langtext". Bestatigen Sie Ihre Wahl mit dem Button OK.

[ Seitenansicht Layoul Modus ,
1 EI =1 Seitelvon5 |4 4 p Pl SchlieBen v

[3 & Q Zoomin %100 | l=] D & |49 B

I Bauer-Software
64646 Heppenheim Essigkammweg 8 Tel: (0 62 52) 67 19-0 Fax: (0 62 52) 67 19-50
BUILDUP
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Kurztextfassung
Projekt-Nr. : 1HOCH
Bauvorhaben : Umbau Wohnhaus
Konrad-Adenauer-Strale 4
64646 Heppenheim
Auftraggeber : Eheleute
L.+M. Eible
Wilhelmstrale 4
64646 Heppenheim
2 . Leistungsumfang : Wohnhaus
< > Ausschreibung vom :
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Ausgabeoptionen

Ausgabe X

Ausgabeoptionen 85
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest, ..

Ausgabe beschrankt auf:

(@) jAlle Positionen (mit Nachtragen)|
") Alle Positionen (ohne Nachtrage)
) nur Nachtragspositionen

nur Positionen mit Mengeneintrag
jAussdire'rbung - \
| nur Positionen ohne Mengeneintrag
\Ausschreibung -
nur Positionen mit folgendem Inhalt
<Hier Kicken fur neue Bedingung>

| Nur selektierte Ebenen-Eintrége

Optionen

| |Kein Seitenwechsel nach Hinweisen
| |Kein Seitenwechsel nach letzter Position

[ j Positionsverweise erweitern

Uberschrift

ok | Abbrechen |

Jd

Fur die Ausgabeoption Leistungsverzeichnis kdnnen Sie die Ausgabe wie folgt einschranken:
®  Nur bestimmte Positionsarten drucken.
®  Nur Nachtragspositionen drucken
®  Nur Positionen mit frei wahlbarem Suchbegriff drucken.

AVA



Ausgabe X

Ausgabeoptionen B
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest. . .

Ausgabe sortiert nach

@ ) Kostengruppe 1
Kostengruppe 2
Kostengruppe 3
Code

Suchbegriff:

%=

Verwendete Kostengruppenstruktur:
AKS -
Summenbildung einschranken
¥ 35
Komplette Kostengruppenstruktur erzeugen

Positionen und Mengenermittiungen verwenden

Zusatzlich in Mengenermittiung suchen

<Hier Klicken fir neue Bedingung >
Ausschreibung
Uberschrift
Ok

Fur die Ausgabeoption Ausgabe nach Kostengruppen sortiert legen Sie das Filterkriterium fiir die auszugebenden Daten
fest.

Sortiert nach:

Kostengruppe - die Kostengruppen fur die Ausgabe der LV-Positionen kdnnen eingegrenzt werden. Diese Funktion ist nur
sinnvoll in der Anwendung, wenn auch auf der Positionsebene mit Kostengruppen gearbeitet wurde. AnschlieBend erfolgt eine
Ausgabe nach Kostengruppen sortiert.

Code - der Code fiir die Ausgabe der LV-Positionen kann eingegrenzt werden. Diese Funktion ist nur sinnvoll in der
Anwendung, wenn auch auf der Positionsebene mit dem Codefeld gearbeitet wurde. Anschlielend erfolgt eine Ausgabe nach
dem Code sortiert.

Suchbegriff - ein Suchkriterium fur die Ausgabe der Positionen kann festgelegt werden. Die Definition des Suchbegriffes erfolgt
in Abh&ngigkeit von der oben festgelegten Option. Hier kann mit den Platzhaltern “?" (ein beliebiges Zeichen) und “*" (eine
beliebige Anzahl verschiedener Zeichen) gearbeitet werden.

Verwendete Kostengruppenstruktur - tragen Sie hier die im LV verwendete Kostengruppenstruktur ein

Zusatzlich in der Mengenmittlung suchen - ein Suchkriterium fur die Ausgabe der Positionen kann auch in einem zu
wahlenden Feld der Mengenermittlung festgelegt werden. (Beispiel: Es sollen 5 gleiche Reihenh&auser ausgeschrieben und
abgerechnet werden. Dazu bietet sich an, die Ausschreibung nur einmal zu erstellen und mit Hilfe des Codefeldes in der
Mengenermittlung die Ansétze fur die einzelnen Reihenh&user zu splitten.)

Wenn Sie die Schaltflaiche OK betétigen, werden die Einstellungen tibernommen.
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Preisspiegel

Angebotsaufforderung

So kdnnen Sie in den Preisspiegel wechseln:

i sl & -

Datei ﬂ Ansicht Externe Daten Interne Daten Extras Datensicheru
D s w Q LQ ’?
Neu  Projekt/Bibliothek Sonstiges Infosystem Seitenvorschau

Anlegen/Offnen Aus.;abe
Navigation b V Willkommen X /""( 1HOCH . Wohnhaus {.

e Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (AV... #
BUILDUP ava { |
%Aktueller Stand - |

‘VGIiederung Positicnssuche
. [_’h,
v @J 1HOCH * Wohnhaus
[F_L] 010 - Landschaftsbauarbeiten

Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
Ausschreibung/Abrechnung
Kostenermittiungs-LV (KE)

Ausschreibungs-LV {LV)

v 0 020 - Trockenbauarbeiten
D 010 * Fussboden
Ej 020 - Wande und Decken

Auftrags-V (AL)
Abrechnungs-LV (AB)
Vergabe

Preisspiegel

Sie haben alle Gewerke, Titel und Positionen erfasst und mdchten die Bieter schriftlich auffordern, Ihnen ein Angebot zu
unterbreiten. Dafiir miissen Sie zuerst in den Bearbeitungsmodus des Preisspiegels wechseln.

Markieren Sie in der Baumstruktur das Gewerk, fiir das Sie eine Angebotsaufforderung durchfiihren méchten und legen Sie mit
der rechten Maustaste die Vergabeeinheit fest.

Eigenschaften X
Vergabe-Einheit (1]
Tragen Sie die Eigenschaften der Vergabe-Einheit ein. ..
Bezeichnung
rockenbauarbeiten| ‘

Aligemeines | Angebotsaufforderung  Rahmenvertrag  Auftrag = Nachtrage

DV-Nr.:
Vergabe-Nr.:

Leistungsverzeichnis vom: -

DMS erzeugen ... Abbrechen

Dann klicken Sie auf den Button Bieterliste im rechten Bearbeitungsfenster.
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[25] Bieter

Bieterliste zu Trockenbauarbeiten ..
Tragen Sie hier die gewlinschten Bieter ein. ..

Bieter v Anschreiben erzeugen » E-Mail erzeugen ~

Bietertbersicht

-i Ebene { Nr. { Bieter Adressenzuordnung { Ausschluss
<keine Daten hinterlegt >

Abgegeben am:  Wsahrung  Skonto Skonto-Frist Ungepr. Nettosumme Ungepr. Bruttosumme

<1 [ -] N [[ | [

Bemerkungen und Vergabeanmerkungen zum Bieter

[ Bearbeiten
Ok { Abbrechen 1

Danach kénnen Sie Uber den Button Bieter, den Bieter anlegen oder aus der Adressenverwaltung tibernehmen.

Bieter anlegen

Bieter aus Adressen dbernehmen ...
Bieter [aschen

Bieter sperren

Bieter entsperren

Sollten Sie den / die Bieter aus der Adressenverwaltung libernehmen, dann erscheint ein Dialogfenster, indem Sie eingeben
kénnen, auf welche Art Sie suchen mdchten.

24 Auswahl X
Adressen auswadhlen/anlegen ..
In diesem Dialog kannen Sie bestehende Adressen auswahlen oder neue anlegen. ..

Wie mochten Sie die Adresse suchen

‘ 0 Adresse Uber vollsténdige Auswahl suchen
( | Adresse Uber Feldinhalte und Gruppenzugeharigkeit suchen

() Neue Adresse anlegen

[] Diese Auswahl merken und beim nachsten Aufruf Gberspringen

Weiter ] Abbrechen
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Je nachdem fir welche Suche Sie sich entscheiden, erscheint ein Abfragefeld, in das Sie den Suchbegriff eingeben:

(523 Auswahl X
Adressen auswahlen/anlegen . .
In diesem Dialog konnen Sie bestehende Adressen auswahlen oder neue anlegen. ..

Verfiigbare Eintrage (29 Adressen)

Bitte geben Sie Thren Suchbegriff ein Loschen
/| Sortierbezeichnung Firma Zeile 1
EIBLE Eheleute
EMIG Firma
FUCHS Firma v
4 B 2 »

Alles markieren

N

Statistikfelder Darstellung ... Zurick

iter Abbrechen

Aus der Trefferliste wahlen Sie sich dann den oder die entsprechenden Bieter aus. Bestéatigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die
Bieter werden in den Preisspiegel Ubernommen.

Angebote einarbeiten

Wabhlen Sie in der Baumstruktur das Gewerk, welches verpreist werden soll und im Bearbeitungsfenster den Bieter, dessen
Preise Sie eintragen mochten. Es genugt, die Einheitspreise (EP) einzugeben, BUILDUP errechnet den Gesamtpreis.

Bei den Positionsarten Alternativ und Eventual wird kein Gesamtpreis ermittelt, da die Position nur zum Tragen kommt, wenn
die Grundposition nicht beriicksichtigt wird.

Wenn Sie ein Angebot in einer anderen Wahrung erfassen mochten, achten Sie darauf, dass Sie zuvor die Standardwéahrung

ELIR. L
Uber verandern. Eine Auswabhlliste finden Sie im Menu [Ansicht].

AVA
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I R ald@ = BUILDUP H - 0 X
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
Neu

-~ F Q I:a ZENR = O -z
i Sonstiges i Datensstze a Einfiigen Alle Ainderungen in B]
- - verandern % & Datenbank speichern i
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen fad
§ / Willkommen x )/ 1HOCH . Wohnhaus (AVA) x &3
& - 4 - —
]
g | Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (AV... % [ Preisspiegel (Positionen)
Aktueller Stand ~ - ||Bieterliste ... Vergabe durchfiihren ... Vergabe zuriicknehmen ...
Gliederung Positionssuche | e
¥ D 1HOCH - Wohnhaus #| Vergebe ‘ Nr. | Bieter Lyf.ﬂst. Wahrung Gesamtsumme. ! +/-in% | +/-alsBetrag | Nettosumme
EEow ‘L i v BAUER SOFTWARE L4 EUR - 331, 10EIR 331,10

: o 020 - Trockenbauarbeiten
»

o0 wmm Decken

T L[]
B
l.‘ Pos.Nr. ‘ Pos.-Art. } Kurztext ‘ Einheit ‘ Menge EP i errechneter GP
O Normal Trockenestrich, PE-Folie,GkP kH=27mm  m? 77,000
331,10 EUR

Seitenvorschau und Druck des Preisspiegels

Sie kénnen sich nun, nach Eingabe aller Bieterpreise, den Preisspiegel mit allen Bietern in einer Seitenvorschau auf dem
Bildschirm anschauen.

|25 Ausgabe X
Auswahl der Ausgabegestaltung e
Wahlen Sie das gewlinschte Formular fur die Ausgabe. ..

Optionen Umfang Sconstiges ¥ Favoriten v

Gewsahlte Ebene fiir die Ausgabe:
020 - Trockenbauarbeiten

Formulare | Favoriten

Verfligbare Formulare

[Bitte geben Sie Thren Suchbegriff ein ] Loschen N

Preisspiegel intern, A4 quer, mit eigenen LV-Preisen zum Vergleich (V23)
Preisspiegel, A4 quer - mit Bemerkungen (V23)

Preisspiegel, A4 quer (V23)

Preisspiegel, A4 quer, mit Bieter-und Ebenen-Nr. (V23)

Preisspiegel, A4 quer, mit EP- Preisanteilen (V23)
Preisspiegel, A4 quer, von Detailebene (V23)

PS kompakt, A4 quer, EP, gepr. GP und Abw. (V23)

Preisspiegel (Bieter untereinander)

Selektieren Sie aus der Auswabhlliste entweder "Preisspiegel (Bieter nebeneinander)” oder ”Preisspiegel (Bieter untereinander)”.
In der Liste der verfligbaren Formulare wéhlen Sie "Preisspiegel, A4 quer’. Nachdem Sie den Button OK gewahlt haben, 6ffnet
sich die Seitenvorschau mit allen Bietern, die ein Angebot abgegeben haben.

24 AVA



Der Preisspiegel ist so aufgebaut, dass links der Bieter mit dem ginstigsten, rechts der Bieter mit dem teuersten Angebot steht.
Die Preisdarstellung erfolgt farblich getrennt, je nach Einstellung der Ausgabeoptionen uber den Button Optionen.

[&, Seitenansicht = O b4
Zoom in % (100 3 - - Seite 1 von 3 W
i "y
B
=
m
3
PREISSPIEGEL
Alle Bieter - Sortierung nach EP
Frojekt: 1THOCH Wohnhaus
40 Trockenbauarbeiten
OF
(Poz.dr) Bieter ===
EQUER 50 FTw FIUCHS
40 Trockenbauarbeiten
40.10 Fusshiden
40101 Reinigen des
Untergundes
107,00 nt EP 430 440
GP 450,10 470,80
% Sy 0,00% 253 %
40,10 Fusshiden
Summe 450,10 470,50
Zuridhachlag %
Zuidhachlay abs,
Hettobetrag 460,10 470,80
Ay % 0,00% 253 %
Angebat wll standig 7 Ja Ja
L
< >
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Ausgabeoptionen

Ausgabe X
Ausgabeoptionen LD
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest. ..
Bieterauswahl
alle Bieter -] |1 99

nur vollstandige Angebote berticksichtigen
| alle Bieter berticksichtigen

Preisbezug/-auswahl
%-Abw. zum insgesamt billigsten Bieter

Platzierung zum insgesamt billigsten Bieter
i aktueller Bieter ist 100%-Bieter

Minimal \Mittel | | Median Maximal
Preisdarstellung
Billigster Preis in Flk]u
Teuerster Preis in F [ K ‘:U

Positionsauswahl

® | Ohne Einschrankung
Mit folgender Einschrankung

Schwerpunkt | Ausreisser = Filter  Vai

Anteil 1100

Reihenfolge nach/Optionen

EP -
| Kein Seitenwechsel nach letzter Position
Uberschrift

|Alle Bieter - Sortierung nach EP

Ok Abbrechen

Beim Preisspiegel stehen Ihnen folgende Auswahiméglichkeiten zur Verfligung:

Bieterauswahl
alle Bieter - Es werden alle Bieter im aktuellen Preisspiegel ausgegeben.

von/bis billigster - Es wird nur ein bestimmter Bereich an Bietern ausgegeben. Dabei entscheidet die Hohe des Gebotes.
nur selektierte - Es werden nur die Bieter im aktuellen Preisspiegel ausgegeben, die vorher in der Bieterliste markiert wurden.

nur vollstandige Angebote beriicksichtigen - Es wird festgelegt, ob in die Ausgabe nur Bieter einflieBen, die ein vollstandiges
Angebot abgegeben haben.

alle Bieter beriicksichtigen — Es wird festgelegt, ob in die Ausgabe auch diejenigen Bieter einflieen, die ausgeschlossen
wurden.

%-Abweichung zum insgesamt billigsten Bieter - Die prozentuale Abweichung vom insgesamt billigsten Bieter wird
beriicksichtigt. Damit ist es z. B. mdoglich, einen Preisspiegel mit 20 Bietern auf mehrere Ausdrucke zu verteilen und die
Abweichung auf den insgesamt billigsten Bieter zu berechnen.

aktueller Bieter ist 100%-Bieter - Hier kann bestimmt werden, welcher Bieter als billigster angenommen wird. Damit ist es
maoglich, die restlichen Bieter im Vergleich zu einem bestimmten auszuwerten.
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Minimal - Ein Minimalpreisbieter, der das jeweils billigste gultige Angebot pro Position enthalt, wird mit ausgegeben.
Mittel - Ein Mittelpreisbieter, der den Mittelpreis aus allen gultigen Angeboten pro Position enthalt, wird mit ausgegeben.

Maximal - Ein Maximalpreisbieter, der den Maximalpreis aus allen gultigen Angeboten pro Position enthalt, wird mit
ausgegeben.

Median - Ein Medianpreisbieter stellt die Grenze zwischen zwei Halften dar. Gegenuber dem arithmetischen Mittel
(Mittelpreisbieter)hat der Median den Vorteil, robuster gegentber Ausrei3ern (extrem abweichenden Werten) zu sein.
Beispiel: EPs 1, 2, 4, 5, 18: der Median ist der Wert an der mittleren Stelle, also 4.

Beispiel: EPs 1, 2, 3, 4,: der Median ist die Halfte der Summe der beiden mittleren Zahlen, also ¥z (2 + 3), also 2,5.

Billigster Bieter in - Hier kénnen Sie das Schriftformat fur den billigsten Bieter wahlen.

Teuerster Bieter in - Hier kdnnen Sie das Schriftformat fir den teuersten Bieter wéahlen.

Positionsauswahl — Hier kdnnen Sie festlegen, ob alle Positionen oder nur als Schwerpunktposition gekennzeichnete oder nur
Positionen, in denen mindestens ein EP um einen festzulegenden Quotienten vom Mittelpreis abweicht oder nur Positionen mit
einem bestimmten Inhalt ausgegeben werden sollen.

Reihenfolge nach - Dieses Menl bietet IThnen die Méglichkeit, die Reihenfolge der Bieter nach den Kriterien Einheitspreis bzw.

Einheitspreisanteile ausdrucken zu lassen. Liegen fir die Bieter auch die Einheitspreisanteile vor, so kann durch diese Option z.
B. die Reihenfolge der Bieter nur unter Beriicksichtigung des Materialanteils festgestellt werden.

Vergabe

Die Vergabe kdnnen Sie mit Hilfe des Vergabe-Assistenten durchfiihren. Aktivieren Sie den Preisspiegel, um eine Vergabe
durchzufihren.

Bietersummen
Vergeben | Nr. Bieter volist. Wahrung Gesamtsumme | +/-in % | +/- als Betrag Nettosumme
BAUER SOFTWARE - EUR 877,02 EUR 877,02EUR
» FUCHS = EUR - 883,18 ELR 883,18EUR

v

Um den Assistenten aufzurufen, klicken Sie auf Vergabe durchfuhren.
Es o6ffnet sich ein Dialogfenster.

Vergabe X
Auftragsvergabe B
Fiihren Sie die verschiedenen Schritte fur die Auftragsvergabe durch. ..

Vergabe-Einheit

Auftragnehmer: BAUER SOFTWARE
Bezeichnunag: Trockenbauarbeiten
Auftrags-Nr. /-Datum: 07.11.2019 v
Ausfihrungszeitraum: - -

Skonto in %
Skonto-Frist in Tage:
AuftragsLV | Anschreiben = Kreditor = Kostenkontrolle

Auftrags-LV erstellen

Ubertragen der Bieter-Einheitspreise in das Auftrags - LV

Zu-/Abschlage auf Einheitspreise umrechnen

LV-/KE-/AL-Mengen, EPs und GPs sperren

MwSt. -Berechnung zur Vergabe-Einheit

Erstellen

Im ersten Schritt missen Sie die Einheitspreise der Bieter in Ihr Auftrags-LV Ubertragen. Dieser Schritt ist nicht optional und
muss mit dem Button ERSTELLEN bestéatigt werden.
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Im zweiten Schritt kénnen Sie Zu- und Absageschreiben erzeugen. Die Bieter werden dabei fiir einen Serienbrief in der
Textverarbeitung verwendet.

Im dritten Schritt kann fur die Adresse des Auftragnehmers in der Adressenverwaltung eine Kreditorennummer notiert werden.
Tragen Sie die Nummer ein und betatigen die Schaltflache EINTRAGEN.

Im vierten Schritt findet die Verkniipfung zum Kostenmanagement statt.

Es kann aber nur dann eine Verknupfung stattfinden, wenn im Kostenmanagement-Projekt eine Kostengruppengliederung
angelegt wurde (siehe Kapitel Eine Kostengruppengliederung erstellen) oder tGber die Zuordnung "Automatisch®, die
Kostengruppegliederung erzeugt wird.

Wenn Sie eine Kostengliederungsstruktur erstellt haben, kdnnen Sie die Auftragnehmerdaten (Auftragssumme, Adresse des
Auftragnehmers) in den Programmbereich Kostenmanagement tibertragen. Dazu wéhlen Sie nach Betéatigen der Schaltflache

~_1im nachfolgenden Bearbeitungsfenster aus der Struktur der Kostengruppen des Projektes die gewlinschte Kostengruppe
aus.

Auftrags-Leistungsverzeichnis

Sie kénnen mit der Navigationsleiste die vier verschiedenen Leistungsverzeichnisse anzeigen lassen, indem Sie dort
"Ausschreibung/Abrechnung" markieren und anschlieRend auf den entsprechenden Leistungsverzeichnistyp klicken. Anhand
der Einfarbung kdnnen Sie erkennen, welcher Typ in der Anzeige aktiv ist.

Navigation +*

BUTILDUP ava
Ausschreibung/Vergabe fabrechnung
Ausschreibung/Abrechnung

Lt S

Kostenermittungs-LV (KE)
Ausschreibungs-LV (LV]
Auftrags-LW (AL)
Abrechnunags-LV (AB)
Vergabe
Preisspiegel
Aufmabiblatt

Raumbuch/Mengenermittung

Bibliothek

Elemente

Kostendatenbank

W
Kostenermitiung Ausschieibung Auftiag Abrechnung
Pos.Ar. | Pos.-Art. | Kurztext Info Erheit | Status | Menge | EP e Menge =3 o Menge | EP e Menge | EP e
Bitte Klicken Sie hier, um eine neue Position anzufiiger
»i10 Normal - ReinigendesUntergrundes [ | & [ m: - 107,000 - 1,05ELR 112,35 EUR 107,000 ~ 1,05EUR 107,00 eur [ I

112,35 EUR 112,35 EUR 107,00 EUR 0,00 EUR

Sie haben im Vergabe-Assistenten (siehe Kapitel ,Vergabe®) die Mengen und Einheitspreise des Bieters in das Auftrags-LV
Ubertragen. Sollten Anderungen beziglich der Mengen oder des Einheitspreises notwendig sein, kénnen Sie diese hier im
Auftrags-Leistungsverzeichnis vornehmen.
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Seitenvorschau und Druck des Auftrags-LV

245 Ausgabe

Auswahl der Ausgabegestaltung

YWahlen Sie das gewlinschte Formular fur die Ausgabe.

Optionen Umfang Sonstiges v Favoriten v

Gewsahlte Ebene fir die Ausgabe:

010 - Fussbaden

Formulare | Favoriten

Verfligbare Formulare

{

Bitte geben Sie Thren Suchbegriff ein

[:] Abrechnungs- LV, mit Restressourcen, Kurztext (V23)
[:] Abrechnungs- LV, mit Restressourcen, nur Ebenen (V23)
E] Anschreiben an Auftragnehmer (V23)

B Auftrags- LV, Kurz- und Langtext (V23)

[C] auftrags-LV, Kurztext (v23)
D Auftrags- LV, Langtext (V23)
[[] Auftrags-LV, Langtext mit EP-Anteilen (v23)

‘ bl.bschen \

]:| Abrechnungs- LV, mit %- Mengen- und Preisabweichungen, Langtext (V23) ‘
D Abrechnungs- LV, mit %-Abw. und Hinweis VOB§2(3), Kurztext (V23)

E] Auftrags- LV, Kurz- und Langtext, zusatzl. mit Projektbeschreibung/-bild (v23)

a

Ok

L

- Abbrechen

Das Auftrags-LV kdnnen Sie in der Seitenvorschau auf dem Bildschirm einsehen und ausdrucken lassen.

Zu den Ausgabeoptionen siehe Kapitel Ausgabeoptionen.

Abrechnungs-Leistungsverzeichnis

Wenn Sie den Auftrag vergeben haben, kdnnen Sie das Abrechnungs-Leistungsverzeichnis hinzuschalten. Dazu klicken Sie in

der Navigationsleiste auf den entsprechenden Leistungsverzeichnis-Typ.

Dort kénnen Sie die Abrechnungsmengen in der Spalte ,Menge*“ oder unter ,Mengenermittlung zur Position“ eingeben.

AVA
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Navigation

BUILDUP ava
Ausschreibungfvergabe/abrechnung

Ausschreibung/abrechnung
Kostenermittungs-LY (KE)
AusschreibungsLY (LV)
Auftrags-LV (AL)
Abrechnungs-LV (AB)

Vergabe
Preizspiegel

Aufmabblatt
Raumbuch/Mengenermittiung
Bibliothek

Elemente

Kostendatenbank

wRe ¢

Externe Daten

o]

Interne Daten

Ausgabe

Extras

A -
i Sonstiges

] =~
Start Ansicht
Neu j

verandern

Anlegen/Offnen

Datensicherung

EER
Datensitze g4 32 [y

Bearbeiten

BUILDUP [z3] - a

Hife  Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein

O i

Alle Anderungen in
Datenbank speichern
Datenbank

Enfligen

Zwischenablage Zeichen Absatz Einfligen

4

Navigation

4>

Willkommen x / 1HOCH - Wohnhaus (AVA)  x \

( BAUER SOFTWARE)

1HOCH * (AV.. *

BUILDUP ava =
Aktueller Stand v

Abrechnung

Aus chnung

Gliederung Positionssuche

chnung

Info Status

[Gp

‘ Einheit

*| Pos.Nr. ‘ Pos. -Art. [Kuﬂtext Menge ‘[EP

ussc
v L] oo - wehnhaus
Kostenermittungs-LV (KE)

Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Position anzufiigen

»:i10

Ausschreibungs-LV (LV)
Auftrags-LV (AL)
Abrechnungs-LV (AB)

DlO'I
v

20 - Trockenbauarbeiten

0,00 EUR

Vergabe
Preisspiegel
AufmaBblatt
Raumbuich/Mengenermittiung
Bibliothek
Elemente

Kostendatenbank

a it Position K
- | Faktor 1,000 Rundung Ohne Rundung =

Langtext T Bezuschlagte

Anzeige der A Mengenermittiung

= Berechnung

#| Inat 1 Mengen-Nr. | Bezeichnung | patum Berechnung Menge

} Faktor | Rundung | Ergebris ‘

il
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Seitenvorschau und Druck des Abrechnungs-LV

|24 Ausgabe X
Auswahl der Ausgabegestaltung (1]
YWahlen Sie das gewlinschte Formular fur die Ausgabe. ..

Optionen Umfang Sonstiges ~  Favoriten ~

Gewsahlte Ebene fiir die Ausagabe:
15020 * Trockenbauarbeiten

Formulare | Favoriten

Verfligbare Formulare

[Bitte geben Sie Thren Suchbegriff ein | Loschen

Leistungsverzeichnis

[C] Abrechnungs-LV, Kurztext (v23)

Abrechnungs- LV, Langtext (V23)

Abrechnungs- LV, Langtext, mit Ubertragszeile (V23)

[[] Abrechnungs-LV, mit %- Mengen- und Preisabweichungen, Kurztext (V23)
Abrechnungs- LV, mit %- Mengen- und Preisabweichungen, Langtext (V23)
Abrechnungs- LV, mit %-Abw. und Hinweis VOB§2(3), Kurztext (vV23)
Abrechnungs- LV, mit Restressourcen, Kurztext (V23)

Abrechnungs- LV, mit Restressourcen, nur Ebenen (V23)

" |_Anschreiben an Auftraanehmer (V23) x

Ok Abbrechen

Das Abrechnungs-Leistungsverzeichnis kdnnen Sie sich uber die Seitenvorschau auf dem Bildschirm darstellen und

ausdrucken lassen.

Zu den Ausgabeoptionen siehe Kapitel Ausgabeoptionen

AVA
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Textbibliothek

Eine Textbibliothek 6ffnen/anlegen

Ein Schwerpunkt innerhalb BUILDUP ist die Bibliotheksverwaltung. Auch hier ist eine Ebenenstrukturierung moglich. Die Texte
kénnen also in der gleichen hierarchischen Unterteilung wie die Projekte verwaltet werden.

Man kann beliebig viele Bibliotheken bearbeiten und verwalten, sollte aber darauf achten, dass die Ubersichtlichkeit gewahrt
bleibt. Es besteht die Mdglichkeit, dass in Abhéngigkeit von Aufgabe, Inhalt, Hersteller (sirAdos, StLB/LK, MITTAG,
HeinzeBauOffice, BRUNS), Preisen u. v. m., mehrere Bibliotheken zur Verwaltung der so genannten Standardtexte angelegt
werden. So kann sich zum Beispiel auch jeder Mitarbeiter seine eigene Bibliothek anlegen und pflegen. Die
Bibliotheksverwaltung wird ebenfalls in einem separaten Bearbeitungsfenster auf dem Bildschirm dargestellt, wodurch sich die
Vorteile der Drag & Drop-Technik beim Kopieren von Texten sowohl zwischen den einzelnen Bibliotheken, als auch zwischen
der Bibliothek und einem Projekt nutzen lassen.

So kénnen Sie eine Bibliothek 6ffnen:

e |

l! Bibliothek ...
Wie Sie Musterbibliotheken einlesen kénnen, erfahren Sie im Kapitel Musterbibliothek einlesen

24] Offnen X
Offnen e
- Bitte wahlen Sie den gewiinschte Bereich aus ..

Neu ~» Loschen Kopieren Eigenschaften.. Extras v

Projekte | Textbibliotheken | Kostendatenbanken

Alle Bibliotheken ~ | [Suchbegrif x|

v Alle Bibliotheken

! Buro * Eigene Mustertexte

I. Heinze - Ausschreibungstexte (Mustertexte)

sirAdos * Mustertexte

Exklusiv 6ffnen als Bibliothek o6ffnen Schlieen

In Abh&ngigkeit vom Bearbeitungsstand erhalten Sie eine Liste der verfligbaren Textbibliotheken. Diese Liste ist nach dem
Namen sortiert.
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Bibliothek anlegen

Durch Betatigen der Schaltflache NEU — GLIEDERUNG... bzw. NEU — BIBLIOTHEK... wird ein neuer Eintrag in die
bestehende Liste eingefiuigt. Gleiches geht auch liber die rechte Maustaste.

Name - Er kann 12 beliebige alphanumerische Zeichen umfassen (inkl. Sonder- und Leerzeichen).

Bezeichnung — Sie kann 40 beliebige alphanumerische Zeichen umfassen (inkl. Sonder- und Leerzeichen), die kurz und
pragnant den Inhalt der Bibliothek erlautern sollten.

Bibliothek 6ffnen

Um eine bereits bestehende Bibliothek fur die weitere Bearbeitung auszuwahlen, klickt man auf den gewiinschten Eintrag.

Entweder durch Betétigen der Schaltflache als Bibliothek 6ffnen oder einen Doppelklick auf den Eintrag wird ein Fenster fiir
die weitere Bearbeitung gedffnet. Optional kann noch ein Hakchen bei "Exklusiv 6ffnen" gesetzt werden. Damit kann die
Bibliothek von keinem weiteren Benutzer parallel getffnet werden.

R Bhe = BUILDUP B - O X%
Start  Ansicht  Externe Daten Interne Daten Extras Datensicherung Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
8 ™ - %
£ B o -
o Q ze
O + LQ o
Neu Pr ek Sonstiges Seitenvorschau e x
Anlegen/Offnen Au Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen o
g Willkommen x / Heinze - Ausschreibungstexte (Mustertexte) (Texte)
5 5
g ung Heinze - i.. % || Gewerke/Ebenen
Gliederung Textsuche Typ Nummer | Bezeichnung Kostgr.
v Heinze  Ausschreibungstexte .~ Bitte Sie hier, um eine neue Ebene wie z. B. Gewerk
001 - Heinze Ausschreib T DIE L e 0 Baustelleneinrichtung
: Gliederung 1 Geriistarbeiten
> 000 - Baustelleneini Gliederung 2 Erdarbeiten
> 001 - Geriistarbeite Gliederung 3 Landschaftsbauarbeiten
Gliederung 4 Landschaftsbauarbeiten; Planzen
% 002 - Erdarbeiten Gliederung 6|Verbau-, Ramm- und Enpressarbeiten
> 003 * Landschaftsb Gliederung 8 Wasserhaltungsarbeiten
Gliederung 9 Entwasserungskanalarbeiten
004 - Landschaftsb Gliederung 10 Dranarbeiten
> 006 - Verbau-, Ram Gliederung 11 Abscheideranlagen, Kleinkizranlagen
Clindeeimn 19 Mvineachaiton.
2 R ettty e L 23 A S G T B g0 L T
> 009 * Entwasserung
> 010 - Drénarbeiten
> 011 - Abscheideran| v

Jede Bibliothek kann in beliebige Hierarchieebenen unterteilt werden. Diese Struktur wird dann auf der linken Seite im
Bibliotheksfenster in Form einer Baumstruktur im Windows-Style sichtbar, die stédndig automatisch aktualisiert wird.

Ahnlich wie die Strukturierung im Leistungsverzeichnis haben Sie auch in der Bibliothek die Mdglichkeit, jede beliebige Struktur
aufzubauen. Sie sind weder bei der Gliederungstiefe oder -anzahl eingeschrankt, noch auf bestimmte Ebenen- oder
Hierarchiebezeichnungen festlegt. So sind beliebige Gliederungen auch nach fachlichen sowie nach projekt-, mitarbeiter- oder
regionalbezogenen Uberlegungen méglich.

Die Ebenengliederung wird im linken Teil des Bibliotheksfensters in Form einer Baumstruktur dargestellt.

Die Hauptebene ist die Bibliothek. Darunter ordnen sich alle weiteren Gliederungsebenen. Dabei kann z. B. eine Gliederung
nach der althergebrachten Art und Weise in Leistungsbereich - Titel erfolgen.

Innerhalb der Baumstruktur finden Sie folgende Symbolik, die genau dokumentiert, um welchen Bearbeitungsstand es sich bei
den einzelnen Ebenen handelt:

Eine Ebene ist in der Baumstruktur gedffnet, d.h. ihre weiteren Unterteilungen sind sichtbar.
Eine Ebene ist nicht weiter untergliedert oder in der Ubersicht geschlossen.

D Einer Ebene sind Positionstexte hinterlegt.
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Im rechten Teil des Bibliotheksfensters erfolgt die Datenerfassung und -bearbeitung furr die Ebenengliederung.
Hier tragen Sie folgende Datenfelder fir die Ebenenunterteilung ein:

Typ

Nummer (fortlaufende Nummerierung oder Leistungsbereichs-Nr.)
Bezeichnung

Kostengruppe (nach DIN 276 oder eigene)

Ebene 1 und 2: Gewerke, Titel und Lose

Lesen Sie bitte im Kapitel Ebene 1: Gewerke und Kapitel Ebene 2: Lose und Titel tiber den Aufbau einer Gliederungsstruktur
nach.

Ebene 3: Positionsbearbeitung

B Be = BUILDUP H - 0O X
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
2] [ = SR E o -
- ¥ | Q 28R 2
Neu  Projekt) ek Sonstiges vorschau Da

neom e Sndenngen) &,

& | Willkommen x / Heinze. Ausschreibungstexte (Mustertexte) (Texte) i
A
o
§ Gliederung Heinze - Ausschrei... ¥ Positionen
Gliederung Textsuche Sti-Position erzeugen ... Stl-Position ver
v Heinze * Ausschreibungstexte - Zuordnungen Zeit/Index/Preis
001 - Heinze Ausschreibl Text-Nr. Kurztext Wahrung | Einheit | Kostgrp. | Kostgrp. | Code Baupreisine | Material | Lohn P Zeit) | Stand

N 000 +

118,10 EUR ~ 1

D 010 - Vereinf,
D 015 - Detail, £
2] 020 pehet
Langtext Texterganzungen Preishistorie

D 025 - Bauzaur 5 @

Botv g 1020003011410 150116111700 181 11917
= =
|=] 030 - Behelfsr "
= Baugrubenabdeck fir 6ffentlichen Verkehr herstellen, far
LJ 035 - Schutzz die Dauer der vertraglichen, kalkulierten Ausfiihrungsfrist
= X des AN vorhatten und beseitigen
‘LI 040:: Gehét il Vollabdeckung in Langsrichtung der Baugrube, -
) oss - Hirsrs B 12 DIN 1072, Baugrubenbreite bis 3,00 m,

FuBgangersteg, beidseitig, Nutzbreite je 3,00 m.
D 050 * Ver-unc Schrammborde aus Holz

S Abdeckung mit Holz

[‘] 0S5 - Baugrut Abrechnung rl|§ch in Bri h hen den Auflag v

Die Bearbeitung einer Position in einer Textbibliothek unterscheidet sich nur wenig von der Bearbeitung in einem AVA-Projekt.

Fur die Positionsbearbeitung andert sich der rechte Teil des Bibliotheksfensters. Im oberen Teil erfolgt die Darstellung der
Positionen. Das untere Fenster gibt die Zusatzinformationen (Langtext, Grafik, Preishistorie) zur Position wieder.

In der Positionsbearbeitung kénnen Sie folgende Felder erganzen oder &ndern:

Text-Nr. - Die Textnummer kann max. 15 beliebige alphanumerische Zeichen (inkl. Sonder- und Leerzeichen) umfassen.
Positionen werden nicht nach eingesetzter Text-Nr. sortiert. Die Reihenfolge kann aber per Drag & Drop neu geordnet werden.

Kurztext - Wenn Sie die Kurztextzeile freilassen, werden die ersten 255 Zeichen des 1. Absatzes aus dem Langtext
automatisch Ubernommen. Hierbei ist zu beachten, dass Sie vor dem Wechsel in die Langtextbearbeitung mindestens einmal
ein anderes Datenfeld (z. B. Einheit) "angefasst" haben.

Kostengruppe 1, 2 und 3 - Die Kostengruppe kann max. 12 Stellen umfassen. Sie kann als 12-stellige Nr. nach DIN 276
eingegeben werden; ist aber auch fiir ein eigenes Nummerierungssystem frei verwendbar. AuBerdem kann die Nummer aus der

Liste der verfugbaren Kostengruppen nach Bettigen der Pfeilschaltflache * | ausgewahlt werden.
Beim Einlesen der Texte der Anbieter sirAdos und Mittag (nur im Format ASCII 2) werden die vorgegebenen Kostengruppen
nach DIN 276 automatisch eingesetzt.

Einheit - In einer Auswahl-Box stehen die nach GAEB-Standard gelaufigen Einheiten in einer Auswabhlliste zur Verfigung. Man

Klickt auf die Pfeilschaltflache * |, die Auswahlliste wird aufgeschlagen; man klickt auf die gewiinschte Einheit. Es kénnen aber
auch Einheiten frei eingegeben werden.

Zeit/Einheit — Fir jede Position kann eine Zeitvorgabe pro Einheit erfasst werden. Somit kann nach Ubernahme der Texte in
ein Projekt anhand der eingegebenen Mengen die bendtigte Zeit fur bestimmte Ebenen bzw. die Ausfihrung von Gewerken
berechnet werden Beim Einlesen von Texten des Anbieters sirAdos wird dieser Wert automatisch eingesetzt.
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Einheitspreisanteile - Der Einheitspreis kann in max. 6 verschiedene Einheitspreisanteile aufgegliedert werden. Es kdnnen
beliebige numerische Zeichen eingegeben werden. Das Wéahrungskennzeichen (z. B. "EUR") wird automatisch angefugt. Bei
Eingabe von Preisanteilen wird der Einheitspreis automatisch errechnet.

Einheitspreis - Der Einheitspreis wird automatisch aus den Einheitspreisanteilen errechnet, wenn diese eingegeben werden.

Stand — Der Stand fiir den aktuellen Einheitspreis wird im Datumsformat vermerkt.

Im Fenster fur Zusatzinformationen werden folgende Daten erfasst:

Langtext - Der Langtext zum aktuellen Standardtext kann aus beliebigen alphanumerischen Zeichen bestehen; die Erfassung
erfolgt im FlieRtext mit automatischen Zeilenumbriichen. Bei der Textbreite richtet sich das Programm nach der unter [EXTRAS]
[EINSTELLUNGEN] — Reiter Textbearbeitung eingesetzten Textbreite fir ,Positionslangtext in der Bibliothek®. Wird im
Kurztext nichts eingetragen, werden die ersten 255 Zeichen des ersten Absatzes aus dem Langtext in das Kurztextfeld
tibertragen. Uber die Funktionalitat der rechten Maustaste bestehen weitere Bearbeitungsméglichkeiten, wie zum Beispiel auch
das Einlesen von anderen Textdateien. Innerhalb der Langtextbearbeitung ist der Standardtabulator von 1 cm verfigbar. Das
bedeutet, dass beim Betéatigen der Taste <TAB> der Cursor um 1 cm nach rechts springt. Das ermdglicht Ihnen eine
libersichtliche Gestaltung von Aufzéahlungen. Uber die Funktionen der rechten Maustaste kdnnen bereits erstellte Grafikdateien
im BMP-Format (Bitmap) oder JPG-Format eingelesen werden.

Preishistorie - Der aktuellen Position kénnen verschiedene Preise der unterschiedlichsten Kategorien zugeordnet werden. In
der Liste der verfugbaren Positionen wird immer der aktuelle Preis angezeigt.

Zusétzlich zu den bereits vorhandenen Preisen haben Sie auch die Méglichkeit, nach der tblichen Vorgehensweise neue
Datensétze fir eigene Preise anzulegen. Beim Einlesen von sirAdos-Texten kdnnen Minimum-, Mittel- und Maximumpreise
wahlweise Gibernommen werden.

Neue Position - Manuelle Eingabe

Die Position, vor der die neue Position eingefiigt werden soll, wird als aktuelle Position markiert. Man klickt auf ein beliebiges
Datenfeld dieser Position und legt einen Datensatz an.

Neue Position - aus einer anderen Bibliothek oder aus einem AVA - Projekt

Die Vorgehensweise bei der Ubernahme von Positionen aus einer Bibliothek oder einem AVA-Projekt ist identisch.

Die Bibliothek, in die Texte Ubergeben werden sollen, ist bereits gedffnet. Sie 6ffnen zusétzlich die Textbibliothek oder das AVA-
Projekt, aus der Texte ubernommen werden sollen. Hier markieren Sie mit der Markierungsschaltflache auf der Positionsebene
die Texte, die in die neue Bibliothek iibertragen werden sollen (Mehrfachselektion ist mit der Taste <STRG> mdglich).

Mit Drag & Drop werden die markierten Texte mit der linken Maustaste in der einen Bibliothek angefasst und in der anderen
fallengelassen.
Dieser Vorgang kann mit verschiedenen Bibliotheken beliebig oft wiederholt werden.

Sollen nicht nur einzelne Texte sondern ganze Ebenen kopiert werden, so fihren Sie den Drag/Drop - Vorgang zwischen
Baumstruktur und Baumstruktur durch.

Neue Position - Import

Neben der manuellen Erfassung von Texten und der Ubertragung von Texten aus anderen Datenbestinden (Bibliothek,
Projekt) besteht fur Sie auch die Moglichkeit, Texte verschiedener Anbieter einzulesen. Hierbei werden u.a. folgende Hersteller
und Formate unterstiitzt:
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24 Import X

Importieren e

Bitte wahlen Sie das gewiinschte Format aus. ..
Format

dBase-, Paradox-, Excel-, Access-, UDL-, Text- und CSV-Dateien

GAEB

sirAdos Texte im MDI-Format

sirAdos Texte im MDI/RTF-Format

Mittag Texte

Datanorm Texte der Version 4 (Neuanlage)
Datanorm Texte der Version 4 (Aktualisierung)
BRUNS - Texte

KDRS - Texte

Standardleistungsbuch (ASCII)
Standardleistungsbuch (ANSI)
Standardleistungskatalog

Ok Abbrechen ‘

Seitenansicht und Druck einer Texthibliothek

=
Die Ausgabe in der Seitenansicht oder tber den Drucker 6ffnen Sie mit der Schaltflache I:E’- fur Seitenansicht bzw. =

far
Drucker.

|24 Ausgabe X
Auswahl der Ausgabegestaltung ..
Wahlen Sie das gewiinschte Formular fiir die Ausgabe. ..

Optionen Umfang Sonstiges »  Favoriten v

Gewsahlte Ebene fiir die Ausgabe:

Formulare | Favoriten

Verfugbare Formulare

i

Bitte geben Sie Thren Suchbegriff ein } | Loschen ’

» |~ Ausgabe der Texte
D Textbibliothek, nur Auflistung der Ebenentitel (V23)
[[] Textbibliothek, nur Vortexte (V23)
Ij Textbibliothek, Texte mit Preishistorie (V23)
[[] Textbibliothek, Texte ohne Preishistorie (V23)

Ok Abbrechen

Vor dem eigentlichen Ausdruck kann eine Seitenvorschau auf dem Bildschirm vorgenommen werden. Hierbei handelt es sich
um ein echtes Preview, in dem Sie beliebig blattern und auch durch Eingabe der Seitennummer bestimmte Seiten direkt
anspringen kdnnen. Dariiber hinaus kann beliebig vergréRert und verkleinert werden. Der Ausgabe liegen Ausgabeformulare
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zugrunde, die im Programmpunkt Gestaltung angelegt worden sind. Vor der Erstellung der Seitenansicht legt man das
gewinschte Formular fest.

Ausgabeoptionen

Fur die Bibliothek stehen Filterfunktionen fiir die Ausgabe aus der Preishistorie zur Verfiigung:

Ausgabe X

Ausgabeoptionen LR

Legen Sie die Ausgabeoptionen fest. . .
Preishistorie

|ur Texte mit passenden Preisen drucken:

| Sonstiges

<Hier klicken fiir neue Bedingung >

Uberschrift

Ok Abbrechen

Nur Texte mit passenden Preisen ausgeben - Es werden nur die Texte ausgegeben, die den Datums- bzw. sonstigen
Einschrankungen entsprechen. Ansonsten werden auch die Texte ausgegeben, die keine passende Preishistorie besitzen.

Sonstiges - Alle verfigbaren Datenfelder eines Eintrages aus der Preishistorie kdnnen als Filterkriterium ausgewahlt werden.
Durch einen Klick auf die Bedingungen kann man aus einer Liste der verfiigbaren Datenfelder der Preishistorie das gewunschte
Suchkriterium (z. B. Kennung) auswahlen. Es werden nur die Preise ausgegeben, die die Bedingung erfullen.

Uberschrift — Hier haben Sie die Moglichkeit eine Uberschrift fiir die Ausgabe einzutragen.
Nach der Festlegung der Ausgabeoptionen wird das Fenster der Seitenansicht getffnet. Dieses Fenster wird automatisch auf
den gesamten Bildschirm vergrofRert.
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Kostenberechnung und -Uberwachung

Ein KM-Projekt anlegen

So kdnnen Sie die Projektverwaltung 6ffnen:

Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung ...

AufmaBblatt ...

E-)a Raurmbuch/Mengenermittiung ...
Biblicthek ...

Elemente ...

Kostenplanung ...
planung

Kostenkontrolle ...
Iﬁ Honerarberechnung ...

e Dekumenten-Management-System ...

I. Kosten-Datenbank ...

Strg+0

Bevor Sie ein Kostengruppenverzeichnis erstellen kdnnen, missen Sie zunéchst ein Projekt anlegen. Dazu 6ffnen Sie bitte die

Projektibersicht fir KM-Projekte.

Tipp: Auf der BUILDUP DVD gibt es im Verzeichnis "DEMODAT" das Musterprojekt 1HOCH.

[25] Offnen

Offnen

Bitte wahlen Sie den gewlinschte Bereich aus

Neu v Loschen Kopieren Eigenschaften.. Extras ~

Projekte | Textbibliotheken = Kostendatenbanken

Alle Proiekte ~ | [Suchbegriff x]
v Alle Projekte
FEJ 1HOCH * Wohnhaus
v | Exklusiv 6ffnen als Kostenkontrolle 6ffnen I - | SchlieBen

WICHTIG! Wenn Sie schon ein AVA-Projekt angelegt haben, wurde gleichzeitig auch ein KM-Projekt angelegt.

Kostenberechnung und -Uberwachung
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Nachdem Sie in der Projektubersicht die Schaltflache NEU angeklickt haben, kdnnen Sie eine Projekt-Nummer und eine
Bezeichnung eingeben. AuRerdem erscheinen noch weitere Bereiche zur Erfassung verschiedener Informationen wie

Bauvorhaben, Bauherr usw.

[25] Bearbeiten

Projekteigenschaften "1HOCH Wohnhaus"

Tragen Sie bitte die Informationen ein

Bereich

Bauvorhaben
Standort
Auftraggeber
Planverfasser
Bauleitung
Kennwerte
Baugrundstiick
Zusatzinfos
Projektbeteiligte

Grunddaten

Bezeichnung {Wohnhaus

Projektbeginn/-ende ‘{15.09.2017 - 327.12.2019 -
MwSt.-Satz [ 19|

Wahrung { -

Eigenschaften

4 Inaktiv

[ ﬁl Projektbezogene Firmenanschrift verwenden \ \

Protokollierung der Anderungen {nur méglich, wenn globale Protokollierung eingeschaltet)
jz; Bautagebuch und Mangelverwaltung aktiv

Vergabe-Einheiten (ava)

e i I i | =
Vergabe-Einheiten (kk) SAP Einstelungsvariante |(Standard) |
Verwendete Adressen Region fiir DBD Baupreise ‘ ‘ ‘ Loschen ‘
Konten/Kostenstellen
Historie v

[ ; ?
{all] v Al b
| Beschreibun: ’ Skizze ‘ Erzeugen von ‘ Abbrechen ‘ Ok
1 11 11 | NG Il
AnschlieRend bestatigen Sie lhre Eingaben mit OK Taste und &ffnen das Projekt.
Der folgende Bildschirm ist in drei Fenster gegliedert:
R AR S s BUILDUP B - 0O X
Start  Ansiht  ExterneDaten  Interne Daten Datensicherung ~ Hife  Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
[ = s Q Q =FE L
o 3 . - . Y y 3
ot ProRuflobek St i D 84 5 it
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfiigen *
§ / Willkommen x )/ 1HOCH . Wohnhaus (KK) x 4B
A s Ve
% Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (KK) % || Kostengruppen/Ebenen
| Gliederung Freigabensuche P iten ... Proj hreibung bearbei
1HOCH * Wohnhaus | Kostenschatzung | Kostenberechnui
* Typ ‘ Nummer ! Bezeichnung Kostgrp. ‘ Info Wahrun Netto MwSt. in % MwSt. als £ Brutto | Netto MwSt. in % MwSt.
Bitte Klicken Sie hier, um eine neue Ebene anzufiigen
Bearbeitungsfenster
<keine Daten hinterlegt>
Gliederungsstruktur
| [*]
K ge K Z
f_g.u;n.-z...3...4..-5...6...7...s...s.xuonu.n.|.1z.\.;;.|.14.|.V
Zusatzinformationen
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Im linken Fenster ist die Gliederungsstruktur lhres Kostengruppenverzeichnisses abgebildet. Die Hauptebene ist das Projekt.
Darunter ordnen sich alle weiteren Gliederungsebenen an. Der Aufbau kann dabei wie folgt sein:

e nach DIN 276 (die entsprechenden Kostengruppen sind im Programm hinterlegt)
® nach eigenen Vorgaben
e vom Groben zum Feinen

Sie sollten sich hierbei von den Anforderungen der Abrechnung (Rechnungslegung der Auftragnehmer) und den Wiinschen des
Bauherrn leiten lassen.

Die angelegten Strukturebenen werden mit verschiedenen Symbolen versehen:

Eine Kostengruppe ist in der Baumstruktur gedffnet, d.h. ihre weiteren Unterteilungen sind sichtbar.

Eine Kostengruppe ist nicht weiter untergliedert oder in der Ubersicht geschlossen.

|

'] Eine Ebene ist vom Typ ,Details“ und stellt eine Vergabeeinheit dar; die Auftragnehmerdaten (Adresse) fehlen.

i

i

il

wie vor, jedoch liegt eine Verknipfung zur AVA vor.

‘=X Eine Ebene ist vom Typ ,Detail* und stellt eine Vergabeeinheit dar; es sind Zahlungsfreigaben und die
Auftragnehmerdaten (Adresse) hinterlegt.

]

J

55 wie vor, jedoch liegt eine Verknlpfung zur AVA vor.

=4 Eine Ebene ist vom Typ ,Details” und stellt eine Vergabeeinheit dar; sie ist bereits abgerechnet; eine Schlusszahlung liegt
or.

<

1
|

i}

[EF4  wie vor, jedoch liegt eine Verkniipfung zur AVA vor.

Im rechten oberen Teil des Fensters, dem Bearbeitungsfenster erfolgt die Datenerfassung und Datenbearbeitung der
Kostengruppen. Hier werden die eigentlichen Daten zu den Ebenen erfasst und gespeichert. Sie kdnnen immer die Daten
unterhalb der Ebene einsehen, die Sie in der Gliederungsstruktur angeklickt haben.

Das rechte untere Fenster gibt die Zusatzinformationen zu der Kostengruppe oder der Freigabe wieder.

Eine Kostengruppengliederung erstellen

Die Kostengruppenunterteilung kann in beliebiger Tiefe erstellt werden, je nachdem, wie die Abrechnung vorgenommen werden
soll.

Eine neue Kostengruppe wird immer von der darlber liegenden Ebene aus angelegt. Um eine neue Ebene anzulegen, klickt
man innerhalb der Gliederungsstruktur die Ebene an, die weiter unterteilt werden soll. Damit ist sie aktiviert.

Der erste Schritt zum Anlegen der Kostengruppen ist die Eingabe der obersten Ebenen. Hierbei kdnnen Sie sich drei
verschiedener Vorgehensweisen bedienen:

Ebene 1: Kostengruppe

Im rechten Teil des Projektfensters gibt man die Ebenendaten ein. Sie sind durch folgende Felder definiert:

Typ - Der Ebenentyp legt fest, ob eine Ebene noch weiter unterteilt (Gliederung), nur eine Beschreibungsebene darstellt
(Hinweis) oder Freigaben zugeordnet bekommen soll (Details).

Nummer - Die Ebenen-Nr. kann aus 3 numerischen Zeichen bestehen. Sie kann nach der Leistungsbereich-Nummerierung des
StLB/LKSs erfolgen oder fortlaufend, mit 1 beginnend sein.

Kostengruppe - StandardmaRig wird auf die dem Programm hinterlegte Kostengruppenstruktur auf die DIN 276 zugegriffen; sie
kann aus einer Liste der verfugbaren Kostengruppen nach Betétigen der Pfeilschaltflache ausgewéhlt werden. Alternativ bzw.
erganzend ist jede beliebige Kostengruppenstruktur méglich. Das hat den Vorteil, dass gleichzeitig die
Kostengruppenbezeichnung in das Feld Bezeichnung automatisch ibernommen wird.
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Bezeichnung - Die Bezeichnung kann manuell tGiber die Tastatur eingegeben oder aus der Liste der verfligbaren
Kostengruppen ausgewahlt werden. Das hat den Vorteil, dass gleichzeitig die Kostengruppennummer in das Feld Kostengruppe
automatisch ibernommen wird.

AufRerdem haben Sie die Mdglichkeit im Meni [ANSICHT] [SPALTEN EIN-/AUSSCHALTEN] Felder zu erganzen.

Kostengruppe: Manuell

Sie geben mit der Tastatur die Kostengruppe und die Bezeichnung ein und speichern mit <F8>. Die Angaben erscheinen in
der Baumstruktur.

So kdnnen Sie einen Datensatz anfligen:
Klicken Sie einfach auf die Pfeiltaste <{ >.

Kostengruppe: Auswabhlliste

Bei der Erstellung eines Gewerks iber die Auswahlliste klicken Sie mit der Maus das Feld unterhalb der Bezeichnung. Es
erscheint ein Pfeil, den Sie anwéahlen. Danach kdnnen Sie im Feld Bezeichnung die ersten Buchstaben des gesuchten
Gewerks eingeben.

Die Auswabhlliste springt automatisch auf die entsprechende Kostengruppe und tibernimmt die Bezeichnung und die
Kostengruppe, wenn Sie die Auswahl mit <ENTER> bestatigen.

Kostenschatzung Kostenberechnu
Typ Nummer | Bezeichnung Kostgrp. | Info Wahrun | Netto MwSt. in % | MwSt. als E | Brutto Netto MwSt. in % | MwSt.
Bitte klicken Sie hier, um eine neue Ebene anzufiigen
- ET—— g e o ettt o
Aufienanlagen 500 =
Aufienstiitzen 333
|AuBentiiren und -fenster 334
AulBenwandbekleidungen, aufen 335
AufBenwandbekleidungen, innen 336
Aufenwénde 330
| Aufienwande, sonstiges 339 1]

Kostengruppe aus einem AVA Projekt

Die Ubernahme der Kostengruppen aus dem dazugehdrigen AVA-Projekt ist die einfachste Methode, ein Gesamtprojekt
abzurechnen. So haben Sie die Mdglichkeit Leistungsbereiche separat abzurechnen. Zuerst missen Sie das entsprechende
AVA Projekt 6ffnen (siehe Ein AVA-Projekt anlegen).

Markieren Sie im AVA Projekt das gewiinschte Gewerk in der Gliederungsstruktur und ziehen es uber die Reiter in die
Gliederungsstruktur lhres KM-Projektes.

R Re s BUILDUP B - O X
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
N £ ¥ Q (& £E%E LR
Ney Bibiothek  Sonstiges Y itenvorschau D %% Einfiigen 7 n B,
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten 2Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen [ad
§ / Willkommen x ( 1HOCH.Wohnhaus(KK) X )/ 1HOCH-Wohnhaus (AVA) x | i
[}
o
‘g’ 1HOCH - AV... ¥ Ge ke /Eb: [¢ ROTH)
Aktueller Stand ~ - || Projektsumme bearbeiten ... Projektinfotext beark .. Projektvertragstext bearbeiten ...
Gliederung Positionssuche Auftiag
¥ Q 1HOCH - Wohnhaus b+ Tvp Numme | Bezeichnung Info Kos | Wi | Summe Netto-Summe MwSt. | MwSt.-Betrac | Brutto-Summe
[:Egm-Landschafsb arbeiten | | Bitte kicken Sie hier, Um eine nee Ebene wie 2. B. Gewerk, Titel 0. 4. anzufiigen
> e bR Betgis 10 Dachzegel S 17 En A0 a5 EUR |4 150,35 EUR 19,00... | 788,57EUR | 4938 S2EUR|
s vetas | 20 Dachstene £ D60ER | 10165008 15,00.. LIOSTER | 1205357ER
HEJ 030 - Bodenbelagsarbeiten
> 040  Trockenbauarbeiten
a 1431335 EUR 2719,54El  17.032,89 EUR
> 050 *Los 1
Vortext
!_gn||1|\|z|||3w|141\|§|||é\||71[15l|l9'|'10‘|‘H'|'12'|'13'|'14'|"‘—}
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R Sme s BUILDUP H - O X%
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hilfe Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
N S i Y Q
go 8 R T - 2 F KU ®B ==
O & o Q| B gen _ o kB y
Q 0 =] ) B
Neu ek Sonstiges itenvorschau % 22 Einfligen Alle Anderungen in X X, o -
- - - Datenbank speichern iz}
Anlegen/Offnen Ausgabe earbeiten 2Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen [ad
§ / Willkommen x )/ 1HOCH.Wohnhaus (KK) x \ THOCH .Wohnhaus (AVA) x i
& o \
o
‘g’ Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (rz x Kostengruppen/Ebenen
Gliederung Freigabensuche Projektsumme bearbeiten ... Projektbeschreibung bearbeiten ...
v 1HOCH * Wohnhaus ‘ Kostenschitzung Kostenberechnuf
rEozg-Dadedmngsarbgugn Typ Nummer | Bezeichnung Kostgrp. | Info Wahrun | Netto MwSt. in % | MwSt. als§ | Brutto Netto MwSt. in ¥ | Mast. §
P Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Ebene anzufiigen
» Details - 20 Dachdeckungsarbeiten - ~ EIR ~
§ K Z
i @
LEII‘l‘I'Z'I'3'Il4l|i5|||S|\|7|I\swllsl\lmllrll‘lllzl\‘IJ‘I'N'II

Zeile: 1 - Spalte: 1 Version 23.0.0.0 - 32Bit [ ]

Sie kénnen beliebig viele Kostengruppen kopieren.
Vertragsbedingungen, Standardabziige, Nachgenehmigungen und -auftrage, Zahlungsplan

Im unteren rechten Fenster haben Sie die Mdglichkeit, weitere Angaben zu einer Kostengruppe zu erfassen. Wéahlen Sie in der
Gliederungsstruktur die Projektebene und im Bearbeitungsfenster die Kostengruppe, der Sie die Zusatzinformationen zuordnen
mochten. Klicken Sie dann auf den entsprechenden Reiter innerhalb des Fensters.

Vertragsbedingungen - Die Vertragsbedingungen zur aktuellen Kostengruppe kdnnen aus beliebigen alphanumerischen
Zeichen bestehen; die Erfassung erfolgt im FlieBtext mit automatischen Zeilenumbriichen. Uber die Funktionalitét der rechten
Maustaste bestehen weitere Bearbeitungsmdoglichkeiten, wie zum Beispiel auch das Einlesen von anderen Textdateien.
Standardabziige — (siehe Standardabziige)

Nachgenehmigungen - Die Vorgabesumme der aktuellen Kostengruppe wird durch die Eingabe von Nachgenehmigungen
erhéht bzw. vermindert.

Nachauftrage — Die Gesamtauftragssumme der aktuellen Kostengruppe wird durch die Eingabe von Nachauftragen erhoht
bzw. vermindert

Zahlungsplan (Mittelabflussplan) - Neben der Erfassung der Ist-Zahlungen bietet das Programm die Moglichkeit, Soll-
Zahlungen fur einen Auftrag zu definieren.

Ebene 2: Freigabenbearbeitung

Nachdem Sie alle Kostengruppen eingegeben haben, kénnen Sie mit der Eingabe der Freigaben beginnen.

In der Baumstruktur links wird die Ebene angeklickt, der Zahlungsfreigaben zugeordnet werden sollen.

BUILDUP X

— | Umschaltung ..

Die gewahlte Ebene ist leer.
Mochten Sie hier Positionen hinterlegen oder weiter untergliedern?

|Diese Abfrage in Zukunft nicht mehr stellen.:

Positionen Untergliederung ‘ Abbrechen

Kostenberechnung und -berwachung 43



Sollten bereits Freigaben existieren, dann kénnen Sie in der Baumstruktur direkt dorthin wechseln.
Im Bearbeitungsfenster werden die Daten fur die Zahlungsfreigabe erfasst.
Der Gesamtauftrag setzt sich aus der Auftragssumme inklusive des eventuell vorhandenen Nachauftrages zusammen.

T A& - BUILDUP B - 0O X
Start  Ansicht Externe Daten Interne Daten Extras Datensicherung Hilfe  Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
O ~ ¥ Q [Q EERE .
Neu jekt/Bi Sonstiges Y i chau ::e t 2 Enfiigen o,
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen o
E Willkommen x ;/ 1HOCH . Wohnhaus (KK) x Y 1HOCH Wohnhaus (AVA) x 4>
R ____{ =
]
§ Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (KK) 3 Freigaben
Gliederung Freigabensuche Firma Auftragnehmer entfernen
V o Wi Gesamtauftrag: 0,00EUR 0,00EUR 0,00 EUR
| ;
\Wert der gepriiten Leistun
1+ Grundstiick | | it =i
#| Inakti | Nr. | Rechnungsai | Abk. | Ersatzvornahm | Rechnung voi | Bearbeitet ai | Buchungsdatu | % Anteil | Wahrun | Netto MwSt. in % | Mwst. als Bet | Brutto
> 2 - Herrichten und ErschlieBen ~
Bitte klicken Sie hier, um eine neue Freigabe anzufiigen
> 3 - Bauwerk - Baukonstruktionen
<keine Daten hinterlegt>
> 4 - Bauwerk - Technische Anlagen
> 5 - AuBenanlagen
> 6 - Ausstattung und Kunstwerke <1 »]
> 7 - Baunebenkosten Abziige Positionen Bemerkung
v 020 - Dachdeckungsarbeiten . Abzugsdaten
[El‘m - Dachziegel ‘ Abzug | Abaugsart Bezeichnung Giiltig bis | wahrung | % /Betrag | Mwst.-ar | Mwst % /Betra | Netto Mwst. Brutto
D'_Ll 020 - Dachsteine Bitte Klicken Sie hier, um einen neuen Abzug anzufligen
<keine Daten hinterlegt>
[ |

Eingabe der Zahlungsfreigabe

Der einfachste Weg, eine Zahlungsfreigabe einzugeben, ist Gber die Tastatur.

Freigabe der Firma - Die Auftragnehmeradresse der aktuellen Ebene kann aus der Adressenverwaltung (siehe
Adressenverwaltung) tbernommen werden.

Firma | H

Im nachfolgenden Dialogfenster haben Sie die Mdglichkeit, aus der Adressenverwaltung den gewiinschten Auftragnehmer zu
wahlen. Um die Anzahl der angezeigten Adressen einzuschranken, kénnen Sie eine Hauptgruppe sowie einen Suchbegriff fir
die Sortierbezeichnung angeben. In der Liste der verfligbaren Adressen erscheinen anschlieRend nur die Eintrage, welche die

Suchkriterien erfillen.

25| Auswahl X
Adressen auswahlen/anlegen ..
In diesem Dialog kannen Sie bestehende Adressen auswahlen oder neue anlegen. ..

Wie mochten Sie die Adresse suchen

® | Adresse Uber vollsténdige Auswahl suchen
() Adresse iber Feldinhalte und Gruppenzugehorigkeit suchen

Neue Adresse anlegen

Diese Auswahl merken und beim nachsten Aufruf Gberspringen

Weiter Abbrechen
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Beispiel: Wollen Sie den Auftragnehmer “STADTWERKE HP" auswahlen, so kdnnen Sie als Suchbegriff “STADT" eingeben.

25 Auswahl X
Adressen auswahlen/anlegen ..
In diesem Dialog konnen Sie bestehende Adressen auswahlen oder neue anlegen. ..

Verfiigbare Eintrage (29 Adressen)

Stad Loschen
Sortierbezeichnung Firma Zeile 1
» HEAG HEAG
SBIVERWALTUNG Herlverwaltung
SIGIWERKE e lwerke
<4 >
Statistikfelder Darstellung ... Zurick Weiter Abbrechen

Die Spalten der Zahlungsfreigabe:

Inaktiv — Dieses Feld gibt an, ob die Freigabe aus der Addition bzw. Auswertung ausgeschlossen werden soll. Ist dieses Feld
eingeschalten, so wird die aktuelle Freigabe nicht beriicksichtigt.

Nummer - Bei der Speicherung des Datensatzes wird die Nummer automatisch fortlaufend fuir das Projekt vergeben. Sie kann
aber auch von Ihnen frei bestimmt werden.

Rechnungsart - In einer Auswahlbox stehen die von lhnen unter [Interne Daten] [Projektbezogene Vorgaben]
[Projektbezogene Rechnungsarten] definierten Rechnungsarten in einer Auswabhlliste zur Verfiigung. Man klickt auf die
Pfeilschaltflache und die Auswabhlliste wird aufgeschlagen. Hier klicken Sie auf die gewiinschte Rechnungsart.

Abk. - Die aktuelle Rechnungsart wird automatisch gesetzt, wenn Sie im Bearbeitungsfenster die rechte Maustaste betatigen
und die Funktion [RECHNUNGEN NUMERIEREN] wahlen.

Ersatzvornahme — Versehen Sie dieses Feld mit einem Hakchen, wenn die zu erfassende Zahlung einem anderen
Auftragnehmer in Abzug gebracht werden muss.

Rechnungsdatum - Das Datum der Rechnung des Auftragnehmers wird erfasst. Die Eingabe ist durch das Datumsformat
definiert.

Bearbeitungsdatum - Erfolgt hier keine Eingabe, so wird automatisch das Tagesdatum eingesetzt, an dem der Datensatz
abgespeichert wird.

%-Anteil - Soll der Wert der gepriiften Leistung nicht absolut sondern prozentual abhangig von der Gesamtauftragssumme
erfasst werden, so tragen Sie in dieses Feld den Prozentsatz ein (Gesamtauftragssumme: EUR 45.000,-, %-Anteil: 30 %, Wert
der gepriuften Leistung: EUR 13.500,-).

Wert der gepruften Leistung (Netto, Mehrwertsteuer-Satz/Betrag, Brutto) - Es handelt sich hierbei um den Wert einer bis zu
diesem Zeitpunkt durch den Bauleiter gepriiften Leistung. Er kann manuell eingetragen werden. Dabei wird lediglich die
Zahlenreihe erfasst; das Wahrungskennzeichen (z. B. "EUR") wird automatisch angefugt. Der Mehrwertsteuer-Satz kann erfasst
werden. Es werden automatisch 19 % vorgegeben. Aus dem Mehrwertsteuersatz wird automatisch der Mehrwertsteuer-Betrag
sowie der Brutto-Betrag ermittelt. Soll der Bruttobetrag als BezugsgréRle erfasst werden, so tragen Sie den Wert in das Feld
Brutto ein. Das Programm errechnet dann automatisch den entsprechenden Nettobetrag. AuRerdem wird die Hohe des Wertes
bei der Erfassung mit der Gesamtauftragssumme verglichen. Bei Uberschreitung erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Anzuweisender Betrag (Netto, Mehrwertsteuer-Betrag, Brutto) - Es handelt sich hierbei um den Wert des Betrages, der nach
der Prufung und der Berechnung der Abziige zur Auszahlung kommt. Er wird von BUILDUP errechnet.
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Skonto — Aus dem Betrag nach Abziigen wird der Skontobetrag (Netto, Mwst, Brutto) errechnet.

Abrechnungssumme — Sie ergibt sich aus der Subtraktion aller Abziige vom Wert der gepriiften Leistungen, die kein Hakchen
im Feld Zur Abrechnungssumme addieren besitzen. Die Felder werden von BUILDUP berechnet.

Ruckstellungsbetrag — Er ergibt sich aus der Addition aller Abziige, die ein Hakchen im Feld Zur Rickstellungssumme
addieren besitzen.

Gezahlter Betrag - (Netto, Mehrwertsteuer-Satz/Betrag, Brutto) - Der gezahlte Betrag ist durch eine beliebige Anzahl
numerischer Zeichen definiert. Dabei wird lediglich die Zahlenreihe erfasst; das Wahrungskennzeichen (z. B. "EUR") wird
automatisch angefugt. Der Mehrwertsteuer-Satz kann erfasst werden. Es werden automatisch 19 % vorgegeben. Aus dem
Mehrwertsteuersatz wird automatisch der Mehrwertsteuer-Betrag sowie der Brutto-Betrag ermittelt. Soll der Bruttobetrag als
BezugsgrofRe erfasst werden, so tragen Sie den Wert in das Feld Brutto ein. Das Programm errechnet dann automatisch den
entsprechenden Nettobetrag.

Ubernahme der Abrechnungspositionen aus dem Leistungsverzeichnis

Sie 6ffnen ebenfalls das Projekt im Programm Ausschreibung - Vergabe - Abrechnung und aktivieren in der Navigationsleiste
das Abrechnungs-Leistungsverzeichnis. AnschlieRend wahlen Sie in der Baumstruktur die Ebene an, welche die Positionen
enthalt, die abgerechnet werden sollen.

Hier tragen Sie die ermittelten Abrechnungsmengen der jeweiligen Positionen ein.

“@ Be = BUILDUP H - 0O %
Start  Ansicht  ExtemeDaten  IntemeDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
O = ¥ Q I EE%E o
Neu  Projekt/Sblothek  Sonstiges itenvor Datensitze g 22, [ Einflige: Al fnderungeni B,
Anlegen/Offnen Bearbeiten 2Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen Lad
Willkommen x ( 1HOCH - Wohnhaus (KK} x )/ 1HOCH - Wohnhaus (AVA) x

uonebinen

Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (AV.. % || Positionen (Auftragnehmer: ROTH)

Aktueller Stand - Abrechnung
Gliederung Positionssuche Pos.Nr. | Pos.-Art. | Kurztext Info Einheit | Status | Menge EP Gp
¥ | 1HOCH - Wohnhaus Bitte Klicken Sie hier, um eine neue Position anzufiigen
= ;
T BN T |
2 [Nomal lpocHatur, oo, Lo ] ¥ bl e [T
v 020 - Dachdeckungsarbeiten
ke 2 Normal  Konteriattung, 30/50mm  [] B m T —

3y
[5] 010+ Dachziegel

D 020 * Dachsteine

=
21 030 * Bodenbelagsarbeiten Langtext T Kommentar M ing zur Position Kostentrager Bezuschlagte Positionen
4 v
040 - Trockenbauarbeiten Jrrrgrii2ii300 04 XA IR AR R R R

Unterspannbahn, einlagig, aus gewebeverstarkter PE-Folie,
diffusionsoffen.

Verlegung tber den Sparren, StoRiiberdeckung mind. 15 cm.
Gef. Baustoffklasse: B2

Gewicht: 175 g/m?

sdWertt <03 m

Angeb. Fabrikat:'DELTAFOL-SPF

050 “Los 1

AnschlieRend betatigen Sie Uiber den Positionen die rechte Maustaste und wahlen den Befehl [KOSTENMANAGEMENT]
[FREIGABE FUR DIE ABGER. POSITIONEN (AB-LV) IN DER KOSTENKONTROLLE ERZEUGEN]. Die
Abrechnungspositionen erzeugen automatisch eine Zahlungsfreigabe im Programmbereich Kostenkontrolle. Dabei werden die
Abrechnungspositionen der Vergabeeinheit beriicksichtigt.

Voraussetzung zur Ubernahme der Abrechnungspositionen aus dem Leistungsverzeichnis ist, dass es eine Verkniipfung
zwischen AVA und Kostenkontrolle gibt. Sollte es diese noch nicht geben, dann kénnen Sie sie per rechter Maustaste
festlegen.

Um wieder das Projektfenster fiir die Kostenkontrolle zu aktivieren, klicken Sie den entsprechenden Reiter an oder wahlen
Sie [FENSTER] im Men [Ansicht].

In dem Pull-Down-Men klicken Sie im unteren Teil das gewiinschte Fenster an.

Sie erganzen jetzt noch die Felder:

(] Rechnungsart
e  Abkilrzung bzw. Kurzform
®  Rechnung vom
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M I g Re = BUILDUP = - | X
Start | Ansicht Externe Daten Interne Daten Extras  Datensicherung wilfe;  Bitte geben Sie denigesuchien Belehlein

D - + Q EE =] © ki

Neu  Projekt/Bibliothek  Sonstiges Infosystem Datensatze % Einfage Alle Anderungen in
= 3 d ¥ verdndern Datenbank speichern
Offnen Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfagen ~
gzz Willkommen x )/ 1HOCH . Wohnhaus (KK) x '\ 1HOCH . Wohnhaus (AVA) x [
= J \
@ = =
] Gliederung 1HOCH - Wohnhaus (KK) x Freigaben
Gliederung Freigabensuche Firma ROTH «=+|  Auftragnehmer entfernen
1 Grundstikck A || Gesamtauftrag: 14.313,35EUR 271954 EUR 17.032,89 EUR
» 2 * Herrichten und Erschliefen T ettidenoepriten Lol
| |Inaktiv |Nr. |Rechnungsart |Abk. |Ersatzvornahme |Rechnung vom |Bearbeitet am ‘Bud'\ungsdatum % Anteil Wahrung |Netto MwSt. in % |MwSt. als
4 3 - Bauwerk - Baukonstruktioner | ||, Bitte Kiicken Sie hier, um eine neue Freigabe anzufligen
4 301 - Rohbau [» 29 Abschla... v 1.AZ 13.09.2... | v |17.09.2...| v = 48,7 % EUR | v 6.966,35 ELR 19,00 %| 1.323,61F

101.01 - Teil-Rohk

[E 30112.01 - Mauerart: < >
[E} 30113.01 - Beton-ur Abziige Positionen Bemerkung
@ 30116.01 * Zimmer-t [ Abzugsdaten A
™ i W o WSt~ WSt % WSt
[:E 30118.01 - Abdichts Abzug Abzugsart Bezeichnung Guiltig bis Wahrung  |% /Betrag |MwSt.-Art [MwSt % /Betrag |Netto MwSt.
A " Bitte Kiicken Sie hier, um einen neuen Abzug anzufiigen
30120.01'Dad1de I T T
» AS | v |Abschlagssumme | ~ Abschlagssumme | ¥ EUR v 0,00 EUR MwS... |~ 19,00 % 0,00 ELR (
» 302 - Ausbau 'SE %-Satz auf kum. ... Sicherheitseinbehalt EUR -10,00 % MwStin % 19,00 %  -696,64EUR -131 v
< >

» 4+ Raiwerk - Terhnisrhe Anlane ¥

Standardabziige

Standardabziige sind bestimmte Vorgabewerte bei der Bearbeitung der Abziige einer Zahlungsfreigabe.
Dabei unterscheidet man zwischen globalen und projektbezogenen Standardabziigen. Beim Neuanlegen eines Projekts werden
die Festlegungen fir die globalen Standardabziige automatisch in die projektbezogenen Gibernommen. Innerhalb des Projekts

kénnen diese dann individuell bearbeitet und zu einem konkreten Abzugsschema fiir eine Kostengruppe zusammengestellt
werden.

Abziige

Fur die Erstellung von Abziigen wahlen Sie zunachst die Zahlungsfreigabe aus, der Abziige zugeordnet werden sollen.
Die Pfeilmarkierung ganz links in der Markierungsspalte kennzeichnet die Freigabe als aktuellen Datensatz.
Anschlie3end betatigen Sie im Projektfenster rechts unten den Reiter Abziige.

Zum Erstellen von neuen Abziigen haben Sie zwei Méglichkeiten:

e  Eingabe der Abziige Uber die Tastatur
e Ubernahme der Standardabziige einer Kostengruppe.

Der Abzug ist durch folgende Felder definiert:

Abzug - Durch Betatigen der Pfeilschaltflache kénnen Sie aus der Liste der projektbezogenen Standardabziige den
gewiinschten Abzug auswahlen.

i Bezeichnung .
AS_[Abschlagssumme
BLY  Bauleistungswversicherung
ER Baureinigung
BS Baustrom
BW  Brauchwasser
GE  Gewahrleistungseinbehalt
MC  Millcontainer
MA  Machlab r
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Abzugsart - Hier legen Sie die Berechnungsart des Abzugs fest. Der Eintrag wird automatisch aus der Liste der
projektbezogenen Standardabziige tbernommen, kann aber auch durch Betétigen der Pfeilschaltflache aus einer Vorgabeliste
ausgewahlt werden.

Fester Betrag in Metto &

Fester Betrag in Brutto

Zwischensurmme

Abschlagssumme

%a-Satz auf kum. Mettowert der gepr. Leistung

%u-Satz auf kum. Bruttowert der gepr. Leistung

%u-Satz auf Mettowert der gepr. Leistung

%a-Satz auf Bruttowert der gepr. Leistung T

Bezeichnung - Die Bezeichnung wird automatisch aus der Liste der projektbezogenen Standardabzige Gbernommen, kann
aber auch manuell eingetragen werden.

% / Betrag - Definiert den Abzug als prozentualen Wert oder festen Betrag. Das Wéahrungskennzeichen (z. B. "EUR") bzw. %
werden automatisch aus der Festlegung der Abzugsart gesetzt.

Mehrwertsteuer-Art - Das Feld definiert Art und Weise des Mehrwertsteuer-Wertes (% bzw. Betrag). Durch Betétigen der
Pfeilschaltflache kann aus einer Vorgabeliste ausgewahlt werden.

Mwst % / Betrag - Definiert den Mehrwertsteuer-Wert als prozentualen Wert oder festen Betrag. Das Wéhrungskennzeichen (z.
B. "EUR") bzw. % werden automatisch aus der Festlegung der MwSt-Art gesetzt.

Netto, Mehrwertsteuer-Betrag, Brutto — Die Betrdge (bezogen auf den vorher festgelegten Abzugssatz/-Betrag) werden
automatisch eingefugt.

Zur Abschlagssumme addieren - Es wird festgelegt, ob der Abzug in die Abschlagssumme der nachfolgenden Rechnungen
mit aufgenommen werden soll. Durch Anklicken des Kontrollkastchens wird diese Option aktiviert (durch ein Hékchen).

Zur Abrechnungssumme addieren - Es wird festgelegt, ob der Abzug in die Summe der honorarféahigen Kosten
(=Abrechnungssumme) mit eingerechnet werden soll. Durch Anklicken des Kontrollkéstchens wird diese Option aktiviert (durch
ein Hakchen).

Zur Rickstellungssumme addieren - Es wird festgelegt, ob ein Abzug in die Summe der Riickstellungen einflieBen soll. Durch
Anklicken des Kontrollk&stchens wird diese Option aktiviert (durch ein Hékchen).

Freies Feld fir Summenbildung der Abziige — Es wird festgelegt, ob der Abzug in ein frei definierbares Summenfeld
einflieRen soll. Durch Anklicken des Kontrollkéstchens wird diese Option aktiviert (durch ein Hakchen).

Eingabe der Abzlge Uber die Tastatur

Nachdem Sie auf das Feld Abzug im Fenster fiir Zusatzinformationen geklickt haben, kénnen Sie die Auswahlliste 6ffnen und
eine Abzugsart wahlen. Die Abzugsarten stammen aus den projektbezogenen Standardabziigen Nach der Wahl der Abzugsart
kénnen Sie dennoch Anderungen in den Spalten vornehmen.

Abzlige -> Gewahrleistungen

Haben Sie zu einer Freigabe einen Sicherheits- oder Gewahrleistungseinbehalt hinterlegt, so ist es moglich, diesen in eine
projektiibergreifende Liste zu Gbertragen. So haben Sie stets den Uberblick, welche Fristen ablaufen und welche
Gewahrleistungen ausbezahlt werden mussen.

Um einen Abzug in die Liste der Gewahrleistungsfristen zu ibertragen, markieren Sie diesen und rufen uber die rechte
Maustaste den Befehl [ABZUG -> GEWAHRLEISTUNGSFRISTEN] auf.
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Erstellen X

Gewihrleistungsfrist erstellen B
Tragen Sie die gewiinschten Parameter ein. ..

Parameter

Riickgabedatum:
10.06.2023 -

Beschreibung:

Gewshrleistungseinbehalt]

Typ:
Bankburgschaft -

Bankburgschafts-Nr:

Ck Abbrechen

Im folgenden Dialog legen Sie fest, wann der Abzug wieder ausbezahlt werden muss, ob es sich um einen Bareinbehalt oder
eine Bankbiirgschaft handelt und ob der Brutto- oder Nettobetrag einbehalten wird. AulRerdem kann eine Bemerkung
eingetragen werden. Mit der Schaltflache OK wird der Abzug in die Liste der Gewahrleistungsfristen tbertragen.

Uber das Menii [START] [SONSTIGES] kénnen Sie die Gewdahrleistungen 6ffnen. In dieser Liste werden alle Gewéahrleistungen
gefuhrt, die Sie tber o. g. Funktionalitat Ubertragen haben. Ferner haben Sie auch die Mdglichkeit, neue Datensatze manuell
anzulegen. Uber die Filterfunktion kdnnen Sie die Anzeige einschranken.

Beschreibung ~
Betrag freigegeben

Brutto

Eintrag

Freies Feld 1

Freies Feld 2

Freigabe

Kostengr.

Kurzbeschreibung
Leistungsbereich

Mw5t, als Betrag

MwSt, in %o

Metto

Projekt-Kurzbezeichnung
Projekt-Mr.

Typ

Wahrung W

Gewihrleistungsfristen

Rickgabe Beginn Abnahme Betrar | Projekt-Mr, Projekt-Kurzbezeichnung Kurzbeschreibung Typ
Bitte klicken Sie hier, um eine neue Gewahrleistungsfrist anzufliigen

b |10.06.2023 -~ - - 1HOCH = Wohnhaus Gewshrleistungseinbe... Bankbirgschaft -

Seitenvorschau und Druck der Zahlungsfreigaben

Vor dem eigentlichen Ausdruck kdnnen Sie eine Seitenvorschau auf dem Bildschirm vornehmen. Hierbei wird eine temporéare
Ausgabedatei erstellt, in der Sie beliebig blattern und auch bestimmte Seiten anspringen kdnnen.
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So kdnnen Sie die Seitenvorschau aufrufen: Eé,

|24] Ausgabe

Auswahl der Ausgabegestaltung ..

Wahlen Sie das gewunschte Formular fur die Ausgabe. ..

Optionen Umfang Sonstiges ~  Favoriten ~

§1HOCH * Wohnhaus

Gewsahlte Ebene fir die Ausgabe:

Formulare | Favoriten

Verfligbare Formulare

fBitte geben Sie Thren Suchbegriff ein ] ‘ Loschen

Ausgabe der einzelnen Freigaben
E] Anschreiben an Auftragnehmer (V23)

Einzelne Freigabe fiir den Auftraggeber (V23)

Einzelne Freigabe fur den Auftragnehmer (V23)

[7] Einzelne Freigabe mit §48 ESG fiir den Auftraggeber (V23)
Einzelne Freigabe mit §48 EStG fur den Auftragnehmer (V23)
Einzelne Freigabe mit Skontoausgabe fiir den Auftraggeber (V23)
Einzelne Freigabe mit Skontoausgabe fur den Auftragnehmer (V23)

Ausgabe der Freigaben in Listenform

Ausgabe der Abziige in Listenform

Ausgabe der Kostengegeniiberstellung

Ausgabe der Firmenliste

ok

Abbrechen

Fir den Programmteil Kostenkontrolle stehen lhnen folgende Formulargruppen zur Verfiigung:

Ausgabe der einzelnen Freigaben

Ausgabe der Freigaben in Listenform

Ausgabe der Abzuge in Listenform

Ausgabe der Kostengegeniiberstellung

Ausgabe der Firmenliste

Ausgabe der Kostengruppengliederung

Ausgabe der Freigaben einer Firma

Ausgabe des Zahlungsplans

Ausgabe der Kostengegeniiberstellung mit Kostentragern

Weiterhin legen Sie in einer Dialogbox, die bei Betéatigen der Schaltflache OPTIONEN gedffnet wird, weitere Ausgabemerkmale
fest. Hierbei haben Sie die Mdglichkeit, die Ausgabe fiir einen ganz bestimmten Datenbestand einzugrenzen.
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Ausgabe X

Ausgabeoptionen R
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest. ..
Umfang

® | nur markierte Freigaben

alle Freigaben

| Zugeharige Abrechnungspositionen ausgeben
‘Ausgébe der ABre&nungsposiﬁonen (\;23) - |
' jSeitenvorsdwub nach Positionen

|| seitenvorschub nach Zusammenstellung

..................................

i Abbrechen

..................................

Ok

Fir die Ausgabe der einzelnen Freigaben legen Sie folgende Optionen fest:

nur markierte Freigaben - es werden nur die Zahlungsfreigaben ausgegeben, die vorher in der Liste der verfiigbaren
Zahlungsfreigaben der jeweiligen Kostengruppe markiert wurden.

alle Freigaben - es werden alle Zahlungsfreigaben der aktuellen Kostengruppe ausgegeben.

Kostenberechnung und -Uberwachung
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Fir die Ausgabe der Freigaben in Listenform legen Sie folgende Optionen fest:

Ausgabe
Ausgabeoptionen EREE
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest. . .
Sortiert/gefiltert nach
® ) Nummer
Datum Eingang am -
Sonstiges |Kostengruppe -

Nur Freigaben mit folgendem Inhalt:

<Hier klicken fir neue Bedingung>

Uberschrift

'Nach Nummern sortiert

Nummer - eine Liste der Zahlungsfreigaben wird fortlaufend nach den Freigabenummern sortiert ausgegeben.

Datum - eine Liste der Zahlungsfreigaben, die einen bestimmten Zeitraum betreffen, wird ausgegeben; dabei werden
unterschieden: Eingangs-, Rechnungs-, Bearbeitungs- und Zahldatum.

Sonstiges - die Datenfelder Kostengruppe, Kreditor, Sachkonto und Freier Text einer Zahlungsfreigabe kdnnen als
Filterkriterium ausgewahlt werden. Durch einen Klick auf die Pfeilschaltfliche rechts neben dem Listenfeld kann man aus einer
Liste der verfigbaren Datenfelder das gewiinschte Suchkriterium (z. B. Kostengruppe) auswéahlen. AnschlieRend gibt man tber
Nur Freigaben mit folgendem Inhalt das Filterkriterium fiir die Ausgabe ein. Es wird eine Liste der Zahlungsfreigaben erstellt,
die diese Bedingungen erftillt.

Uberschrift - eine Uberschrift fiir die Liste der Zahlungsfreigaben kann eingegeben werden.
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Fir die Ausgabe der Kostengegeniberstellung legen Sie folgende Optionen fest:

Ausgabe *

Ausgabeoptionen

]
Leqgen Sie die Ausgabeoptionen fest. -.

Optionen

Ausgabe bis zur Stufe: |5 -
Parallele Darst, Machgenehmigungen usw,
Uberschrift

Ausgabe der Kosteniberwachung

Ok Abbrechen

Hierarchietiefe — legen Sie fest, bis zu welcher Hierarchietiefe die Ausgabe erfolgen soll.

Uberschrift - eine Uberschrift fiir die Ausgabe der Kostengegeniiberstellung kann eingegeben werden.

Tipp:
Markieren Sie vor der Ausgabe den Projekteintrag in der Baumstruktur, dann wird die Kostengegenuberstellung fur das
gesamte Projekt ausgegeben.
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Fir die Ausgabe der Firmenliste legen Sie folgende Optionen fest:

Ausgabe X
Ausgabeoptionen . .
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest. . .
Sortiert/gefiltert nach
Postleitzahl QODOO 99999
® ) Sonstiges  |Sortierbezeichnung -

| Nur Ebenen mit folgendem Inhalt

<Hier Klicken fir neue Bedingung >

Ausgabe mit

Anschrift
Standardabzigen
Nachgenehmigungen
Nachauftragen
Zusatzliche Summe

bisherigen Freigaben
Uberschrift

{Sortiert nach Sortierbezeichnung

Postleitzahl — der Postleitzahlenbereich der Auftragnehmeradressen der aktuellen Kostengruppe kann fir die Ausgabe
eingegrenzt werden; anschlieBend erfolgt eine Ausgabe nach den Postleitzahlen sortiert.

Sonstiges - die Datenfelder Sortierbezeichnung, Kostengruppe, Leistungsbereich und Kreditoren-Nummer. einer
Auftragnehmeradresse konnen als Filterkriterium ausgewahlt werden. Durch einen Klick auf die Pfeilschaltflache rechts neben
dem Listenfeld kann man aus einer Liste der verfiigbaren Datenfelder das gewilinschte Suchkriterium (z. B. Kostengruppe)
auswahlen. AnschlieBend setzt man im Textfeld den Suchbegriff des ausgewahlten Datenfeldes (z. B. 30223.*) fur die Ausgabe
ein. Es wird eine Firmenliste erstellt, die diese Bedingung erfullt.

Anschrift - in der Liste werden nur die Firmenanschriften der Auftragnehmer ausgegeben.
Standardabziigen - in der Liste wird die Zusammenstellung fiir die Standardabziige der einzelnen Auftragnehmer ausgegeben.

Nachgenehmigungen - in der Liste werden die Betrdge der Nachgenehmigungen der einzelnen Auftragnehmer mit
ausgegeben.

54 Kostenberechnung und -Uberwachung



Nachauftragen - in der Liste werden die Betrdge der Nachauftrage der einzelnen Auftragnehmer mit ausgegeben.

Zusatzliche Summen - in der Liste werden die Betrége der zusatzlichen Summen der einzelnen Auftragnehmer mit
ausgegeben.

Bisherige Freigaben - in der Liste werden die bisherigen Freigaben fir die aktuelle Kostengruppe mit ausgegeben.
Uberschrift - eine Uberschrift fir die Ausgabe der Firmenliste kann eingegeben werden.

Fir die Ausgabe der Kostengruppengliederung legen Sie folgende Optionen fest:

ALusgabe *
Ausgabeoptionen ..
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest, -.
Summenbildung
von 1, Stellebis: |1 -
ik

Von 1. Stelle bis ... - hier wird festgelegt, tber welche Kostengruppen eine Teilsumme in der Liste der
Kostengruppengliederung gebildet werden soll; z. B. 'von 1 bis 3' bewirkt, dass Uber alle 1-, 2- und 3-stelligen Kostengruppen
(3, 30, 301, 302) eine Summe gebildet wird.
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Fur die Ausgabe der Freigaben einer Firma legen Sie folgende Optionen fest:

ALusgabe

Legen Sie die Ausgabeoptionen fest,

28 -

Ausgabeoptionen .
[

Freigaben der Firma:

Sortierbezeichnuna:

&=

Uberschrift:

Ausgabe der Freigaben der Firmen: *

Ok Abbrechen

Sortierbezeichnung - hier tragen Sie die Sortierbezeichnung der gewiinschten Firma ein. Die Sortierbezeichnung MULLER
erstellt z. B. eine Liste aller Freigaben der Firma Muller.

Uberschrift - eine Uberschrift fiir die Ausgabe der Freigaben einer Firma kann eingegeben werden.
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Fur die Ausgabe des Zahlungsplans legen Sie folgende Optionen fest:

Ausgabe
Ausgabeoptionen o
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest. . .
Zeitraum

® ) Fester Zeitraum

Aktuelle Woche -
: 7Freier Zeitraum

p1.01.2019  |bis [31.12.2019

Summierung

. ® ) pro Monat
) pro Quartal
| pro Halbjahr
pro Jahr

Auswertung nach Datumsfeld
‘:Eingang am =]

Uberschrift

Zeitraum - hier legen Sie den Zeitraum der zu beriicksichtigenden Soll-Zahlungen fest.

Summierung — mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob eine monatliche, vierteljahrliche, halbjéhrliche oder jahrliche
Summenbildung erzeugt werden soll.

Uberschrift - eine Uberschrift fiir die Ausgabe des Zahlungsplans kann eingegeben werden.
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Kostenmanagement / Kostenplanung

Prinzipieller Aufbau

In diesem Programmteil des Bereichs Kostenmanagement kénnen Sie abgerechnete Projekte nach Flachen, Kubaturen oder
anderen selbst bestimmbaren Kenngrof3en katalogisieren und darauf aufbauend nachfolgend die Kosten fir neue, ahnliche

Projekte ermitteln.

Bildschirmaufteilung:

"B Ba s BUILDUP B - O X
Start  Ansicht  Externe Daten Interne Daten Extras Datensicherung Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
N ‘_h o gm
~ + “&n z
Neu Pr ek Sonstiges nvorschau Einfliges e Ainde:
Anlegen/Offnen Ausgabe Zeichen Absatz Einflige! o
&/ Willkommen x )/ 1HOCH.Wohnhaus(KP) x \ i
&
o
§ Kostengruppen/Ebenen 1HOCH - Wohnhaus (KP)
Flachen- und Kubaturwerte erfassen ... Flichen- und Kubaturwerte ubertragen ... Bearbeiten der |Variante 1
Variante 1 =
Kostgrp. Bezeichnung Nummer | Wahrung Einheit |Bezug auf Menge Bezugswert Wert %-Anteil an Proj... |Wert aufaddiert Inaktiv Bezug auf
v é_j L.. - Wohnhaus - ER - - - 400.000,00 EULR 410.620,00 ELR -
ﬁ 1 Grundstiick 1ER BRI 0,00 ELR 0,00 EUR
> 2 Herrichten und ErschlieBen 2 EWR BRI 20,26EUR  (28.354,00 ELR) 7,09%  28.350,00 ELR
> 3 Bauwerk - Baukonstruktionen 3EWR BRI 210,44EUR  (294.616,00 EUR) 73,65%  294.616,00 ELR
> 4 Bauwerk - Technische Anla... 4 EUR BRI 2583EUR  (36.162,00 EUR) 9,04%  36.162,00ELR
410.620,00 EUR -
Bemerkung Zuordnung Berechnung der Menge Berechnung des Wertes
|_g'I'l'I'l'lIBIIHQ‘I’S'\'6'!‘7‘!18‘1'9'1'l()‘I‘u‘I'IZ'!'l}'l'H'I‘lS'I'le'I'17'I'lsllilS‘I'ZQI\'Zl'!'12‘!413'I‘Z4'1'25*I‘251I‘Z7'!IZBIIIZQII‘JA)IIIJIIIIBZY
A
v

Die Kostengruppengliederung wird im oberen Teil des Projektfensters in Form einer Baumstruktur dargestellt. Hier kdnnen Sie
verschiedene Datenfelder eintragen. Im unteren Bearbeitungsfenster haben Sie Felder zur weiteren Bearbeitung der aktuellen
Kostengruppe. Des Weiteren stehen lhnen vielféltige Funktionen tber die rechte Maustaste zur Verfligung.

Kostenplanung

Das Programm bietet mehrere Moglichkeiten zur Erstellung der Kostengruppen und deren Werte:

e  Manuelle Eingabe basierend auf Erfanrungswerten
e Ubernahme aus katalogisierten Projekten
®  Anpassung durch Faktor (Zu-/Abschlag)

Fur die Kostenplanung eines neuen Projektes, 6ffnen Sie dieses in der Projektverwaltung als Kostenplanung.

Tragen Sie als erstes die KenngroRen unter Flachen- und Kubaturwerte erfassen... ein.

Kostenmanagement / Kostenplanung
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23] Erfassen X
Flichen- und Kubaturwerte ..
Tragen Sie die gewlnschten Werte. ..

Kenngrossen des Projektes Variante 1
Bezeichnung Abk. | Einheit Flache Kubatur .
Brutto-Rauminhalt BRI m3 1.400,00
Brutto-Grundflache BGF m? 280,00
Konstruktions-Grundfiache KGF m2
Netto-Grundflache NGF m?
Verkehrsflache VF m2
Funktionsflache FF m?
Nutzflache NF m2
‘Hauptnutzfiache HNF  m2
Mabamood=af S e (NI~ o2 %
Werte
Werte werden erfaltin: |Netto v
Projektvorgabe: 400.000,00 EUR -
Rundung: Ohne Rundung -
Kennwerte Gbernehmen Ok Abbrechen

Neue Kostengruppe - neben der rechten Maustastenfunktion "Baumstruktur erzeugen" haben Sie auch die Méglichkeit der
manuellen Eingabe:

Klicken Sie innerhalb der Baumstruktur die Ebene an, die weiter unterteilt werden soll. Uber die Taste <EINFG> legen Sie eine
Zeile zur Erfassung neuer Datenfelder an.

Nummer — das Nummernfeld dient der Sortierung der Eintrage.

Kostengruppen-Nr. — sie kann manuell oder aus einer Liste der verfgbaren Kostengruppen ausgewahlt werden. Die
Kostengruppenbezeichnung wird dann automatisch in das Feld Bezeichnung tibernommen.

Bezeichnung — sie kann manuell oder aus einer Liste der verfliigharen Kostengruppen ausgewahlt werden. Die
Kostengruppennummer wird dann automatisch in das Feld Kostengruppe tibernommen.

Wert — ein Schéatzwert, der manuell eingetragen wird.

Bezug auf — die unter [INTERNE DATEN] [PROJEKTBEZOGENE VORGABEN] [PROJEKTBEZOGENE FLACHEN- UND
KUBATURARTEN...] eingetragenen Kenngrof3en werden in einer Auswahlliste angeboten.

Bezugswert — aufgrund der eingetragenen Bezugsgréf3en (BRI, BGF usw.) oder der eingetragenen Menge wird der Wert
ermittelt.

Menge — sie kann direkt erfasst werden, wenn ein Eintrag nicht den hinterlegten BezugsgrofRen zugeordnet werden kann.
Zusétzlich kann die Menge Uber den Berechnungsansatz ermittelt werden. Dazu wahlen Sie im unteren Bildschirm den Reiter
Berechnung.

Einheit —in einer Auswahlbox stehen die gelaufigsten Einheiten zur Verfligung. Einheiten kdnnen aber auch frei eingegeben
werden.

%-Anteil an Projektvorgabe — mit Hilfe dieses Feldes kann anhand einer Projektvorgabesumme ein Eintrag prozentual
ermittelt werden.

Wert aufaddiert — die Summen untergeordneter Ebenen einer Kostengruppe werden aufaddiert.
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Bemerkung — Uiber diesen Reiter im unteren Bildschirm erfolgt die Erfassung eines Bemerkungstextes im Flief3text.
Zuordnungen — hier legen Sie fest, zu welchen Bezugsgrofien bei der Ausgabe der berechnete Wert ins Verhaltnis gesetzt
wird.

Neue Kostengruppe — Ubernahme aus &hnlichen Projekten

Zur Ubernahme aus dhnlichen Projekten, 6ffnen Sie auch das 2. Projekt.

Markieren Sie im Projektfenster des zweiten Projekts die Ebene aus der Sie Kostengruppen tibernehmen wollen.

Ziehen Sie die Ebene per Drag & Drop uber die Reiter in das aktuelle Projekt und lassen es dort in die Zielebene fallen, in die

die Kostengruppen tbernommen werden sollen.

Dieser Vorgang kann mit verschiedenen Projekten beliebig oft wiederholt werden.
Es ist aber ebenso mdglich, Werte aus anderen Projekten per rechter Maustaste zu Ubernehmen.

Neue Kostengruppe — Faktor

Markieren Sie den oder die gewiinschten Eintrdge und wahlen Sie die Funktion [FAKTOR BERECHNEN] uber die rechte
Maustastenfunktion aus.

Faktor auf Ebenen b4

Faktor (D=Werte lgschen): |

Abbrechen

In das Textfeld kbnnen Sie den gewiinschten Faktor eintragen. Das sind zum Beispiel fiir einen Zuschlag von 20% der Faktor
1,2 und fiir einen Abschlag von 5% der Faktor 0,95.

Kostenschétzung

Die Kostenplanung fir das neue Projekt ist abgeschlossen. Wenn der Bauherr die Kostenplanungssumme genehmigt hat, kann
diese als Kostenschatzung zur weiteren Verfolgung in die Kostenkontrolle Gibertragen werden. Per Knopfdruck haben Sie im
Programmteil Kostenkontrolle die Vorgabesummen bzw. genehmigten Kosten verfligbar.

Kostenschéatzung erstellen

Offnen Sie das entsprechende Projekt tiber die Projektverwaltung ALS KOSTENKONTROLLE. AnschlieRend betétigen Sie im

Projektfenster links die rechte Maustaste und wéahlen [WERTE AUS DER KOSTENPLANUNG UBERNEHMEN]. Dabei kénnen
Sie zwischen einer Neuanlage und einer Aktualisierung wéhlen.

Meu 4

Laschen Strg+Entf
Baumnstruktur erstellen ...

Typ dndern *
Eigenschaften ...

Verkndpfung 3

Kostentrager aus AVA dbernehmen/aktualisieren ...

Werte aus der Kostenplanung Gbernehmen *

Suchen

Weitersuchen

Zugriffsrechte ... Neuanlage ’
Anderungsprotokoll ... Altualisierung L4

Vollsténdig (1:1)

Gruppiert (VE-Mumrmer)
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Sie werden nun gefragt, welche Variante und in welche Spalte die Werte Ubertragen werden sollen.

Ubertragungsoptionen ®
Ubertragungsoptionen auswihlen ..
W ahlen Sie die gewiinzchten Optiohen aus. -.
Variante
Variante 1 -

Summe aller Varianten dbernehmen

Ziel

Kostenschatzung -

(] Abbrechen

Jetzt kann der Kreislauf der Kostenkontrolle mit der Erfassung der Auftragswerte und der Erstellung der Zahlungsfreigaben von

vorne beginnen, bis die Abrechnungssummen wieder katalogisiert werden.
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Ausgabe

Wie in allen anderen Programmbereichen haben Sie auch in der Kostenplanung / Kostenkatalogisierung die Moglichkeit, die
erfassten Daten in der Seitenansicht oder auf dem Drucker auszugeben. Die Gestaltung der Ausgabeformulare ist ebenfalls frei.

Es steht Ihnen folgende Ausgaben zur Verfugung:

|25 Ausgabe

X

l:s. Auswahl der Ausgabegestaltung

Wahlen Sie das gewunschte Formular fur die Ausgabe.

Optionen Umfang Sonstiges ~  Favoriten ~

‘ Formulare \ Favoriten

] L

Verfligbare Formulare

[

Bitte geben Sie Thren Suchbegriff ein

\ ‘ Loschen

|| Kostenermittung mit Bezug auf AUF, BGF und BRI (V23)
| Kostenkatalogisierung (Netto/Mwst/Brutto) (V23)

[:I Kostenkatalogisierung (V23)

| Kostenkatalogisierung quer mit Varianten (V23)

| Kostenschatzung quer mit Varianten (V23)

[[] Kostenschatzung (v23)

Ok Abbrechen

| [Bessreresnncnsasnsasanansasannas ;

Uber den Button Optionen kénnen Sie die Ausgabe der Variante, der Hierarchietiefe, der BezugsgroRen und die Uberschrift

festlegen.
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Ausgabe X

Ausgabeoptionen 5
Legen Sie die Ausgabeoptionen fest. ..
Auszugebende Varianten

(®) Nur aktuelle
() Nur folgende

Variante 1
Variante 2
Variante 3
Variante 4

Variante 5

Umfang

D Nur Eintrdge mit Werten ausgeben
E] Inaktive Eintrdge unterdriicken

Hierarchietiefe

Ausgabe bis zur Stufe: B

Uberschrift

EAusgabe der Kostenermittlung nach DIN 276/277 (N4

D Bezugsardfen nur auf der 1. Seite ausgeben

.................................
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Honorarermittiung

Honorarberechnung

So kdnnen Sie die Projektverwaltung 6ffnen:
Er Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung ... Strg+0

AufmalBblatt ...

E-)a Raumbuch/Mengenermittiung ...

I. Bibliothek ...

i
"

Kostenplanung ...
planung
Kostenkontrolle ...
IE Honorarberechnung ..

L3 Dokumenten-Management-System ...

I. Kosten-Datenbank ...

Elemente ...

Bevor Sie eine Honorarberechnung (Honorarangebot/Honorarauftrag) erstellen kdnnen, missen Sie zunachst ein Projekt
anlegen. Dazu 6ffnen Sie bitte die Projektibersicht fur die Honorarberechnung.

23 Offnen
Biitte wahlen Sie den gewiinschie Bereich aus -.
Meu = Loschen Kopieren Eigenschaften.. Extras -

Projekte | Textbibliotheken = Kostendatenbanken

Alle Proiekte - | |Suchbegif x|
W Alle Projekte
[T 1HOCH * Wohnhaus

Exdusiv 6ffnen

Schiiefien
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WICHTIG!

Wenn Sie schon ein AVA-Projekt angelegt haben, wurde gleichzeitig auch ein Projekt fiir die Honorarberechnung angelegt.

Nachdem Sie in der Projektubersicht die Schaltflache NEU angeklickt haben, kdnnen Sie eine Projekt-Nummer und eine
Bezeichnung eingeben. AuRerdem erscheinen noch weitere Reiter zur Erfassung verschiedener Informationen wie
Bauvorhaben, Bauherr usw.

[25] Bearbeiten X
Projekteigenschaften "1HOCH Wohnhaus" ..
Tragen Sie bitte die Informationen ein ..

| ®  Grunddat
P ru en
| Projektinfos Nummer OCH
Bauvorhaben Bezeichnung \Wohnhaus N )
Standort Projektbeginn/-ende  [15.09.2017 ~ | [27.12.2013 ~ |
Auftraggeber MwSt.-Satz : 19i
Planverfasser Wahrung [ =
Bauleitung
Kennwerte Eigenschaften
Baugrundstiick [ ] inaktiv
Zusatzinfos [ ' Projektbezogene Firmenanschrift verwenden
Projektbeteiigte Protokollierung der Anderungen {nur méglich, wenn globale Protokollierung eingeschaltet)
; [ /| Bautagebuch und Méangelverwaltung aktiv
Vergabe-Einheiten (ava) — ]
Vergabe-Einheiten (kk) SAP Einstellungsvariante L(,Sfaf‘d?rq) Ml
Verwendete Adressen Region fiir DBD Baupreise [ ‘ Loschen
Konten/Kostenstellen i i
Historie v
| Beschreibung Skizze Erzeugenvon v | Abbrechen ‘ Ok ‘

AnschlieRend bestatigen Sie lhre Eingaben mit OK Taste und &ffnen das Projekt.
Der folgende Bildschirm ist in drei Fenster gegliedert:

B aRe s BUILDUP B - 0O x
Start  Ansicht  Externe Daten InterneDaten  Extras Datensicherung ~ Hilfe  Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
D ® @ Q| & o nk
Neu jekt/Bibli Sonstiges i au Alle Ainderungen in bR
= 2 - iy Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfiigen 2
§ / Willkommen x )/ 1HOCH . Wohnhaus (HOAI Berechnung) x \ Honorarabrechnung RS
R ____4 =
s
§ 1HOCH - (HOAI £ Lei
I@ 1HOCH - Wohnhaus N Neues Leistungsbild ...
Kostenschétzung
# Typ | Nummer | Bezeichnung Beginn Wahrung | Kosten Verrechnungseinheiten | Anrechenbare Kosten | Anrechenbare V | Koste | Vers
Bitte Kicken Sie hier, um einen neuen Datensatz anzufiigen
Bearbeitungsfenster
<keine Daten hinterlegt>
Gliederungsstruktur
< i >
‘ﬂ;‘é.nx..nz...z.ua..‘5”.5...7...8...9...10.uu-un;z...u...14.|.;5.‘.15.“17‘..;5.x.;g...m...n.|.u.|.23.|

Zusatzinformationen
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Im linken Fenster ist die Gliederungsstruktur lhres Honorarberechnungsverzeichnisses abgebildet. Die Hauptebene ist das

Projekt. Darunter ordnen sich alle weiteren Gliederungsebenen an.

Die angelegten Strukturebenen werden mit verschiedenen Symbolen versehen:

Eine Ebene ist in der Baumstruktur gedffnet, d.h. ihre weiteren Unterteilungen sind sichtbar.

Eine Ebene ist nicht weiter untergliedert oder in der Ubersicht geschlossen.

D Einer Ebene sind Leistungsbilder hinterlegt.

Im rechten oberen Teil des Fensters, dem Bearbeitungsfenster erfolgt die Datenerfassung und Datenbearbeitung der
Leistungsbilder. Hier werden die eigentlichen Daten zu den Ebenen erfasst und gespeichert. Sie kdnnen immer die Daten

unterhalb der Ebene einsehen, die Sie in der Gliederungsstruktur angeklickt haben.

Das rechte untere Fenster gibt die Zusatzinformationen zu den Ebenen oder den Leistungsbildern wieder.

Prinzipieller Aufbau

Offnen Sie das entsprechende Projekt tiber die Projektverwaltung ALS HONORARBERECHNUNG.

Es wird zwischen Honorar-Angebot und Honorar-Auftrag unterschieden.

ke - BUILDUP

Externe Daten Interne Daten Extras Datensicherung Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein

B
Start Ansicht

Honorar-Angebote q 034 - 2013.§34 Gebaude

Nummer | Bezeichnung

Beginn

=
Honorar-Auftrége w

Bitte kiicker

8 ™ -
0 - ¥y Q LQ = -
Neu Pr ek Sonstiges Seitenvorschau B
Anlegen/Gffnen Bearbeiten enablage Datenbank Zeich
Navigation 2 | / Willkommen x '/ 1HOCH - Wohnhaus (HOAI Berechnung) x '\ Henorarabrechnung x
1HOCH - (HOAI L3 Lei
BUILDUP hoai o
Honorarberechnung v [ HocH - Wohnhaus \ Neues Leistungsbild ...

Wahrung | Kosten

en Absatz Einfligen ~

Kostenschitzung

Verrechnungseinheiten | Anrechents

»|De... ~ 34 2013.§34 Gebaude - - 111.684,13E... 11
Sonstiges
Adressenvernaltung
Gestaltungsformular ...
-
= R R TARE SRR (UK CONE AR R XIE THRE (- TRt TR (O R AT L

=
S —— | |

Die Projektstruktur wird im linken Teil des Projektfensters in Form einer Baumstruktur dargestellt.

Im rechten Teil des Projektfensters erfolgt die Datenerfassung und Datenbearbeitung fuir ein Leistungsbild.

Das Erstellen eines neuen Leistungsbildes per Assistent wird in Kapitel 6.1.2 beschrieben.

Fir eine detaillierte Ansicht stellen Sie sich in der Baumstruktur auf das entsprechende Leistungsbild. Im Bearbeitungsfenster

sehen Sie nun die einzelnen Leistungsphasen und deren Aufschliisselung nach HOAI.
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B Tw S vERRS ¢ BUILDUP B - 0O x
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hilfe Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
N & ¥ Q Q £ER % & B T
By Sg
Neu Sonstiges au Datensatze g 26§ Enfiigen x Alle Anderungenin o Q [,
> > > > veréndern Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einflgen o
Navigation z Willkommen x '/ THOCH - (HOAI x \(# X 4B
Gliederung 1HOCH * (HOAT 7 || Lei i
BUILDUP hoai N
oG v |§ HOCH - Wohnhaus | Andern ... Anrechenbare Kosten erfassen in - Ansicht drucken ~ Ansicht in Zwischenablage kopieren
S
Honorar-Angebote D 034 - 2013.§34 Gebaude
Honorar-Auftréige Anlsge 1
Honorarabrechnung Honorarzone m
Honorarsatz Mindestsatz (0,0%)
Sonstiges Kostenschatzung
Adressenverwaltung Kosten 111.684,13 [1]
Bautagebuch Anrechenbare Kosten 111.684,13 [3]
s Grundhonorar (100%) 16.535,62 [2] o
Anrechenbare Kosten Zeith B dere Leistungen Leistt (Zeit) Zuschldge Pauschalleistungen -
Kosten Sol*
+| Kostengruppe | Bezeichnung ‘ Anrechenbar ‘ Wahrung | Schatzung Berechnung Zwisc |
| Bitte Kiicken Sie hier, um eine neue Kostengruppe anzufiigen
PAUSCHAL  Pauschal [v] EUR 111.684,13EUR Pausd |
: [

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten werden leistungsbildbezogen auf dem gleichnamigen Reiter erfasst. Hier werden die relevanten
Kostengruppen nach HOAI angezeigt. In der Spalte anrechenbar kann festgelegt werden, ob eine Kostengruppe anrechenbar
ist oder nicht. Standardmafig sind solche ausgewahlt welche laut HOAI vorgegeben sind. Der Wert dieser Kostengruppe flief3t
dann in die Berechnung der anrechenbaren Kosten ein. Uber das Feld anrechenbar in % kann die Kostengruppe zusétzlich
gewichtet werden.

Kosten Sonstiges =
#| Kostengruppe Bezeichnung ‘ Anrechenbar ‘ Wahrung | Schatzung Berechnung Zwischensumm
° Bitte klicken Sie hier, um eine neue Kostengruppe anzufiigen
PAUSCHAL  Pauschal - Pauschal
B P Herrichten [] EUR 9,009,90 EUR 9.009,90 EUR Voll anrechen...
230 Nichtbffentliche Erschliefung [] EUR Voll anrechen...
] Bl Baugrube [v] EUR voll anrechen...
§ BN Griindung [v] EUR 151,20 EUR 151,20 EUR Voll anrechen...
B £ AuBenwinde [v] EUR 28.444,93 EUR 28.446,08 EUR Voll anrechen...
i Innenwande [v] EUR 35.311,84EUR 35.347,70 EUR Voll anrechen... 2

Das errechnete Honorar wird daraufhin im rechten oberen Fenster angezeigt.

Zeithonorare erfassen

Im Reiter Zeithonorar werden die Ist-Zeiten der Mitarbeiter angezeigt, die als ,Zeithonorar® deklariert sind. Sie kénnen hier
weitere Eintrage vornehmen, die dann in den Mitarbeiter-/Projekt-Stunden verfiigbar sind.
Per rechter Maustaste kdnnen hier auch Stundeneintrage aus BUILDUP stunden Ubernommen werden.

Voraussetzung: Mitarbeiter wurden angelegt und dem Projekt zugeordnet.

fi?a_u_{m» }nggt_.{q E_I;)._ayg §Wéhrung lstundensatz %Honorar 3Bemerkung |
5 Bitte klicken Sie hier, um einen neuen Datensatz anzufiigen

]
» 07.11.2011 Demo, Benutzer 3,0h EUR '57,00EUR 171,00 EUR Plane geandert
J 17.11.2011 Demo, Benutzer 4,0h EUR 57,00 EUR 228,00 EUR Sondertermin
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Besondere Leistungen erfassen
Im Reiter Besondere Leistungen nach §29 werden die nach HOAI 85 Abs.4-5 erwdhnten besonderen Leitungen erfasst.

Datum Art eingesparte Kosten |Honorar in % Honorar Wahrung Bemerkung

»17.11,2011 hinzutretende Bes. L...

Besondere Leistungen (Zeit) erfassen

Im Reiter Besondere Leistungen (Zeit) werden neue besondere Leistungen erfasst. Die Bearbeitungsmdglichkeiten entsprechen
denen des Zeithonorars.
Zuschlage erfassen

Im Reiter Zuschlage werden Kosten, die fir Umbauten, Modernisierungen, Instandhaltungen/-setzungen bzw. drtliche

Baullberwachung anfallen erfasst.
|

|{# | Datum Typ Leistungsphase Basisbetrag Wal|Zuschlag in % Honorar Bemerkung
% #* Bitte klicken Sie hier, um einen neuen Datensatz anzufigen
; »17.11.2011 Umbauten prozent... 2.423,90ELR E... 25,00 % 605,98 EUR

Pauschalleistungen erfassen

Im Reiter Pauschalleistungen kénnen weitere Zusatzleistungen pauschal erfasst werden.

# Datum Mr. Einheit |Anzahl Einheiter |Wahrung Betrag/Einheit Honorar Bemerkung Beschreibung
% Bitte klicken Sie hier, um eine neusn Pauschalleistung anzufiigen
+08.03.2017 - 1 - 1 EUR - 500,00 EUR. 500,00 EUR. -

Nebenkosten erfassen

Im Reiter Nebenkosten werden Nebenkosten erfasst.
Per rechter Maustaste kdnnen hier auch Aufwendungen aus BUILDUP stunden iibernommen werden.
#|Datum Art Anzahl Einheiten |Betrag/Einheit | Wahrung \Bezogen auf Honorar Nebenkostenin % |Betrag Bemerkung Zusatzoptior

jen Datensatz a

Bitte Klicken Sie hier, um einen n

»17.11.2011 Nebenkosten proz... EUR 3.678,88 ELR 4,00 % 147,16 EUR

Zu-/ Abschlag

Erfassen Sie hier den Nachlass auf die Honorar Nettosumme als Wert oder Prozentsatz.

Zu-fabschlag auf die Honorar Nettosumme
Betrag

Prozentsatz

Bezeichnung

Bemerkungen erfassen

Erfassen Sie hier Informationen zum Leistungsbild.

Leistungsbild erstellen

Am schnellsten und einfachsten erstellen Sie ein Leistungsbild Uber den Leistungsbild Assistenten. Dazu klicken Sie bitte auf
die Schaltflache Neues Leistungsbild.
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w# Meues Leistungshbild ...

Schritt 1:

|24] Leistungsbild - Assistent

: Leistungsbild anlegen ..
o7 Schiitt 1 von 3 ..

Wahlen Sie die gewtinschte HOAI-Fassung aus:
12013 -

Wahlen Sie das gewunschte Leistungsbild aus:

0 HOAI | [i Erweiterte Ansicht < Zuriick Weiter > Abbrechen

Wabhlen Sie nun das gewtinschte Leistungsbild aus und geben an, wie viele Wiederholungen des entsprechenden
Leistungsbildes angelegt werden sollen. Falls Sie ein Leistungsbild aus dem "Teil IV, Abschnitt 2 - Technischen Ausrustung” der

HOAI 2013 gewahlt haben, kdnnen Sie auRerdem festlegen, aus wie vielen Anlagen das Leistungsbild besteht. Optional kénnen
Sie die anrechenbaren Kosten auch pauschal erfassen.

Nun klicken Sie auf den Button Weiter.
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Schritt 2:

|24] Leistungsbild - Assistent X
\ Leistungsbild anlegen ES
¢ 7 Schiitt 2 von 3 ..

Welche Leistungsphasen mit welchen Werten kommen in diesem Bild zur Ausfilhrung?
] T h — "_."
‘ I Yereinbart et
o HOAI I !
] Anlage 1 ‘
: & Nr. Bezeichnung % Anteil f' % Anteil |Pauschal ’
/11 Grundlagenermittiung 2,00 % 2,00 %
V|2 Vorplanung 7,00 % 7,00 %
;-j' 3 Entwurfsplanung 15,00 % 15,00 %
|4 Genehmigunasplanung 3,00 % 3,00 %
/|'s Ausfithrungsplanung 25,00 % 25,00 %
V|6 Vorbereitung der Ver... 10,00 % 10,00 %
3 117 Mitwirkung bei der V... 4,00 % 4,00 %
V|8 Objektiiberwachung ... 32,00 % 32,00 % -
=ity 0,00 EUR [ |
Leistungsphase Alle markieren Alle demarkieren
€ Hoa < Zuriick Abbrechen

Nun kénnen Sie die gewiinschten Leistungsphasen auswahlen. Standardmafig sind in dieser Liste alle Leistungsphasen nach
HOAI aktiviert. Die vereinbarte Leistung kann zusatzlich in % oder als Pauschale angegeben werden. Besteht das Leistungsbild
aus mehreren Anlagen, so missen Sie die Angaben fir jede Anlage tatigen.

Mittels eines Mausklicks auf ein Hakchen vor einem Leistungsbild kann eine Leistungsphase deaktiviert werden.
Wourde die erweiterte Ansicht gewahlt, kénnen tber die Schaltflache "Ansicht" die KE-Phasen, die zur Berechnung als

Grundlage dienen, beeinflusst werden.
Uber die Schaltflache "Leistungsphase” kdnnen Sie Leistungsphasen unterteilen, duplizieren oder I6schen.

Honorarermittlung 71



23] Leistungsbild - Assistent

.4, Leistungsbild anlegen ED

i Schritt 3 von 4 ..

Welche Leistungsphasen mit welchen Werten kommen in diesem Bild zur Ausfiihrung?

Yereinbart =
. HOAI
Anlage 1
u l Nr. | Bezeichnung % Anteil % Anteil Pauschal
[v]i1 Grundlagenermittiung 2,00 % 2,00 %
[v] |2 Vorplanung 7,00 % 7,00 %
[v]3 Entwurfsplanung 15,00 % 15,00 %
[v]|e Genehmigungsplanung 3,00 % 3,00 %
[v]'5 Ausfiihrungsplanung 25,00 % 25,00 %
@ 6 Vorbereitung der Ver... 10,00 % 10,00 %
[v]7 Mitwirkung bei der V... 4,00 % 4,00 %
[v]is Objektiiberwachung ... 32,00 % 32,00 % o
10000.% 0,00 EUR |,
| Leistungsphase v II Ansicht v ’ Alle markieren } ‘ Alle demarkieren |

L i

Qr_@u | < Zuriick H Weiter > H Abbrechen l

Schritt 3:
23] Leistungsbild - Assistent x
; Leistungsbild anlegen ..

B Schritt 3 von 3 ..

Die Honorarzone und -Satz des Leistungsbildes

Honorarzone

Zone I v Ermittiung tber Punkte- oder Objektiiste | ... I

Honorarsatz

Mindestsatz - EO % Uber Mindestsatz

€ Hoa < Zuriick \

| [ Abbrechen

72 Honorarermittlung



Geben Sie nun die Honorarzone ein und legen Sie den Honorarsatz fest. Besteht Ihr Leistungsbild aus mehreren Anlagen, so
missen Sie fur jede Anlage die Honorarzone sowie den Honorarsatz angeben. Beenden Sie lhre Eingabe mit FERTIG.

Nun sehen Sie in der Baumstruktur das von lhnen angelegte Leistungsbild mit den einzelnen Leistungsphasen.

Leistungshbild beauftragen

Um eine Honorarberechnung abrechnen zu kénnen, miissen Sie zuerst einen Honorar-Auftrag aus dem Honorar-Angebot
erzeugen.
Dazu markieren Sie das entsprechende Leistungsbild und beauftragen es per rechter Maustaste.

MNeu 3
Bearbeiten 4
Verknipfte Kostenstellen aktualisieren ...
Vergabe-Einheit 2
Leistungshbild beauftragen ...
Leistungsbildbeauftragung zurdcknehmen ...
Verknipfungen ¥
#% Suchen..

Weitersuchen

Anderungsprotokoll ...

Seitenvorschau und Druck des Projekts

So kdnnen Sie die Seitenvorschau aufrufen: EE-

Vor dem eigentlichen Ausdruck kdnnen Sie eine Seitenvorschau auf dem Bildschirm vornehmen. Hierbei wird eine temporére
Ausgabedatei erstellt, in der Sie beliebig bléattern und auch beliebige Seiten anspringen kénnen.

23] Ausgabe X
E Auswahl der Ausgabegestaltung e
Wahlen Sie das gewunschte Formular fur die Ausgabe. ..

Optionen Umfang Sonstiges »  Favoriten v

Formulare | Favoriten

Verfligbare Formulare

Bitte geben Sie Thren Suchbegriff ein |[ Loschen

Honorarberechnung

Honorarberechnung (Kurzform) (v23)

Honorarberechnung (Kurzform) mit Anschreiben (V23)
Honorarberechnung (V23)

Honorarberechnung inkl. Aufgaben und Summen (V23)
Honorarberechnung mit unterschiedlichen Anlagen, A4 quer (V23)
Honorarberechnung mit Wiederholungen (V23)

Honorarvertrag (V23)

Ok Abbrechen
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Wenn Sie das von lhnen erstellte Leistungsbild in einer Seitenvorschau einsehen méchten, wahlen Sie zuerst in der
Baumstruktur das entsprechende Leistungsbild. Offnen Sie die Seitenvorschau und wahlen Sie im Fenster der Verfiigbaren
Formulare das gewilinschte Ausgabeformular aus.

Bestétigen Sie lhre Wahl nun mit dem Button OK. Nun erscheint die Seitenvorschau auf Ihrem Bildschirm.

[ Seitenansicht — o X
[ | Vollbild | @ & Zoomin % [100 CE S A= & Seite 1 von 2 P Pl SchlieBen v
Ansichten o =
BauerSoftware
64646 Heppenheim Essigkammweg 8 Tel: (0 62 52) 67 19-0 Fax: (062 52) 67 1950
Projekt: 1HOCH
Projekt Kurzhezeichnung ‘Wohnhaus
Autraggeber. Eheleute
L+M.Eible
Wilhelmstrale 4
64646 Heppenheim
Honorarberechnung: 2013834 Gebaude
“ertrag vom:

Honorattafeln gem . § 35 HOAI

Anrechenbare Kosten /VEs gem&R §8 4,33 HOAI
Zuschlag gemanR § 36 HO A

Besondere Leistungen gem . § 3(3) HOAI
Nehenkostengem. § 14 HO A

Honcrarzone gem. § 35 (2){6) HOAI: i

Honcrarsatz Mindestsatz (0 %)
Kostenschitzung
Kosten 111 684,13
Anrechenkare Kosten f VE 111.68413
2 Grunchonorar (100 %) 1653562
Nr. Leistungsphasen Phase nach HOA % nach HOA] vereinb. Betrag aus Phase
1 Grund agenermittiung KB 2,00% 2,00 % 330,71 KS
2 Sorplanung KB 7,00 % 7,00% 1157 49 KS
3 Entwurfsplanung KB 15,00 % 15,00 % 248034 KS
4 Genehmigungsplanung KB 3,00 % 3,00 % 496,07 KS v

Prinzipieller Aufbau

Die Honorarabrechnung 6ffnen Sie Uiber Start - Sonstiges - Honorarabrechnung.

T2
"I" Adressenverwaltung

Kalender, Aufwendungen, Fremdleistungen

Gewdhrleistungen

Honorarabrechnung
i - Bautagebuch

b Gestaltungsformular ...

Sie erhalten nun ein dreigeteiltes Fenster. Links oben wird lhnen die Baumstruktur angezeigt, in der Sie navigieren. Rechts
oben sehen Sie das Bearbeitungsfenster und rechts unten das Fenster fir Zusatzinformationen. In der Baumstruktur wahlen Sie
das entsprechende Projekt aus.
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R AR e s BUILDUP - m} X
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hilfe Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
D ~ + Q Bi EERH = O -iixie
Neu Sonstiges chau %% m Enfligen Alle Anderungen in ER
> > > Datenbank speichern
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten 2Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einflgen &
Navigation z X hnung x \ S
. Gliederung # || Rechnungen Gesamthonorar: 52.144,85 EUR (Netto)
BUILDUP hoai
Herrairidaing Projekte Rechnungssuche Leistungsstande erfassen ...

Auftrage
Honorarabrechnung

Sonstiges

Suchbegriff:
v [ZZ] Alle Projekte
770 iHocH  Wohnhaus

Rechnungsdatum | Nummer

Abk.

Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Rechnung anzufiigen

<keine Daten hinterlegt>

Bezeichnung | Rechnungsart | Wahrung | Leistungsbid

Adressenvernaltung

Bautagebuch

Gestaltungsformular ...
Honorare Bemerkung

Alle Honorare einfiigen ... Honorare anfigen ...

Honorar-Ar | Leistungsbild Anlag | Leistungsphase Vereinb.Ls' | Bezug Wahrun | Honorar

Bitte Kicken Sie hier, um einen neuen Datensatz anzufiigen

l <keine Daten hinterlegt>

Inaktive Projekte anzeigen [T

Leistungszeitr. Anfar | Leistungsz|

Werte
Stand

\

Forderung

Legen Sie nun eine erste Rechnung durch Eingabe des Rechnungsdatums, der Rechnungsnummer (optional), der

Rechnungsart und des Leistungsbilds an.

Im unteren Fenster haben Sie die Mdglichkeit, Honorare selbst anzulegen oder Sie per rechte Maustaste aus der
Honorarberechnung (Honorarauftrag) zu tibernehmen.

Hierbei entscheiden Sie zwischen "Alle Honorare einfligen" und "Honorare einfiigen".

Alle Honorare einfligen:

Geben Sie den Leistungsstand ein.

Einfligen

Honorare einfiigen

Geben Sie den Leistungsstand ein.

Leistungsstand in %

100

ok Abbrechen

Im Beispiel werden die Honorare des entsprechenden Leitungsbildes zu 100 % von der Honorarberechnung in die
Honorarabrechnung tbernommen.
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O -~ B& - BUILDUP | - 8O %
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife  Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
O = @ Q [& s e= o -
Neu i Sonstiges i Datensétze Einfligen Alle Anderungen in
- - - - iR verandern Datenbank speichern
Anlegen/Gffnen Ausgabe i i Datenbank Zeichen ! Absatz Einfligen fad
g/ wi S X 1S
i / \
§ Gliederung ¥ Rechnungen Gesamthonorar: 52.144,85 EUR (Netto)
jekte’ Rechnungssuche Leistungsstande erfassen ...
Suchbegriff: #| el
v [E5] Alle Projekte +| Rechnungsdatum | Nummer |Abk ] i | L[wahrung‘l' Lei itr, Anfar | Lei '.EndelBezugaufllnfo Netto
@_ M Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Rechnung anzufiigen
»04.03.2019 ~ 1HOCH.2015.001 1AR Abschlag... -~ EUR - -~ 30.01.2019 ~ 22.02.2019 = 14.079,
26.11.2019 1HOCH.2015.002 2.AR Abschlagsrec... EUR 06.09.2019 04.11.2019 20.597,
Bemerkung
Alle Honorare einfiigen ... Honorare anfiigen ...
¢ Werte Bemerkung <
«| Honorar-a | Leistungsbid ‘ Anlag | Leistungsphase ‘ Vereinb.Ls ‘ Bezug Wahrun [ Honorar [sand [Furdenmg (ettc | Bemerkung
M Bitte Kiicken Sie hier, um einen neuen Datensatz anzufiigen
» [Honor... = 2013.534Gebsude - A... ithung - 2,00% EIR - 827,70ELR  100,0% 827,70ELR
- Honorar f... 2013.§34 Gebéude Anla... Vorplanung | 4 12.896,94... 100,0 % 2.896,94EUR
Inaktive Projekte anzeigen s 5013, 634 Gebaud Adla. . E = 6.207.7; 3 6.20 EUR

Honorare anfiigen:

Geben Sie den Stand der Leistungsphasen des jeweiligen Leistungsbildes in die dafir vorgesehene Spalte ein.

23] Anfiigen X

Honorare anfiigen B
Wahlen Sie die gewiinschten Bereiche aus ..

#| Numn | Leistungsbild/Leistungsphase Anlage | Vereinbart | Erbrach | %-Stand | Ubernehmen

- Bitte klicken Sie hier, um einen neuen Datensatz anzufligen

|1 Grundlagenermittiung : . 2,00% _
2 Vorplanung | 700% . | —
| |3 Entwurfsplanung | 1500 % | =
| |4 ‘Genehmigungsplanung , - 3,00 %
| [S Ausﬁ:hrungsplanung ‘ . 25,00 %
| |6 \Vorbereitung der Vergabe . - 10,00%
|7 Mitwirkung bei der Vergabe .  400%
8 'Objektiiberwachung —Bauiber... - 32,00 %
] ‘Objektbetreuung 2,00 %

| Umbauten prozentual (8) vom ... sames [
Nebenkosten prozentual vom 1... 248300 [

Als 100% markieren Leistungsstande (bernehmen Ok Abbrechen
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Die Daten werden nach dem jeweiligen Stand aus der Honorarberechnung tibernommen.

M Rl R he - BUILDUP E - O x
Start  Ansicht  ExteneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
sE8 % &~
A + Q gt N =
Neu i Sonstiges i au Datensatze ab Einfligen Alle finderungen in B]
- - - - Veranden | 18 % B X | Datenbank speichern i
Anlegen/Gffnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Enfigen | 4
4 / A
) x x 4>
bl
g | Gliederung % || Rechnungen Gesamthonorar: 52.144,85 EUR (Netto)
[Projekte| Rechnungssuche || Leistungsstande erfassen ...
Suchbegriff: |
[ (=5 Alle Projekte +| Rechnungsdatum | Nummer Abk. | Bezeichnung | Rechnungsart } Wahrung ‘\ i L ., Anfar | Lei itr. Ende | Bezugauf | Info | Netto
(77 HocH + Wohnhaus I® Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Rechnung anzufiigen
04.03.2019 1HOCH. 2015.001 1AR Abschlagsrec... EUR 30.01.2019 22.02.2019 .
< I
[ | [*]
Honorare Bemerkung
|| Alle Honorare einfugen ... Honorare anfigen ...
. Wette | Bemerkung | &
+| Honorar-a | Leistungsbid Anlag | Leistungsphase Vereinb.Ls: | Bezug Wabrun | Honorar | Stand | Forderung (Nettc | Bemerkung \
S R . ) Bitte Klicken Sie hier, um einen neuen Datensatz anzufiigen . . - -
» Honor... ~ 2013.§34Gebsude - A...~ Grundagenermittung - 2,00 % “EBR - 827,70ELR 827,70 ELR
| |Honorar f... 2013.534Gebéude  Anla... Vorplanung 7,00% EUR  2.896,94.. 100,0%  2.896,94EUR
Honorar f... 2013.§34Gebsude  Anla... Entwurfsplanung 15,00 % EIR  6.207,72.. 1000%  6.207,72ELR
| |Honorar f... 2013.§34 Gebdude  Anla... Genehmigungsplanung 3,00 % EUR  1241,54.. 100,0%  1241,54EUR
“Homvarf... 2013.534 Gebaude Anla... Ausfihrungsplanung 25,00 % EUR 10.346,2... 50,0 % 5.173,10 EUR 4
|| lzuschiage  2013.534 Gebsude ELR 16.347,0...  20,0%  3.269,40EUR
Inaktive Projekte anzeigen |Neberkos... 2013.§34 Gebaude ELR 19.616,4... 50% 980,82 ELR [~

Per rechter Maustaste kénnen Stundennachweise auch direkt aus BUILDUP stunden ibernommen und abgerechnet werden.
Alle weiteren Rechnungen werden nun nach dem gleichen Prinzip angelegt.

Seitenvorschau und Druck des Projekts

So kénnen Sie die Seitenvorschau aufrufen: I}-

Vor dem eigentlichen Ausdruck kdnnen Sie eine Seitenvorschau auf dem Bildschirm vornehmen. Hierbei wird eine temporare
Ausgabedatei erstellt, in der Sie beliebig blattern und auch beliebige Seiten anspringen kénnen.

23] Ausgabe X

Auswahl der Ausgabegestaltung e
Wahlen Sie das gewlinschte Formular fur die Ausgabe. ..

Optionen Umfang Sonstiges v Favoriten v

Formulare ‘ Favoriten
L

Verfligbare Formulare

;a&e geben Sie Thren Suchbegriff ein | Loschen ]

Einzelne Rechnungen
D Honorarrechnung - Deckblatt (V23)
E] Honorarrechnung an Auftraggeber (V23)

D Honorarrechnung mit Anschreiben an Auftraggeber (V23)

D Honorarrechnung nach Stunden (V23) —
B

(]

Pauschalrechnung an Auftraggeber (V23)
Stornorechnung an Auftragageber (V23)
Rechnungen in Listenform

| Ok H Abbrechen
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Wenn Sie sich die Honorarabrechnung in einer Seitenvorschau ansehen méchten, wéhlen Sie zuerst in der Baumstruktur das

entsprechende Projekt. Offnen Sie die Seitenvorschau und wahlen Sie im Fenster der Verfiigbaren Formulare das

gewiinschte Ausgabeformular aus.

Fur die Ausgabe der Honorarabrechnung stehen Ihnen die Optionen "Nur markierte Rechnungen® oder ,Alle Rechnungen® zur

Verfiigung.

AuBerdem haben Sie die Mdglichkeit, die zugehorigen Honorarberechnungen mit auszugeben.

Bestéatigen Sie lhre Wahl nun mit der Schaltflache OK. AnschlieRend erscheint die Seitenvorschau auf Ihrem Bildschirm.

[® seitenansicht = m| x
Zoom in % | 100 -1 Seite 1 ven 2 Archivieren SchlieBen
]
g
] B auer-Software
64646 Heppenheim Essigkammweg 8 Tel: (0 6252) 67 190 Fax: (0 62 52) 67 19-50
BUILDUP
Eheleute Rechnung vorm: 05032018
L.+, Eible Rechnungs-Nr.: THOCH.2015.001
SchloRallee 1 Rechnungs-Art: Abschlagsrechnung
B4645 Heppenheim Rechnungs-Kirzel: 1.AR
Projekt-hr.: THOCH
ProjektBezeichnung: Wiohnhaus
Leistungszeitraum: 31.01.2018 bis 23.02 208
Leistungsbild: 2013.634 Gebiude
Honararzoneltsatz: I/ Mindestsatz (0,00 %)
Anrechenbare Kosten /%E in Sechitzung Berechnung
286.750,00 312.250,00
Grundhonorar (. Vertrag) in EUR: 41.384 80 (beauftragte Leistungsphasen)
Gesamthonorar (It Vertrag) in EUR: 52144 85 (inkl. Nebenkosten, Zuschlage..)
Fir nachfolgende, im Rahmen o.g. Projektes erbrachte Leistungen stellen wir Ihnen hiermit in Rechnung:
Typ Bezeichnung “Wereinbart. Honorar  Abger. Leistung Abgerechnetes
Bezugswart Haonarar
2013.§34 Gebidude
Grundhonorar
1 Grundlagenermittiung 200 % von 41,384 78 (KB
827,70 100,00 % 827,70
2 Morplanung 7,00 % von 41.384 73 (<B)
2.896,94 100,00 % 2.896,94
3 Entwurfsplanung 15,00 % von 41.384 79 (KB
6.207,72 100,00 % 6.207,72
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Kalender und Infosystem

Kalender 6ffnen

o
Den Kalender 6ffnen Sie uber die Schaltflache r—" oder uber die Menuleiste [START] [SONSTIGES] [KALENDER,
AUFWENDUNGEN, FREMDLEISTUNGEN].
Die Oberflache ist der von Microsoft Outlook angeglichen.

Allgemeines

Mit diesem Programmteil wird Ihnen ein Werkzeug zur Verfligung gestellt, mit dem Sie lhre Termine, Riickrufe, Aufgaben,
Notizen, Stundennachweise und Kostenstellen direkt in BUILDUP verwalten kénnen. Die erzeugten Eintrédge konnen direkt den
jeweiligen in BUILDUP angelegten Projekten und Adressen zugewiesen werden.

Dadurch wird es auch méglich, die Daten spéater per Infosystem auszuwerten.

Kalender

Es sind wahlweise verschiedene Ansichten moglich (zum Beispiel Tagesansicht, Wochenansicht...).

Dem Mitarbeiter zugeordneten Feier- und Ferientage werden als Ganztagesereignisse mit roter Schrift angezeigt.

Feier- und Ferientage kénnen Sie uber die Schaltflache [Interne Daten] [Feier- und Ferienkalender] definieren und den
einzelnen Benutzern in der Benutzerverwaltung in der Rubrik Aufwandsdaten zuweisen.

T BRe BUILDUP H - 0O X%
Start Ansicht Externe Daten Interne Daten Extras Datensicherung Hilfe Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
o] vl — e ° @
7 1388] i P o,
Hl i8] 74| 365 = A & [ @ &~
Tagesansicht Wochenansicht ~ Mehrere  Jahresansicht  Zeitablaufansicht  Urlaubsansicht | Benutzer... Anzeige  Skalierung Zeitkonten  Mobiler
Wochansicht ¥ 4 Y Abgleich ...

Ansicht Sonstiges s

Willkommen X/ Kalender, Aufwendungen und Fremdleistungen

uogebinen

KLUG 4 || 4 November 2019 Dezember 2019 »

SHE MDMDFSS

Montag, 11. Novemb:| Dienstag, 12. November | Mittwoch, 13. November| Donnerstag, 14. Novemi Freitag, 15. November 2| Samstag, 16. November | Sonntag, 17. November 31123 # 1

11 12 13 14 15 16 17 7890 2345678

14151617 = 91011121314 15

18192021222324 (161718192021 22

2526 27 28 29 30 2(23 242526 27 28 29

o 3031 123 45
e Gehezu 11112019 ~ << >>

Gesamtsumme: 0,00 h

+ || Iststunden Planstunden

Durch Markieren eines bestimmten Zeitabschnitts und anschlieRender rechter Maustaste, wird der Kalendereintrag ausgewahilt.
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Rickruf anlegen ...

Termin anlegen ...

Aufgabe anlegen ...

Maotiz anlegen ...

Stundennachweis anlegen ...
Stundennachweise umbuchen ...
Betrag far 2

Kostenstelle 4

Stoppuhr-Funktion

Das Modul BUILDUP control oder BUILDUP stunden muss
| ausgewahlt sein.

BUILDUP bietet eine Stoppuhr-Funktion, um Tétigkeiten im Kalender komfortabel zu erfassen.
Dazu wird in der Windows Meniileiste ein Benachrichtigungsfeld zur Verfiigung gestellt .

Folgende Funktionen stehen per rechter Maustaste zur Verfiigung:

e  Zeit starten: Die Startzeit wird gespeichert, die Zeit lauft. Der Vorgang wird durch eine Animation des Symbols m
angezeigt.
e  Zeit stoppen: Die Zeit wird gestoppt. AnschlieBend wird der Dialog zum Erfassen eines Stundennachweises geoffnet
und mit der Start- und Endezeit gefillt.
Der so entstandene Stundennachweis kann im Kalender bearbeitet werden.

Zeitkonten

Mit der Zeitkonten-Funktion kénnen zudem Uberstunden und Urlaub angezeigt und durch Eintrag in der jeweiligen Spalte
"Abgegolten" abgegolten werden. Den aktuellen Stand ermittelt man hier mit der Schaltflache "Aktualisieren”. Eine
Neuberechnung fuhrt man tber die Schaltflache "Neuberechnung" durch.

AufRerdem ist es mdglich, die Zeitkonten zu exportieren.
Fir die Auswertung der Zeitkonten gibt es entsprechende Scripte im Infosystem.
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23] Zeitkonten

Zeitkonten

Hier kishnen Sie die aktuellen Zeitkonten der Mitarbeiter einsehen und abgegoltene Uberstunden/Urlaubstage erfassen.

X

o Uberstunden Urlaub =
% Monat = | Bisher | Aktuell | Inklusi | Gesamt | Abgegolte | Offen | Verfiigbar | Genommr | Gesam' | At | Offen | Bemerk
-Benutzername : Demo, User (DEMO)
-Jahr ; 2019

(i 12 -19,25h -13,25h -32,50h -32,5... 12,00d 5,00d 7,00d 7,00d
fl 11 -20,50h  1,25h 0 -19,25h -19,2... 1500d  3,00d 12,00d 12,0...
| 10 -25,00h 4,50 h 0 -20,50» h -20,5... 17,00d 2,00d 15,00d 15,0...
Al 9 2,50h -27,50h -25,00h -25,0... 18,00d 1,00d 17,00d 17,0...
1) 8 7,50h -500h 2,50h 2,50h 19,00d 1,00d 18,00d 18,0...
4l 7 500h 2,50h 0 7,50h 7,50h 20,00d 1,00d 18,00d 19,0...

6 -26,25h 31,25h 0 500h 500h 20,50d 0,50d 20,00d 20,0...
Al 5 -0,75h -25,50h -26,25h -26,2... 22,00d 1,50d 20,50d 20,5... | |
1l 4 9,75h -10,50h -0,75h -0,75h 24,00d 2,00d 22,00d 22,0...

3 -2,25h 12,00h 0 9,75h 9,75h 24,00d 0,00d 24,00d 24,0...
& 2 -7,50h 5,25h 0 -2,25h -2,25h 25,00d 1,00d 24,00d 24,0... v
{ Eintrag v J [ Zeitkonten v Ok | 1 Abbrechen

Mobiler Abgleich

Mit dieser Funktion kann man extern eingegebene Stunden (iber Android und iOS) mit dem Kalender synchronisieren.

Voraussetzung dafir ist, dass die App BUILDUP.mobil auf dem externen Geréat installiert, gestartet und der

| [
0N -
Synchronisierungs-Button‘ S unter "  aktiviert ist.

Das Gerat wird dann im Dialog des mobilen Abgleichs angezeigt und der Zeitraum fir die zu Ubertragenden Stundennachweise

kann ausgewahlt werden.

@ Mobile Synchronisierung - Stunden

Mit mobilem Gerat verbinden
Bitte starten Sie jetzt die App auf Ihrem Mobilen Gerat

Folgende Gerate wurden gefunden:

X

®

SM-AG05FN

Q Neu suchen Gerat hinzufiigen ...

Ubertrage Stundennachweise ab dem  |21.10.2019  ~

Wahlen Sie das gewlnschte Gerate aus und klicken weiter

Zuriick

Weiter

Abbrechen
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Neuer Ruckruf / Neuer Termin / Neue Aufgabe / Neue Notiz

Im folgenden Fenster wird der markierte Zeitabschnitt direkt ins Beginn- und Enddatum eingetragen. Falls gewiinscht, kann ein
Bezug zu einem bestehenden Projekt oder einer Adresse hergestellt werden.

25| Ruckruf X
Eintrag erstellen/ bearbeiten 8E
Tragen Sie die gewlinschten Daten ein. ..
Bezug PrOJekt ~ | [1HOCH Wohnhaus ]

Betreff Ruckruf

Beginnt um :11.11.2019 08:00:00 ~ | Ganztaagig

Endetum [11.11.201908:30:00 ~ |

| Erinnerung 5,1,5"4‘,”“,?3',‘ ',‘

Ok ; Abbrechen 7

Der Typ eines bereits erzeugten Eintrags kann per rechte Maustaste nachtraglich geandert werden. So kdnnte z. B. ein Termin
nachfolgend in einen Stundennachweis umgewandelt werden.
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Neuer Stundennachweis

Im folgenden Fenster wird der markierte Zeitabschnitt direkt ins Beginn- und Enddatum eingetragen.

23] Stundeneintrag X
Eintrag erstellen/bearbeiten B
Tragen Sie die gewiinschten Daten ein. ..
Betreff | I
Beginnt um 11,11,2019 08:00:00 ~ Ganztagig
Endet um 11,11.2019 08:30:00 ~ Besondere Leistung
Typ Stundennachweis v
Bezug

Kostenstelle |<Bitte klicken Sie auf die Punktefolge, um eine Kostenstelle auszuwahlen >

Bezug loschen Aufwendungen (0) Abbrechen

Im Betreff kann auf die Liste der Textbausteine zuriickgegriffen werden.
Sie kénnen bei den Eintragen zwischen Stundennachweis, Uberstunden, Urlaub, Krankheit oder Feiertag wahlen.

Die Stundenerfassung bietet einen separaten Dialog fur die Auswahl der Kostenstelle. Dort werden die Kostenstellen
entsprechend ihrer Verkniipfung zu Projekten gruppiert dargestellt.

Einem Stundennachweis muss je nach Systemeinstellung eine Kostenstelle zugewiesen werden, wenn es sich um einen
Eintrag vom Typ "Stundennachweis" oder "Uberstunden" handelt.

Eintrage konnen als "Besondere Leistung" gekennzeichnet werden. Nach diesem Kennzeichen kann anschlie3end bei der
Ubernahme der Stunden in die Honorarberechnung als Zeithonorar oder Besondere Leistungen (Zeit) gefiltert werden.

Urlaubs-, Krankheitstage oder Feiertage kénnen als "Ganztagig" gekennzeichnet werden.

Kalender und Infosystem
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Stundennachweis umbuchen

Im folgenden Fenster kdnnen Stundeneintrage nach verschiedensten Kriterien gesucht und auf eine andere Kostenstelle
umgebucht werden.

|25 Umbuchen X

Stundennachweise umbuchen ..

Geben Sie die gewlinschten Optionen an, um die entsprechenden Stundennachweise auszuwahlen. ..
Kriterien

DNur Kostenstellen mit Bezug auf folgendes Projekt beriicksichtigen:
‘<Bitte das gewiinschte Projekt auswahlen > ]
[:] Nur Kostenstelle mit folgendem Suchbegriff berticksichtigen

F 3

D Nur folgenden Mitarbeiter beriicksichtigen

; =]

D Folgenden Zeitraum beriicksichtigen

| ||

[j Nur Stundennachweise mit Kennzeichnung "Besondere Leistung” beriicksichtigen
D Nur Stundennachweise mit folgendem Betreff berlicksichtigen

£ |

Suche starten I
Stundeneintriage
#| Datum Dauer Name Stundensatz Kostenstelle Betreff
<keine Daten hinterlegt>
Alles markieren ‘
Neue Kostenstelle

{<Bitte die gewtinschte Kostenstelle auswahlen> ]

ok H Abbrechen |
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Betrag fur...

Im folgenden Fenster kdnnen bereits erfasste Stundennachweise nach verschiedensten Kriterien gesucht und mit einem neuen

Stundensatz / Verrechnungssatz versehen werden.

DNur Kostenstellen mit Bezug auf folgendes Projekt bericksichtigen:

|24 Verandern X

Stundensatz veriandern ..

Geben Sie die gewlinschten Optionen an, um die entsprechenden Stundennachweise auszuwahlen. ..
Kriterien

1<Bitte das gewiinschte Projekt auswahlen >

D Nur Kostenstelle mit folgendem Suchbegriff berlicksichtigen

&

D Nur folgenden Mitarbeiter beriicksichtigen

,x

D Folgenden Zeitraum beriicksichtigen

[ | |

D Nur Stundennachweise mit Kennzeichnung "Besondere Leistung” beriicksichtigen
D Nur Stundennachweise mit folgendem Betreff beriicksichtigen

[=

I

|

Suche starten I
Stundeneintrage
#| Datum Dauer Name Stundensatz Kostenstelle Betreff
<keine Daten hinterlegt>
Alles markieren
Neuer Stundensatz
Ok I \ Abbrechen
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Neue Kostenstelle

e anlegen - Im folgenden Fenster wird der markierte Zeitabschnitt direkt ins Gultigkeitsdatum eingetragen. Falls gewiinscht,
kann ein Bezug zu einem bestehenden Projekt oder einer Adresse hergestellt werden. Durch Klicken des Buttons

Frojektzeitraum

werden die Werte Projektbeginn/-ende des verkniipften Projekts als Giiltigkeitsdauer
vorgegeben.

AulRerdem besteht die Mdglichkeit, ein Budget zu hinterlegen, das bei der Auswertung mit den erbrachten Stunden
gegengerechnet werden kann.

{48 Kostenstelle X
Eintrag erstellen/bearbeiten . .
Tragen Sie die gewunschten Daten en. ..
Bezug Projekt - —I_HO(_ZH Wohnhaus . J

ohne -

Bezeichnung
Hnweis
Budget £ - Dynamisch
Gliltig von 11.11.2019 v
Gultig bis 10.11.2020 - Projektzeitraum

Folgende Benutzer konnen auf diese Kostenstelle Stunden buchen

Budget Flan

Benutzername Wahrun | Stunden | Verredh | %-Ante | Betrag | Stunder | Stunden
» Demo, User (DEMO) (50,00) (75,00)
0,009 000h 000h

Alle markieren Optionen Abbrechen

e aus HOAI Projekt erzeugen - Bei der Erzeugung von Kostenstellen anhand von LBs bzw. LPs aus
Honorarberechnungen kann gewahit werden, ob das Grundhonorar oder das Budget zugeordnet werden soll.
Im unteren Fensterabschnitt knnen die Benutzer ausgewahlt werden, die auf diese Kostenstelle Stunden buchen sollen.
Hier besteht auch die Mdéglichkeit, mitarbeiterspezifische Stundensétze zu hinterlegen. Diese werden dann beim

Bebuchen der Kostenstelle automatisch verwendet. Ist kein Stundensatz hinterlegt, wird der aktuelle Stundensatz des
Mitarbeiters verwendet.

86 Kalender und Infosystem



[25] Anlegen

Kostenstelle anlegen

X

Wahlen Sie das Projekt, die zugehorigen LBs/LPs sowie die Benutzer aus.

Projekt

liHOCH Wohnhaus

Verfiigbare Leistungsbilder/Leistungsphasen

Beginn |11.11.2019

|

Ende |11.11.2020

|

Nr.  |Bezeichnung Grundho... [Budget | X
v E] 1HOCF Wohnhaus
v || 384 2013.534 Gebsude 41,384,80 31.400,00
[ ]a Grundlagenermittiung 827,70 800,00
| |2 vorplanung 2.896,94 2.800,00 |
[ ]3 Entwurfsplanung 6.207,72 6.100,00
' |4 Genehmigungsplanung 1.241,54  1.100,00
[ ]5 Ausfiihrungsplanung 10.346,20  1.200,00(
Alle markieren
Zugeordnete Benutzer
. Benutzername W S| W
L]
Alle markieren
Zeitraum

Beginn und Ende aus Projekt Ubernehmen

Abbrechen
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e  Zeitraum festlegen - Kostenstellen kdnnen nach bestimmten Kriterien wie Projektzugehdrigkeit und Bezeichnung
selektiert und mit einem neuen Zeitrahmen versehen werden. Damit kénnen z. B. alle Kostenstellen zu einem Projekt mit
neuen Von-/Bis-Datumswerten gefiillt werden, wenn sich die Bearbeitungsdauer des Projektes @ndert.

[22] Festlegen %
Zeitraum fiir Kostenstellen festlegen BB
Geben Sie die gewiinschten Kriterien ein. ..

Kriterien
[; Nur Kostenstellen mit Bezug auf folgendes Projekt beriicksichtigen
};Eivtt‘eidzas gev;d;gc};geiprroijgkt auswahlen>
[j Nur Kostenstelle mit folgendem Suchbegriff beriicksichtigen
B
| | Nur Kostenstellen mit Stundennachweisen und Enddatum aus dem nachfolgenden Zeitraum beriicksichtigen
| || |
. =
| Suche starten
Kostenstellen
#| Bezeichnung ‘ Giiltig v¢ i Giltig bi
<keine Daten hinterlegt>
Alles markieren ‘
Zeitraum
Von } ~ \K | /| Anfangsdatum setzen
Bis L v \K }‘v! Endedatum setzen
Ok | ’ Abbrechen
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e  Mitarbeiter zuordnen - Kostenstellen kénnen den Mitarbeitern zugeordnet werden. Damit ist es zum Beispiel auch
problemlos mdglich, einen neuen Mitarbeiter mit wenigen Klicks den bereits existierenden Kostenstellen zuzuweisen.

[25] Hinzufagen X

Mitarbeiter hinzufiigen ]

Fiigen Sie den Mitarbeitern die gewiinschten Kostenstellen zu ..
Kriterien

DNur Kostenstellen mit Bezug auf folgendes Projekt berticksichtigen:

!<Bitte das gewiinschte Projekt auswahlen> ’
D Nur Kostenstelle mit folgendem Suchbegriff beriicksichtigen

|=

[j Nur Kostenstelle aus folgendem Zeitraum beriicksichtigen

| | | i

Suche starten ]

Kostenstellen

B 1 Bezeichnung I

<keine Daten hinterlegt>

Alles markieren

Mitarbeiter

#| Benutzer

Demo, User (DEMO)

’ Alles markieren |
N —

| Ok H Abbrechen l

Infosystem 6ffnen

Das Infosystem &ffnen Sie Uber die Schaltflache

Q

oder Uber die Multifunktionsleiste [START] [INFOSYSTEM].

Es stehen lhnen dann die Auswahlmdglichkeiten Allgemeine Auswertung und/oder Stunden-/Kostenstellenauswertung zur

Verfligung.

Allgemein

Das Infosystem bietet Ihnen die Mdglichkeit, nach verschiedenen Informationen (Positionen, Freigaben, Leistungsbilder,
Adressen, Aktivitaten) zu suchen.
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Navigation +

Suche
Auvswertung
Allgemein Positionsauswertung -
Gewerke/Titel [Positionen Filterkriterien VE/Ebenen/Positionen A
Gewerke Freigaben Vergabeeinheit
<Hier klicken fir neue Bedingung>

Leistungshilder
Adressen

Ridkrufe, Termine, Aufgaben
Ebenen und Positionen

Stunden Kostenstellen/Auslastung V| Ebenen, Bezeichnung enthalt <?
|¥|Ebenen.Bezeic <L?>

Stundennachweise <Hier Klicken fir neue Bedingung >
Kostenstelen
A
Mitarbeiterauslastung Umfang “
Projekte
Projekt-Cockpit !
Ebenen
Sonstiges / | Positionen
Adressenverwaltung
Filterkriterien Projekt-Eigenschaften A
Bautagebuch =] : 5
= |¥|Kurzbezeichnung enthalt wohn*®
Gestaltungsformular ... <Hier klicken fir neue Bedingung >
Filterkriterien Projekt-Kennwerte ¥
Suche starten Max.Datensatze | 3000

e  Positionen / Freigaben / Leistungsbilder

e der/Adressen / Aktivitaten: Hier haben Sie die Option je nach Auswahl des Bereichs fir Positionen, Freigaben,
Leistungsbilder, Adressen oder Aktivitaten eine Reihe von Suchkriterien zu setzen: Zum Beispiel Kostengruppe,
Bezeichnung, Nummer, Freier Text 1, Freier Text 2, DV Nummer, ...

Der Anzeigeumfang kann je nach Bereichsauswahl gesetzt und somit variiert werden.

e  Filterkriterien... - Sie kénnen Bedingungen fir die Anzeige der Informationen setzen.
Umfang - Je nachdem wo Sie suchen kénnen Sie den Auswahlumfang einschranken.

Filterkriterien Projekt-Eigenschaften: Informationen, die im Projektstammblatt erfasst wurden, kdnnen abgefragt
werden. Dafir stehen folgende Bedingungen zur Verfigung:

Projekt-Nr., Kurzbezeichnung, Projektbeginn, Projektende, Gemarkung, Flurnummer, Gemeinde, Verwaltungsgemeinde,
Gemeindeteil, Zugeordnete Firmenanschrift.

Siehe auch Projektinfos

e  Filterkriterien Projekt-Zusatzinfos: Nach Informationen, die Sie in [Internen Daten] - [Projektzusatzinfos] erfasst
haben, kdnnen Sie hier suchen.

e  Filterkriterien Projekt-Kennwerte: Nach Kennwerten, die Sie in den Projekteigenschaften erfasst haben, kénnen Sie
hier suchen.

Zur Eingabe der Filterkriterien stehen die allgemeinen Suchfunktionen zur Verfiigung.

Nachdem Sie alle Filter gesetzt haben, klicken Sie auf SUCHE STARTEN, um das Suchergebnis anzuzeigen.

In der Anzeige der Suchergebnisse, kdnnen Sie durch Anklicken jedes einzelnen Ergebnisses direkt in den jeweiligen Bereich
springen.

Handelt es sich beim Ergebnis zum Beispiel um eine Position, so verzweigt das Programm beim Anklicken der Position direkt in
das zugehorige LV. Handelt es sich um einen Termin, so wird der Termineintrag geotffnet.
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Stunden-/Kostenstellenauswertung

Mit der Stundenauswertung haben Sie die Mdglichkeit, die eingegebenen Stunden durch Hilfe verschiedener Suchkriterien
auszuwerten.

Navigation x
Suche
Auvswertung
Arbeitszeitauswertun r
Allgemein g
Gewerke Titel fPositionen Zeitraum £

Gewerke Freigaben o Fester Zeitraum

Leistungsbider :
Adressen Freier Zeitraum

Ridkrufe, Termine, Aufgaben

, Chne Zeiteinschrankun
StundenKostenstelen/auslastung g

Stundennachweise

Filterkriterien ¥
Kostenstellen
Mitarbeiterauslastung Benutzer ¥
Projekt-Cockpit
Projekte ¥
Sonstiges
Adressenverwaltung
Bautagebuch
Gestaltungsformular ...
Suche starten Max.Datensatze | 3000

e  Stundenauswertung: Hier haben Sie die Option, eine Stunden-/Budgetauswertung, einen Stundennachweis, eine
Stundenauswertung oder eine Arbeitszeitauswertung vorzunehmen und ggfls. auch zu veréandern.

e  Kostenstellen: Hier kénnen Sie die Auswertung nach Kostenstellen durchfiihren und haben die Mdglichkeit, die
Kostenstellen ggfls. auch zu verandern.

Zeitraum: Wéhlen Sie hier einen festen oder einen freien Zeitraum aus.
Filterkriterien: Sie kdnnen Bedingungen fir die Anzeige der Informationen setzen.
Benutzer: Sie kdnnen die Auswertung fir verschiedene Benutzer durchfiihren.

Projekte: Informationen, die im Projektstammblatt erfasst wurden, kdnnen abgefragt werden.

Dafur stehen folgende Bedingungen zur Verfugung: Projekt-Nr., Kurzbezeichnung, Projektbeginn,
Projektende, Gemarkung, Flurnummer,

Gemeinde, Verwaltungsgemeinde, Gemeindeteil, Zugeordnete Firmenanschrift.

Zur Eingabe der Filterkriterien stehen die allgemeinen Suchfunktionen zur Verfligung.

Nachdem Sie alle Filter gesetzt haben, klicken Sie auf SUCHE STARTEN, um das Suchergebnis anzuzeigen.

In der Anzeige der Suchergebnisse, kénnen Sie durch Anklicken jedes einzelnen Ergebnisses direkt in den jeweiligen Bereich
springen.

Projekt-Cockpit

Mit dem Projekt-Cockpit kénnen beliebige Projekte selektiert und mit Hilfe eines Balkendiagramms grafisch ausgewertet und
gegenubergestellt werden.
Es kann auch von der projektiibergreifenden Sicht in ein einzelnes Projekt umgeschaltet werden.
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Willkommen X/

Suche

Projektstande (grafisch)

Projekt-Cockpit x|

Filterkriterien Projekt
Projekte
Suchbegriff:
v Alle Projekte
> |10 *Hochbau
> 12 - Haustechnik / TGA
> 14 - Landschafts- und
> 15 * Tief- und StraBenl
> 16 * Honorarbeispiele
> 17 - Sonstiges

Suche starten

Max.Datensatze | 3000

Anzeige

Aktueller Stand der Projekte als Balkengrafik

Projekt-Nr.

Honorar
Budget
Aufwand intern

ung

Rechnungen
Aufwand extern

Stand

1HOCH

Wohnhaus

488,75h

s2.144,5 |
31.400,00 |
24.455,00 | [N

Details

19.757,22 1-

36.532,50 |

780,00 |

StraBenausbau Goethestr, BA1

602,50 h

1326365 |
|
[—

9. 131,20l
30.438,00

Details

ss.74,01 |
44.856,25 | N

0,00 ]

BGALA

Freiflache Luisenpark

315,25h

135,215, 34 | E

Details

40.000.00]—

Uber Details kann man immer tiefer in die Auswertung springen. Zum Beispiel 1HOCH / Grundlagenermittlung:

Anzeige
Ll
Aktueller Stand der Projekte als Balkengrafik
Projekt: 1HOCH Wohnhaus
Honorar
Budget
Kostenstelle Stundenanzahl | Aufwand intern | Stand
Aufwand extern
Fremdleistungen
1 Grundlagenermittiung 7,50h 827,70 |l Details
aoo0,00 |
375,00 ([l
562,50 | [l
0,00
2 Vorplanung 67,25h 2.395,%4 | [ NNEGIN Details
2.800,00 | NN
3.362,50 | I
5.043,75 |
0,00
3 Entwurfsplanung 75,00 h s.207,72 | Details
&.100,00 | I
S N
Anzeige
Aktueller Stand der Projekte als Balkengrafik
Projekt: 1HOCH Wohnhaus
Kostenstelle: 1 Grundlagenermittiung
Datum Start |Ende |Betreff Dauer |Interner Stundensatz | Interner Aufwand |Externer Stundensatz |Externer Aufwand
08.01.2019 |16:00 | 17:00 | Plane nach Bauherrenwunsch gedndert | 1,00 h 50,00 50,00 75,00 75,00
20.02.2019 |10:00 | 12:30 | Grundlagenermittiung 2,50h 50,00 125,00 75,00 187,50
29.05.2019 | 11:00 | 12:00 | Grundlagenermittiung 1,00 h 50,00 50,00 75,00 75,00
17.06.2019 |08:00 |09:30 | Kostenschitzung erstelit 1,50 h 50,00 75,00 75,00 112,50
26.08,2019 |13:30 | 15:00 | LV erstelit 1,50 h 50,00 75,00 75,00 112,50
Zuriick

Uber Zuriick springen Sie jeweils wieder eine Ebene zuriick.
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Exkurse

Adressenverwaltung

So kdnnen Sie die Adressenverwaltung 6ffnen:

EE

Die Adressenverwaltung ist ein wichtiger Bereich innerhalb des Programmpakets. Sie kdnnen von allen Programmteilen aus auf
diesen Datenbestand zugreifen. Das heif3t, Adressendaten werden nur einmal erfasst und auch nur hier geéndert.

Die bereits vorhandenen Hauptgruppen sind in Anlehnung zum Standardleistungsbuch erstellt worden. Sie kénnen die

Hauptgruppen jedoch ergénzen, dndern und léschen.

Jede Adresse wird nur ein einziges Mal erfasst und dann den entsprechenden Hauptgruppen zugeordnet.

R Be s BUILDUP e - o X
Start  Ansicht Externe Daten Interne Daten Extras Datensicherung Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
S ™ P
D a + Q \ Q =25
Neu Sonstiges Seitenvorschau e §h E
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zeichen Absatz Einfiigen 0
g x d ltung i
& . ——
g | Gliederung Hauptgruppen % || Adressen
5]} Alle Adressen = Sortierbezeichnung Info | Firma Zeile 1 2u Handen Strasse
~ Hauptgruppen Bitte Klicken Sie hier, um eine neue Adresse anzufiigen
» et » HARTMANN Baugesellschaft Herr Bauer Franzstr. 9
STEIN Firma Herr Barney Gerélheimer Am Seeblick 14
[2) Abbrucharbeiten - 19 WALTER Firma Frau GroB Timo-Boll-5tr. 1
B
2] Abdichtungsarb.gegen dr,
[ Aufzige Fahrtreppen Fat
2] Beschiagarbeiten - 29
(Bl o ton- und stahbetonart
B
5 siteschutz- u.Erdungsaniz
[2) Bodenbelagsarbeiten - 36
< >
2] pachdedkungsarbeiten - 2
igkei 5| Dokumente
D Hiektroakustische Anlagen || OPUPPENzugehsrigkeit Bemerkung Ansprechpartner Dokumente
= Bezeich Nr. m
[ Eektoinstatatonsarbeiter =—E ’
= » [Erdarbeiten 2
D Enbve v || |Maverarbeiten ©
N . X Beton- und Stahbetonarbeiten 13 5

Der Inhalt und der Umfang des rechten Bildschirmbereiches ist abhangig von der aktuell ausgewahlten Strukturebene auf der

linken Seite. Er differiert zwischen Adressen und Hauptgruppen.

Hauptgruppenbearbeitung

Die Hauptgruppenbearbeitung erfolgt nach Auswahl der Strukturebene Hauptgruppen. Im rechten Teil des Adressenfensters
kénnen Sie dann Uber die rechte Maustaste einen Datensatz an- oder einfligen, Zeilen l6schen und Daten &ndern.
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B ke - BUILDUP B - 0O X
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hilfe Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein

0 £ ¥ Q (& £E LR
Neu Bi Sonstiges Y vorsches D & gen o A
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten 2Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen [ad
g x) s %\ i
e
§ Gliederung Hauptgruppen £ Hauptgruppen
i ! he Typ Bezeichnung Nr. bl
Alle Adressen . Bitte Klicken Sie hier, um eine neue Hauptgruppe anzufiigen
v oo |» Details  ~ Abbrucharbeiten 19
| |Detals  Abdichtungsarb.gegen dr.Wasser 18
> N | o e oo raveiose o
N Regional Detals  Beschlagarbeiten 2
Detsils  Beton-und Stahbetonarbeiten 13
% Sonstige Gewerke Detals  Bitzschutz- u.Erdungsanlagen 50
> Sonstiges Detsls  Bodenbelagsarbeiten %
Detals  Dachdeckungsarbeiten 20
Details Elektroakustische Anlagen 60
|petsis  Elektroinstallationsarbeiten 52
Detsls  Erdarbeiten 2
Detals Estrich-, Asphaltarbeiten 25
Detsils  Fiiesen-und Plattenarbeiten 24
|petais  Gas-und Wasserinstallation %2
Detsls  Gebudereinigungsarbeiten 33
Detals  Geriistarbeiten 1
_Detals  Heizungs-u.zentr.Brauchwasser. 0
Detals  Klempnerarbeiten 22
Details Landschaftsbauarb. Pflanzen 4
i Detals  Landschaftsbauarbeiten 3
L |_Netails____Maler-und L ackierarheite 28 M

Adressenbearbeitung

Die Adressenbearbeitung erfolgt nach Auswahl der gewiinschten Strukturebene. Hier finden Sie dann einen zweigeteilten
rechten Bildschirm vor. Im oberen Teil wéhlen Sie iiber den entsprechenden Reiter, ob Sie die Adressen in der Ubersicht oder
als Einzelansicht bearbeiten wollen. Im unteren Bildschirm werden die Daten wie Gruppenzugehdrigkeit, Bemerkung,
Ansprechpartner und Dokumente angezeigt.

M A ke - BUILDUP H - O X
Start  Ansicht  Externe Daten InterneDaten  Extras Datensicherung Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
O @ ¥y Q [Q EERE &
Neu Bii Sonstiges Y i chau #% 5 & Enfiigen o,
Anlegen/Offnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfligen #
& x / Ad ftung x \ 4>
)
§ Gliederung Hauptgruppen z Adressen
[2[2} At Adressen [+] 1von3 + » w
v Hauptgruppen Anschrift " L
v Gewerke nach St
D S Sortierbezeichnung [HARTMANN
D Abdichtur b & Firma Zeile 1 Baugesellschaft
D bk e TP Firma Zeile 2 Hartmann
D St igatiiten 2 2uHanden Herr Bauer
D ey Strasse Franzstr. 9
D et A Land DE| Postieitzahl [20222 | Ort [Hamburg
[2) Bodenbelagsarbeiten - 36
Rufnummern (~ -
2] pachdeckungsarbeiten - 2
k B Dokumente
D Fektuoakewimche Arisgen . Aspr & _
D . y ) Bezeichnung Nr. el
+ Erdarbeiten 2 H |
) ercabeiten -2 + || Maverarbeiten 12 ‘
M- X | Beton- und Stahibetonarbeiten 13 ~1
A L

Neue Adressen legen Sie an, indem Sie in der Baumstruktur die zugehdrige Hauptgruppe auswahlen. Mit der rechten
Maustaste im oberen Bearbeitungsfenster wéahlen Sie Datensatz anfiigen und fiigen die Daten ein. Soll die Adresse mehreren
Hauptgruppen zugeordnet werden, so klicken Sie im unteren rechten Bearbeitungsfenster mit der rechten Maustaste auf die
Gruppenzugehdrigkeit und wahlen [Hauptgruppe hinzufiigen ...]. In der anschlieRend erscheinenden Ubersicht aller
Hauptgruppen markieren Sie alle Eintrage, die dieser Adresse zugeordnet werden sollen.
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Adressensuche

Betéatigen Sie links die Schaltflache Adressensuche. Hier kénnen Sie nun die Adressen nach bestimmten Kriterien filtern.

Adressensuche 3
Gliederung Hauptgruppen Adressensuche

Adresse

Ansprechpartner
<Hier klicken fir neue Bedingung>

Hauptgruppe
<Hier klicken fir neue Bedingung>

Suche starten (2 Datenséatze)

Q- X

[
Ignoriere Schreibweise
Automatisches Update

Klicken Sie anschlieBend auf Suche starten. Es werden alle Adressen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.

|~ @ Ba s BUILDUP E - O X
Start  Ansicht  ExterneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
M = ¥y Q [a cERE LR
Neu ibli Sonstiges i Datensitze g 26§ Einfiigen Alle Ainderungen in o,
» - > verandern Datenbank speichern
Anlegen/Gffnen Ausgabe Bearbeiten Zwischenablage Datenbank Zeichen Absatz Einfiigen b
g i x /A g x 4>
§ - £ —
§ | Adressensuche % || Adressen
Adresse +| Sortierbezeichnung ‘ Info | Firma zele 1 Firma Zeile 2 2uHénden Strasse
[V]Sortierbezeichnung enthalt stadt 1
<Hier Kicken fiir neue Bedingung> * Bitte Kicken Sie hier, um eine neue Adresse anzufiigen
» |STADTVERWALTUNG Stadtverwaltung Herr Herr Wollenburg Seeweg 9
|STADTWERKE Stadtwerke Herr Schwanenhals Lukas-Podolski-Weg 20
Ansprechpartner
<Hier Kicken fiir neue Bedingung>
= — R
Hauptgruppe PSR
ki
Hier Kicken, fi: neve Bedngung> Gruppenzugehorigkeit Bemerkung Ansprechpartner Dokumente
*| Bezeichnung ‘ N
> 187
Suche starten (2 Datensiitze)

b7 X
e ., |
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Firmenanschrift

Uber [Interne Daten] [Firmenanschriften...] erfassen Sie Ihre eigene Firmenanschrift, die in der Gestaltung der Kopf- und
FuRzeilen bei der Ausgabe hinterlegt werden soll. Um mit verschiedenen Firmenangaben in den Kopf- und FuRRzeilen der
Ausgabe arbeiten zu kénnen, haben Sie an dieser Stelle die Mdglichkeit, beliebig viele verschiedene Firmenanschriften zu
erfassen und auszuwéhlen.

[2) Firmenanschrift X
D Firmenanschrift bearbeiten B
Tragen Sie |hre vollstandige Firmenanschirift ein. ..
Eintrag anlegen Eintrag speichern Eintrag l6schen
Firmenanschriften: W ¢ ivonl v M
Name 1
Name B eppe J
Firmeninfos
Firma Zeile 1 BauerSoftware
Firma Zeile 2
Strale ‘Essigkammweg 8
Land DE A
Postleitzahl 64646
Ort Heppenheim [w]
] ' | [
Standard-Firmenanschrift
Firmenlogo
Innovationen von Bau@Soffware
Andern ...
Ok Abbrechen

Bei einer Ausgabe werden die Platzhalter der Firmenanschrift mit diesen Daten der unter "Standard:* ausgewahlten Variante
gefullt.

Existieren mehrere Firmenanschriften, so kénnen Sie diese lUber den Scroll-Balken erreichen. Wenn Sie die Schaltflache
ABBRECHEN betatigen, kehren Sie zum vorherigen Bearbeitungsfenster zurtick.
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CAD Datenaustausch via IFC

Sie kénnen CAD Werte direkt via IFC-Dateien in das Raumbuch einlesen und abgleichen. Dabei kann zusatzlich auch eine
grafische Darstellung erzeugt werden, die jederzeit ber den Menipunkt [ANSICHT] "CAD-Zeichnung anzeigen" eingeschaltet
werden kann.

Durch Markieren des Elements in der Zeichnung, wird dieses rot dargestellt und die zugehdérigen Eigenschaften auf der rechten
Fensterseite eingeblendet.

[25] Projekt

Elemente

Bezeichnung
Eckfenster-001
/| Wand-004
Tur-003
/| Wand-003
Fenster-002
/| Eckfenster-001
Wand-004
/| Wand-005
Fenster-001
» Tuar-001
Wand-005 v
Menge anspringen

Eigenschaften

Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff ein Léschen

Name Wert
Elementtyp Tur
Extra_Rahmen_Breite 0,04m
Extra_Rahmen_Dicke 0,03m
FT_BruestungsSchwelle... 0,1m
FT_BruestungsSchwelle... 0,1m

FT Hoehe der Oeffrii.. 2.11m '
Transparente Darstellung

Wabhlweise kdnnen Sie durch Setzen des Hékchens auf eine transparente Darstellung des 3D Modells umstellen. Damit sind
alle Wande, Stitzen, Decken usw. durchsichtig und verdecken keine anderen Elemente mehr.
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= a X
‘ Elemente
Suchen
Bezeichnung I -
/| Eckfenster-001 ‘
| /| Wand-004
/| Tur-003
| Wand-003
| | Fenster-002
0 | Eckfenster-001
t | wand-004
W | Wand-005
| Fenster-001
» /| Tar-001
I /| Wand-005 =]
== Menge anspringen
‘\\.
Eigenschaften
|Bitte geben Sie Ihrgn Suchbegriff ein Léschen B
& | Name Wert
| Elementtyp Tar
| Bezeichnung Tur-001
'Typ Eingangstiir 19
| Material
 Geschoss EG

| /| Transparente Darstellung

In der Grafik werden folgende Mausfunktionen unterstiitzt:

®  Rechte Maustaste gedrickt halten - Grafik kann gedreht werden

e  Linke Maustaste - Einzelne Elemente (wie zum Beispiel die Tur) kénnen markiert und in der Elemente-Liste an- und

ausgeklickt werden
Linke Maustaste gedriickt halten - Grafik kann verschoben werden
Scrollen - Grafik kann vergroRert/verkleinert werden

AufRerdem haben Sie die Mdglichkeit, die Mengenermittlung tber die Schaltflache Menge anspringen direkt im Raumbuch

anzuspringen. Umgekehrt ist es im Raumbuch mdglich, den Eintrag in der CAD-Zeichnung anzuzeigen.

B A& - BUILDUP 3 - %
Start  Ansicht  ExteneDaten  InterneDaten  Extras  Datensicherung  Hife Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
D F ne R = = Baumstruktur aktualisieren D‘I- D IEq
) Gruppierung ein-/ausschalten [ Darstellung abspeichern ~ 100 -
Spalten T - Ansicht  Fenster ~ CAD Zeichnuny
G om 276-1/08 [ Darstelung wederhestelen - i gl O dclimung
Bereiche / Spalten Vorgaben Darstelung Zoom Fenster »
§ / Willkommen x )/ 1.cad(ME) x \ 4>
K / \
o
§ Gliederung 1 * cad (ME) X Mengenermittiungen
Gliederung. Mengenermittiungssuche |#| Mengen- | Name Bezeichnung Info Qualitat Flachen-/K | Lokalisierung Menge Einhei | GP
il
v E’gl'cad | Bitte kiicken Sie hier, um einen neuen Mengeansatz anzufiigen
- 000 - Projekt | MASSE43 TEAK 1,000 5t 0,00
@ lvassess ) T e Looolst | 0,00}
% o | MASSE4S T f 1,000 St 0,00
v 000 - Gebsude | MASSE0L  Tiir-neu y19 @ 3,000 0,00
|
> 000 *KG
0,00
v 000 *EG |
D 000 - Réume Berechnungsansatz Beschreibung Variablen Zugehdrige Positionen
D 000 - Decken Berechnen Mengenselektion bearbeiten ... Mengenselektion loschen
1
D 000 - Wande
D 000 - Fenster
D 000 - Tiren
D 000 - Wande

D 000

- TifcBuildingEleme

D 000 -
ﬁ 000 -
2 —

Es ist mdglich, Giber alle Informationen, die die IFC Datei liefert, eine Suche abzuschicken und die gefundenen Ansatze einer

Stiitzen

Unter-/Uberziige| + |

neuen Mengenermittlung zuzuordnen.
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Bautagebuch

Mit diesem Programmteil wird lhnen ein Werkzeug zur Verfiigung gestellt, mit dem Sie ein Bautagebuch fihren, Aufgaben
definieren, etwaige Mangel dokumentieren und Notizen anfertigen kdnnen.
Offnen Sie das Bautagebuch lber das Menu Start - Sonstiges - Bautagebuch.

"B ke - BUILDUP B - [ X
Start  Ansicht  Externe Daten InterneDaten  Extras Datensicherung Hilfe Bitte geben Sie den gesuchten Befehl ein
ol
v
% H
Bautagebuch  Aufgabe Mangel Notiz Eintrége Mobiler
erzeugen...  Abgleich ...
Eintrag anlegen Extras ~
g * / Bautageb g X 4B
g
3
g | Filter Tagebuch [Méngel
Al Typ | Datum Nr. Beschreibung
Zeitraum 2

Fester Zeitraum
Aktuelle Woche

Freier Zeitraum
<keine Daten hinterlegt>

Typ
®) Bautagebuch
Aufgabe
Mangel
Notiz

Filterkriterien ¥

«

Zugeordneter Mitarbeiter

Suche starten

Per rechter Maustaste kdnnen Sie hier Eintrage fir Bautagebuch, Aufgaben, Mangelverwaltung oder Notizen vornehmen.

Mobiler Abgleich

Mit dieser Funktion kann man extern eingegebene Bautagebuch- / Aufgaben- / Mangel- und Notiz-Eintrage (iiber Android und
iOS) mit dem Bautagebuch synchronisieren.

", ]
Voraussetzung dafir ist, dass die App BUILDUP.bautagebuch - auf dem externen Gerat installiert, gestartet und der

L
y Q S
Synchronisierungs-Button unter aktiviert ist.
Das Gerat wird dann im Dialog des Mobilen Abgleichs angezeigt und der Abgleich kann gestartet werden.

a5 Mobile Synchronisierung - Bautagebuch X
Mit mobilem Gerat verbinden
Bitte starten Sie jetzt die App auf Threm Mobilen Gerat @

Folgende Gerate wurden gefunden:

SM-AS0SFN

Q Neu suchen Gerat hinzufigen ...

Weiter Abbrechen

Wahlen Sie das gewinschte Gerste aus und Kicken weiter

Exkurse
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